

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800  
140 59 Praha 4 – Krč,

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. **MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice**

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:  
Ing. Helena Doktorová, náměstek pro techniku a provoz

**2. Zhotovitel:**

**AWIGO s.r.o.**

Rokycanova 596, 282 01 Český Brod

IČ 27156541

DIČ: CZ27156541

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 100589

Zastoupený ve věcech **Jakub Esterka, jednatel společnosti**

smluvních :

Telefon

e-mail

### I.

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 30.4.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „*Thomayerova nemocnice – Pavilon B5- 1. NP-A: Stavební úpravy pro doplnění bezbariérového sociálního zařízení pro KDCHT a B: Stavební úpravy v 1. NP pro využití KDCHT*“.

*Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dodatek 24.6.2019 Dodatek č. 1, kterým vypořádaly provedené dodatečné práce podle změnového listu č. 1 a č. 4 tím navýšily celkovou cenu díla. Při zpracování Dodatku č. 1 však došlo k početní chybě, kdy byla chybně přenesena cena víceprací ze změnového listu č. 1 (namísto ceny ze změnového listu 32 208,10 Kč bez DPH byla v Dodatku č.1 uvedena cena 32 808,10 Kč bez DPH). Vzniklý rozdíl 600,- Kč bez DPH byl při fakturaci vypořádán.*

*Tímto dodatkem č. 2 se vypořádávají další vícepráce podle změnového listu č. 3. Celková výše víceprací podle změnového listu č. 3 činí 39 951,47 Kč bez DPH.*

### II.

**Konečná cena díla (po započtení víceprací podle změnových listů č. 1, č. 3 a č. 4) tak činí:**

**A) Původní cena díla bez DPH za část A činí 688 148, 43 Kč bez DPH a původní cena díla bez DPH za část B činí 522 117,00 Kč bez DPH (celkem 1 210 265,43 Kč )**

**B) Cena dodatečných prací bez DPH (změnový list č. 1).....32 208,10 Kč bez DPH**

(změnový list č. 4).....14 640,42 Kč bez DPH

(změnový list č. 3)..... 39 951,47 Kč bez DPH

**C) Celková cena za dílo, včetně dodatečných stavebních prací činí: 1 297 065,42 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmilióndvěstědevadesátsedmtisícšedesátpětkorunačtyřicetdvahaléřů)“

4. Vícepráce podle změnového listu č. 3 budou zhotovitelem fakturovány samostatnou fakturou a uhrazeny budou podle platebních podmínek Smlouvy.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

#### Přílohy:

- Změnový list č. 3

V Praze dne: 1.7.2019

V Praze dne: 1.7.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jakub Esterka, jednatel společnosti

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

## Změnový list

č. 03

Stavba: **Thomayerova nemocnice – pavilon B5 -1.N.P. – B: stavební úpravy pro využití KDCHT**

Datum: 29.5.2019

Vypracoval: Petr Hartman

Popis změny a její účel: Na žádost objednatele - výměna keramických obkládů u umyvadel  
v m.č. 29.1, 29.2, 29.3

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Úprava povrchů vnitřní	kpl.	1	4762,4	4762,4 Kč	termín realizace 06/2019
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kpl.	1	600,-	600,- Kč	
Staveništní přesuny hmot	kpl.	1	1075,-	1075,- Kč	
Bourání konstrukcí	kpl.	1	4241,2	4241,2 Kč	
Přesuny sutí	kpl.	1	2082,38	2082,38 Kč	
Safizovací předměty	kpl.	1	14250,-	14250,- Kč	
Obkládky (keramické)	kpl.	1	10326,84	10326,84 Kč	
VRN	3%	1	2613,65	2613,65,- Kč	
cena celkem bez DPH				39951,47 Kč	
upravená cena bez DPH				Kč	

V Praze 29.5.2019