



Účet vedený u České národní
banky 5039561/0710
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 02.08.2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na kompletní rekonstrukci stavby

„Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

se sídlem na adrese Tovární 1130, 537 23 Chrudim

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

zastoupený: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE] tel.: +420 469 625 720

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 152/2017

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 02.08.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem“.
2. V důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, vzniklé méněpráce a specifikace konkrétních požadavků objednatele nastalé v průběhu zhotovování díla, se smluvní strany v souladu se smlouvou dohodly upravit rozsah zhotovovaného díla, cenu díla a termín dokončení díla. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 09.07.2019.

I.

Dle článku 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v Položkovém rozpočtu ze dne 09.07.2019.

V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1 ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH

21 224 126,- Kč

DPH

4 457 066,- Kč

Cena celkem včetně DPH

25 681 192,- Kč

(slovy: dvacetpětmilionůšestsetosmdesátjedenatisícstodevadesát dva korun českých včetně DPH).

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

V návaznosti na provedení víceprací, vzniklé méněpráce a specifikaci konkrétních požadavků objednatele nastalou v průběhu zhotovování díla se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

do 31.08.2019.


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. S ohledem na prodloužení termínu pro předání a převzetí díla se mění Harmonogram prací, viz příloha tohoto dodatku.
3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 09.07.2019
Harmonogram prací

V Kladrubech nad Labem

dne 12.7.2019



za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chrudimi

dne 10-07-2019



za zhotovitele
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

akciová společnost


Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

 akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**

Datum vystavení: 9.7. 2019

Objekt	Cena
1 - Doplnění IPE 160	9 820 Kč
2 - Doplnění IPE 180 - 1	20 371 Kč
3 - Doplnění IPE 180 - 2	20 371 Kč
4 - Mříže	-5 240 Kč
5 - Kanály	42 720 Kč
6 - Okenní výklenky	13 811 Kč
7 - Podkladní beton	46 072 Kč
8 - Demontáž stropu - ŠKOLA	7 895 Kč
9 - Doplnění střechy kůlny po odbourání přístavby bývalé školy	17 180 Kč
10 - RAMPA - bednění	81 222 Kč
11 - Zazdivky pod okny	18 637 Kč
12 - Podlaha na půdě	-270 222 Kč
13 - Úprava zdi	22 176 Kč
14+ přípočty Topení	260 874 Kč
14- odpočty Topení	-124 294 Kč
15 - Obklady a dlažby	112 101 Kč
16 - Dveře	53 300 Kč
17 - Stavební práce	13 064 Kč
18 - Slaboproud	16 503 Kč
19 - Signalizace invalidé	11 920 Kč
20 - Žulová dlažba	-42 852 Kč
21 - VZT	20 700 Kč
22 - Vstup na půdu	20 344 Kč
23 - Elektro - změna	11 610 Kč
24 - Madlo	19 005 Kč
25 - Kamenické rohy - OBKLADY	4 125 Kč
26 - ELEKTRO - světla + zvonek	20 465 Kč
27 - Kanalizační přípojka	49 945 Kč
CELKEM bez DPH	469 623 Kč
DPH 21%	98 621 Kč
CELKEM s DPH 21%	568 243 Kč



Zpracoval:





akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**

1 - Doplnění IPE 160

Datum vystavení: 12.04.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		2 kusy IPE160 dl. 3900 mm				
1	974 03-1668	Bourání rýh pro vtahování nosníků	m	4,50	320,00	1 440,00
2		Osazení IPE profilu dodatečně	t	0,12	12 000,00	1 478,88
3		Dodávka IPE 160 profilu	t	0,13	28 000,00	3 724,00
4	413 23-2221	Zazdívka I nosníků	kus	4,00	230,00	920,00
5	346 24-4381	Plentování nosníků	m2	0,80	620,00	496,00
6	317314125	Podbetonování zhlaví nosníků	kus	4,00	60,00	240,00
7		Pomocné lešení	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
157	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,54	210,00	113,40
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,44	120,00	52,38
279	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,62	10,00	26,19
280	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,44	250,00	109,13
281	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	6,11	15,00	91,67
282	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,44	15,00	6,55
283	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,44	130,00	56,75
284	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky střešní krytina	t	0,44	150,00	65,48
		CELKEM bez DPH				9 820 Kč
		DPH 21%				2 062 Kč
		CELKEM s DPH 21%				11 883 Kč

2 - Doplnění IPE 180 - 1

Datum vystavení: 12.04.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		2 kusy IPE180 dl. 5600 + 2400 mm				
1	974 03-1668	Bourání rýh pro vtahování nosníků	m	8,60	340,00	2 924,00
2		Osazení IPE profilu dodatečně	t	0,30	12 000,00	3 612,00
3		Dodávka IPE 180 profilu	t	0,33	28 000,00	9 268,00
4	413 23-2221	Zazdívká I nosníků	kus	4,00	230,00	920,00
5	346 24-4381	Plentování nosníků	m ²	1,75	670,00	1 172,50
6	317314125	Podbetonování zhlaví nosníků	kus	4,00	60,00	240,00
7		Pomocné lešení	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
157	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,95	210,00	199,50
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,84	120,00	100,80
279	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,10	10,00	51,00
280	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,84	250,00	210,00
281	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,70	15,00	175,50
282	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,84	15,00	12,60
283	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,84	130,00	109,20
284	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky střešní krytina	t	0,84	150,00	126,00
		CELKEM bez DPH				20 371 Kč
		DPH 21%				4 278 Kč
		CELKEM s DPH 21%				24 649 Kč

0271-43028943012121

0271-43012121

0271-43012121

0271-43028943012121

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**

3 - Doplnění IPE 180 - 2

Datum vystavení: 12.04.19

Pof. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		2 kusy IPE180 dl. 2700 + 5300 mm				
1	974 03-1668	Bourání rýh pro vtahování nosníků	m	8,60	340,00	2 924,00
2		Osazení IPE profilu dodatečně	t	0,30	12 000,00	3 612,00
3		Dodávka IPE 180 profilu	t	0,33	28 000,00	9 268,00
4	413 23-2221	Zazdívka I nosníků	kus	4,00	230,00	920,00
5	346 24-4381	Plentování nosníků	m2	1,75	670,00	1 172,50
6	317314125	Podbetonování zhlaví nosníků	kus	4,00	60,00	240,00
7		Pomocné lešení	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
157	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,95	210,00	199,50
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,84	120,00	100,80
279	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,10	10,00	51,00
280	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,84	250,00	210,00
281	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,70	15,00	175,50
282	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	0,84	15,00	12,60
283	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,84	130,00	109,20
284	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky střešní krytina	t	0,84	150,00	126,00
CELKEM bez DPH						20 371 Kč
						4 278 Kč
						24 649 Kč
DPH 21%						
CELKEM s DPH 21%						

0.021 4.0138874 11 ✓

0.021 4.013 8

0.0213874 11 ✓

0.021 4.0138874 11 ✓

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II


akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**


4 - Mříže

Datum vystavení: 02.07.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	M5	Mříž 810/ 500 - M5 - repase	kpl	2,00	3 500,00	7 000,00
	M6	Mříže 800/ 300 - M6	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
		Výroba oken dodatečně	kus	1,00	4 400,00	4 400,00
		ŠKOLA				
228	767-Z3	SLEVA " Okno 300/200 - jednoduché, ocel-nerez, drátosklo" provedeno v oceli	kpl	3,00	-960,00	-2 880,00
		POŠTA				
271	767-Z1	SLEVA "Okno 810/500 - jednoduché, ocel-nerez, drátosklo" provedeno v oceli	kpl	2,00	-6 570,00	-13 140,00
272	767-Z2	SLEVA "Okno 800/300 - jednoduché, ocel-nerez, drátosklo" provedeno v oceli	kpl	2,00	-5 310,00	-10 620,00
		CELKEM bez DPH				-5 240 Kč
		DPH 21%				-1 100 Kč
		CELKEM s DPH 21%				-6 340 Kč

Poznámka: mříže nebyly součástí rozpočtu






5 - Kanály


Datum vystavení:

12.04.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Vrtání otvorů pro trny	kus	600,00	15,00	9 000,00
		Montáž trnů	kus	600,00	13,00	7 800,00
		Dodávka trnů pr. 8 mm	m	420,00	13,00	5 460,00
113	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,62	28 000,00	17 360,00
		Příplatek za malý rozsah prací	t	0,62	5 000,00	3 100,00
		$((240,59 \cdot 0,5) \cdot 1,15) \cdot 4,5 / 1000$		0,62		
		CELKEM bez DPH				42 720 Kč
		DPH 21%				8 971 Kč
		CELKEM s DPH 21%				51 691 Kč

Poznámka:





akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II


akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**

9 - Doplnění střechy kůlny po odbourání přístavby bývalé školy

Datum vystavení: 03.12.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	
	962 03-2231	Odbourání koruny zdiva do roviny střechy II.300 mm	m3	0,80	1 060,00	848,00	
	340 23-8212	Vyzdění atíkové zdi š 150 mm	m2	1,85	890,00	1 276,50	
	765 21-1052	Pokládka Bobrovky na maltu - hlava atíky	m	5,50	141,00	775,50	
		Dodávka taškové krytiny - Bobrovka - hlava atíky	m2	1,50	450,00	675,00	
		Doplnění střechy krokve - D + M	m	5,50	850,00	4 675,00	
		Doplnění střechy laťování	kpl	1,00	1 550,00	1 550,00	
200	765311511RU1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho režně tašky kulatý řez - <i>prodloužení střechy</i>	m2	5,50	800,00	4 400,00	
		Prodloužit okapní žlab	kpl	1,00	950,00	950,00	
		Přesun hmot	soub	1,00	980,00	980,00	
		Odvoz + likvidace sutí	soub	1,00	1 050,00	1 050,00	
		CELKEM bez DPH					17 180 Kč
		DPH 21%					3 608 Kč
		CELKEM s DPH 21%					20 788 Kč

Poznámka: úprava provedena dle doplněné PD



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II


akce: KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3

10 - RAMPA - bednění

Datum vystavení: 03.12.18

Pof. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
41	274272150Vm1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C20/25-rampa <small>9,22-17,63</small>	m2	-8,41	1 410,00	-11 858,10
42	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C20/25-rampa <small>2,6-3,27</small>	m2	-0,67	1 150,00	-770,50
43	274272130Vmv	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C20/25-rampa <small>skutečnost 6,24 - rozpočet 10,95</small>	m2	-4,71	1 020,00	-4 804,20
		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnic betonem C20/25-rampa	m2	38,36	1 820,00	69 815,20
44	279361821R02	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) D 8, 10-rampa	t	1,03	28 000,00	28 840,00
CELKEM bez DPH						81 222 Kč
DPH 21%						17 057 Kč
CELKEM s DPH 21%						98 279 Kč

Poznámka: v rozpočtu neobsažené zdivo ramp



12 - Podlaha na půdě

Datum vystavení: 11.03.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		POŠTA				
251	771595105R01	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, TM 50% - původní materiál-půda	m2	-248,00	400,00	-99 200,00
252	59694102	Dlažba cihelná půdovka 200x200x30 mm	m2	-127,70	750,00	-95 775,00
192	762512245Vmv	Položení podlah šroubováním včetně dodávky, deska cementotřísková tl. 24 mm	m2	-248,00	635,00	-157 480,00
		Položení podlah včetně dodávky, deska OSB 22 mm P+D	m2	248,00	579,00	143 592,00
169	283765805	Kříž nosný izolační KŘÍŽ EPS v. 200 mm	kus	-195,00	80,00	-15 600,00
170	283765891	Trápek konstrukční TRAM EPS v. 200 mm	m	-284,00	65,00	-18 460,00
171	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky skelné izol. vaty tl. 2x100 mm	m2	-210,60	350,00	-73 710,00
		Kříž nosný izolační KŘÍŽ EPS v. 300 mm	kus	195,00	98,00	19 110,00
		Trápek konstrukční TRAM EPS v. 300 mm	m	284,00	75,00	21 300,00
	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky skelné izol. vaty tl. 2x150 mm	m2	210,60	525,00	110 565,00
76	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-15,70	650,00	-10 205,00
76	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	48,70	650,00	31 655,00
		<i>m.č. 106 + 110 + 111 + 113 + 113a + 114</i>				
		<i>2,3+8,4+14,2+8,8+1,6+13,4</i>		<i>48,70</i>		
		ŠKOLA				
285	771595105R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, TM 80% původní materiál-půda	m2	-163,00	450,00	-73 350,00
286	59694102	Dlažba cihelná půdovka 200x200x30 mm	m2	-34,20	750,00	-25 650,00
129	631342736R00	Mazanina z betonu perlitového , tl. 5-10 cm 1NP	m3	-8,15	3 700,00	-30 155,00
		<i>163*0,05</i>		<i>8,15</i>		
203	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně-strop včetně dodávky fólie	m2	-163,00	60,00	-9 780,00

Account	Debit	Credit	Account	Debit	Credit	Account	Debit	Credit	Account	Debit	Credit
101 Cash			102 Cash			103 Cash			104 Cash		
110 Accounts Receivable			111 Accounts Receivable			112 Accounts Receivable			113 Accounts Receivable		
120 Inventory			121 Inventory			122 Inventory			123 Inventory		
130 Property, Plant, and Equipment			131 Property, Plant, and Equipment			132 Property, Plant, and Equipment			133 Property, Plant, and Equipment		
140 Intangible Assets			141 Intangible Assets			142 Intangible Assets			143 Intangible Assets		
150 Other Assets			151 Other Assets			152 Other Assets			153 Other Assets		
200 Accounts Payable			201 Accounts Payable			202 Accounts Payable			203 Accounts Payable		
210 Accrued Liabilities			211 Accrued Liabilities			212 Accrued Liabilities			213 Accrued Liabilities		
220 Deferred Liabilities			221 Deferred Liabilities			222 Deferred Liabilities			223 Deferred Liabilities		
230 Other Liabilities			231 Other Liabilities			232 Other Liabilities			233 Other Liabilities		
240 Equity			241 Equity			242 Equity			243 Equity		
250 Retained Earnings			251 Retained Earnings			252 Retained Earnings			253 Retained Earnings		
260 Dividends			261 Dividends			262 Dividends			263 Dividends		
300 Sales			301 Sales			302 Sales			303 Sales		
310 Cost of Sales			311 Cost of Sales			312 Cost of Sales			313 Cost of Sales		
320 Operating Expenses			321 Operating Expenses			322 Operating Expenses			323 Operating Expenses		
330 Non-Operating Expenses			331 Non-Operating Expenses			332 Non-Operating Expenses			333 Non-Operating Expenses		
340 Other Income			341 Other Income			342 Other Income			343 Other Income		
350 Other Expenses			351 Other Expenses			352 Other Expenses			353 Other Expenses		

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II


 akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**
13 - Úprava zdi

Datum vystavení: 03.12.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Příčka mezi m.č. 110 a m.č. 109						
131	982031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (2,46*3,8)-(1,25*2,2)	m2	6,60	85,00	561,00
69	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm (2,46*3,8)-(1,25*2,2)	m2	31,74	620,00	19 678,80
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,72	120,00	206,71
279	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,34	10,00	103,36
280	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,72	250,00	430,65
281	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	24,12	15,00	361,75
282	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,72	15,00	25,84
283	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,72	130,00	223,94
284	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky síťešná krytina	t	1,72	150,00	258,39
157	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,55	210,00	325,12
CELKEM bez DPH						22 176 Kč
DPH 21%						4 657 Kč
CELKEM s DPH 21%						26 832 Kč

Poznámka: zeď nebyla staticky přikotvená, nutné bourání + zpětné vyzdění






Změnový list č.14-

Stavba :	01 Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem	Rozpočet: 1002
Objekt :	6.1 Vytápění	Rekonstrukce-Národní hřebčín-Kladruby n.Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730 Ustřední vytápění						
1	73000001	Demontáž a likvidace původních kotlů, expanzní nádoby a potrubí	kpl		5 000,00	0,00
Celkem za 730 Ustřední vytápění						-124 294,00
Díl: 731 Kotelny						
2	73100001	Plynový závěsný kondenzační kotel, jmenovitý výkon Pn(30/30°C) 43	ks		65 600,00	0,00
3	73100002	Oběhové čerpadlo s indexem < 0,23	ks		4 520,00	0,00
4	73100003	Oběhové čerpadlo 25/ 1-8	ks		8 950,00	0,00
5	73100004	Oběhové čerpadlo 25/ 1-8	ks		9 540,00	0,00
6	73100005	Expanzní nádoba NG 25/6	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
7	73100006	Sada hydraulického připojení (pojistný ventil na výkon min. 43 kW, plyn kohout přímý)	ks		1 210,00	0,00
8	73100007	Vypouštěcí kohout DN15	ks		136,00	0,00
9	73100008	Kulový kohout KK15	ks		148,00	0,00
10	73100009	Kulový kohout KK25	ks		235,00	0,00
11	73100010	Kulový kohout KK32	ks		345,00	0,00
12	73100011	Kulový kohout KK40	ks		458,00	0,00
13	73100012	Kulový kohout KK50	ks		985,00	0,00
14	73100013	Filtr DN25	ks		225,00	0,00
15	73100014	Filtr DN32	ks		310,00	0,00
16	73100015	Filtr DN40	ks		425,00	0,00
17	73100016	Zpětná klapka DN25	ks		215,00	0,00
18	73100017	Zpětná klapka DN32	ks		298,00	0,00
19	73100018	Zpětná klapka DN40	ks		354,00	0,00
20	73100019	Vyvažovací ventil DN25	ks		1 890,00	0,00
21	73100020	Vyvažovací ventil DN32	ks		2 380,00	0,00
22	73100021	Vyvažovací ventil DN40	ks		3 450,00	0,00
23	73100022	Měřič tepla	ks		4 850,00	0,00
24	73100023	Vodoměr 1/2"	ks		480,00	0,00
25	73100024	Doplnovací systém vody s čidlem, včetně oddělovacího šerstu DN15	ks		7 850,00	0,00
26	73100025	Servisní ventil MK 3/4"	ks		780,00	0,00
27	73100026	Manometr 1/2" 6 bar	ks		385,00	0,00
28	73100027	Kulový kohout 1/2" s vypouštěním	ks		210,00	0,00
29	73100028	Montážní materiál k armaturám	kpl		300,00	0,00
30	73100029	Potrubí - uhlíková ocel DN50	m	3,00	730,00	2 190,00
31	73100030	Potrubí - uhlíková ocel DN40	m	60,00	632,00	37 920,00
32	73100031	Potrubí - uhlíková ocel DN32	m	10,00	450,00	4 500,00
33	73100032	Potrubí - uhlíková ocel DN25	m	24,00	340,00	8 160,00
34	73100033	Montážní materiál k potrubí	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
35	73100034	Tepečná izolace na bázi polyetylénu šeda 28/13	m	24,00	45,00	1 080,00
36	73100035	Tepečná izolace 35/20	m	10,00	32,00	320,00
37	73100036	Tepečná izolace 42/20	m	60,00	38,00	2 280,00
38	73100037	Tepečná izolace 54/25	m	3,00	78,00	234,00
39	73100038	Proplach potrubí	kpl		1 200,00	0,00
40	73100039	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
41	73100040	Napuitění upravenou vodou	kpl	1,00	800,00	800,00
42	73100041	Sada připojení do kotle koncentrické potrubí 80/125	ks		4 800,00	0,00
43	73100042	Sada připojení do komína dl. 1 m	ks		1 200,00	0,00
44	73100043	Vyložkování komína Ø 80 mm	m		580,00	0,00
45	73100044	Vyústění komína	ks		2 850,00	0,00
46	73100045	Revize	kpl		1 500,00	0,00
Celkem za 731 Kotelny						62 634,00
Díl: F0822 Regulace						
63	73100046	Bezdrátový termostat digitální na batere	ks	16,00	2 800,00	44 800,00
64	73100047	Servopohon	ks	21,00	680,00	14 280,00
65	73100048	Bezdrátová centrální svorkovnice	ks	3,00	860,00	2 580,00
Celkem za F0822 Regulace						61 660,00

Poznámka: odpočet topení dle PD





**PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM**
s.r.o.

akciová společnost

Tovární 11 30


537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**

15 - Obklady a dlažby

Datum vystavení: 08.03.19

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Díl:	781	Obklady keramické				112 101,75
260	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	-17,04	35,00	-596,40
260-1	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	125,29	35,00	4 385,22
261	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm profiflex (lep), color flex (sp)	m2	-17,04	480,00	-8 179,20
		Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm profiflex (lep), comfort (sp)	m2	125,29	520,00	65 150,80
262	597813623	Obkládačka 25x25	m2	-18,80	300,00	-5 640,00
		Obkládačka COLOR ONE 400X200 mm hladká lesklá WAAMB272 - ORANŽOVÁ	m2	144,00	390,00	56 160,00
263	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,32	404,00	-129,28
263	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,35	404,00	950,61
		CELKEM bez DPH				112 102 Kč
		DPH 21%				23 541 Kč
		CELKEM s DPH 21%				135 643 Kč





PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
akciová společnost

akciová společnost

Tovární 11 30


537 23 Chrudim II

akce: KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3

16 - Dveře

Datum vystavení: 02.07.19

Pof. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Dveře				53 300,00
	40	Dveře CPL laminát bílá do posuvného pouzdra včetně ocelové zárubně pro posuvné dveře, zámek WC - 600/1970	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
218	766-T20	Dveře 850/2000	kpl	1,00	36 800,00	36 800,00
		CELKEM bez DPH				53 300 Kč
		DPH 21%				11 193 Kč
		CELKEM s DPH 21%				64 493 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30


537 23 Chrudim II

 akce: **KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3**
17 - Stavební práce

Datum vystavení: 29.02.2019

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Vsakovací objekt						
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	640,00	960,00
21	212971110R00	Opláštění trávníků z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	9,50	30,00	285,00
22	09388198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	9,50	25,00	237,50
23	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	1,50	280,00	420,00
24	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B.	t	3,00	680,00	2 040,00
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,00	215,00	215,00
27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +5 km	m3	1,50	25,00	37,50
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,50	15,00	22,50
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1,50	450,00	675,00
Anglické dvorky						
37	274272110Vv1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 20/25-schod.do sklepa	m2	3,00	720,00	2 160,00
38	279361821R01	Výztuž základových zdí z betonáf. ocelí 10 505 (R) D 8, 10-schod.do sklepa	t	0,04	28 000,00	1 120,00
39	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 podlahá	m3	0,45	2 900,00	1 305,00
122	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 - ulončeni	m3	0,12	4 000,00	480,00
		Příplatek za úpravu vrchu	m2	1,00	380,00	380,00
		izolační systém nopová, svazie včetně dodávky	m2	5,80	470,00	2 726,00
CELKEM bez DPH						13 064 Kč
						2 743 Kč
CELKEM s DPH 21%						15 807 Kč

Poznámka: úprava dvorní části stavby v závislosti na terénu



Cenová nabídka



PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
středisko :33

měsíc: 6 rok

2019


stavba:

Kladruby budova č.3

stavební objekt: *slaboproud - ZL č.18*


položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Změna EPS na lokální detekci požáru				
1	GSM přenosové zařízení NAM	ks	1	5730	5 730,00
2	hlasový modul	ks	1	667	667,00
3	anténa	ks	1	276	276,00
4	instalační box	ks	1	603,00	603,00
6	instalační materiál	kpl	1	150,00	150,00
7	montážní práce	soub.	1	4140,00	4 140,00
8	konfigurace vysílače	kpl	1	1035	1 035,00
9	programovací a servisní práce na EPS	kpl	1	2085,00	2 085,00
10	odzoušení a uvedení do provozu	kpl	1	517,00	517,00
11	doprava, přesun, PPV	soub.	1	1300,00	1 300,00
	CELKEM :				16 503,00

Změna EPS na lokální detekci požáru



položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Doplnění signalizace pro invalidy				
1	Kabely CYKY-J 3x1,5	m	20,000	43,50	870,00
2	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (vč. materiálu)	ks	4	125,00	500,00
3	Kabely SYKFY 5x2x0,5	m	30	25,00	750,00
4	Dodávka signalizace ABB sada 3280B-C10001 B	soub.	1	5350,00	5 350,00
5	Montáž signalizace včetně zprovoznění a odzkoušení	soub.	1	1500,00	1 500,00
6	Dopojení rozvaděče	kpl	1	250,00	250,00
7	Protokol o funkčnosti	soub.	1	1200,00	1 200,00
8	Pomocné zednické práce (sekání drážek, zednické zapravení, průrazy)	kpl	1	1500,00	1 500,00
	CELKEM :				11 920,00

Poznámka: nouzová signalizace pro invalidy - doplnění PD





akciová společnost

Tovární 11 30


537 23 Chrudim II


akce: KLADRUBY - obnova objektu č.p. 3

20 - Žulová dlažba


Datum vystavení: 19.06.19


Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Pošta + Škola				
91	58380190	Mozaika fezaná 6x6x4 - POŠTA	m2	-29,00	1 300,00	-37 700,00
99	58380190	Mozaika fezaná 6x6x4 - ŠKOLA	m2	-1,60	1 300,00	-2 080,00
102	58380190	Mozaika fezaná 6x6x4 - ŠKOLA	m2	-18,10	1 300,00	-23 530,00
24	58380190	Mozaika fezaná 6x6x4	m2	-72,50	1 300,00	-94 250,00
		Dodávka KOSTKA - žula- mozaika	m2	123,00	646,00	79 458,00
25	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	82,00	220,00	18 040,00
26	592173362	Obrubník zahradní 500/50/200 mm	kus	173,00	28,00	4 844,00
		3.1 Ohradní zeď-zpevněné plochy				
25	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-33,00	220,00	-7 260,00
26	592173362	Obrubník zahradní 500/50/200 mm	kus	-66,00	28,00	-1 848,00
27	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	-12,30	100,00	-1 230,00
		Kladení linky z kostek - mozaika do betonu vč. materiálu	bm	33,00	688,00	22 704,00
		CELKEM bez DPH				-42 852 Kč
		DPH 21%				-8 999 Kč
		CELKEM s DPH 21%				-51 851 Kč





položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Doplnění vývodů kuchyň				
1	Kabely CYKY-J 3x2,5	m	57,000	45,00	2 565,00
2	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (vč. materiálu)	ks	5	125,00	625,00
3	Jistič 16/1/B	ks	3	125,00	375,00
4	Doplnění jištění do rozvaděče montáž	soub.	1	850,00	850,00
5	Zásuvka 230V	ks	5	182,00	910,00
6	Pomocné zednické práce (sekání drážek, zednické zapravení, průrazy)	kpí	1	1000,00	1 000,00
7	Drobný montážní materiál	kpí	1	300,00	300,00
					6 625,00
	Doplnění elektroinstalace požadavky pošty				
1	Kabely CYKY-J 3x2,5 (vývody do pultu 3x zásuvkový okruh)	m	55,000	45,00	2 475,00
2	Kabely CYKY-J 3x1,5 (zabezpečovačka)	m	10,000	43,00	430,00
3	Jistič 6/1/B pro zabezpečovačku	ks	1	205,00	205,00
4	Jistič 16/1/B pro zabezpečovačku	ks	2	125,00	250,00
5	Jistič 10/1/B pro zabezpečovačku	ks	1	125,00	125,00
6	Doplnění jištění do rozvaděče montáž	soub.	1	1200,00	1 200,00
7	Drobný montážní materiál	kpí	1	300,00	300,00
					4 985,00
	CELKEM :				11 610,00





Cenová nabídka

měsíc:

6 rok

2019

PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
středisko :33

stavba:

Kladruby č.3

stavební objekt:

elektroinstalce - ZL č.26

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Doplnění svítidel bývalý archiv + svítidlo V1 venek				
1	<i>zářivka 3160lm,4000K,Mprism 23.3W,LED</i>	<i>ks</i>	<i>6,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>14 100,00</i>
2	<i>stropní kalíšek, 3x0,75mm, 1,5m, white</i>	<i>ks</i>	<i>6,00</i>	<i>255,00</i>	<i>1 530,00</i>
3	<i>venkovní nástěnné 1*100W IP 65</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>
					16 880,00
	Doplnění zvonku na poštu pro přivolání invalida				
1	<i>KABEL UTP 4x2x0,5</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>31,00</i>	<i>930,00</i>
2	<i>Zvonek vnitřní</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>415,00</i>	<i>415,00</i>
3	<i>Tlačítko venkovní</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>	<i>315,00</i>	<i>315,00</i>
4	<i>Zvonekovo trafo do rozvaděče</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>
5	<i>Vysekání drážky pro kabel + zednické zapravení</i>	<i>soub.</i>	<i>1</i>	<i>1500,00</i>	<i>1 500,00</i>
					3 585,00
	CELKEM :				20 465,00

