

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201900069 ze dne 11. 3. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2019 smlouvu o dílo č. d201900069 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování parkoviště v ulici Grégrova v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“) a provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 19. 6. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 19. 6. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 19. 6. 2019, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 19. 6. 2019 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 19. 6. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	832.566,97 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	174.839,06 Kč
cena s DPH:	1.007.406,03 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted] statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne - 3. 07. 2019

v KADAN) dne 2. 7. 2019



Změnový list č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201900069 z dne 11. 03. 2019

Změnový list č. 1 ze dne 19. 6. 2019

Název stavby:	Vybudování parkoviště v ulici Grégrova, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	Dodatek č. 1 ev. č.: d201900069 k SoD ev. č. d201900069, ag. č.: 5/02/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele a zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3. – 5., čl. III. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: ZL 1 – ODVODNĚNÍ - dle PD je odvodnění parkovacích ploch řešeno trubním vedením (příčným a podélným spádem do uličních vpustí) přes odlučovač ropných látek, do vsakovacích košů ZL 2 – FINÁLNÍ POVRCH PARKOVIŠTĚ - dle PD je finální úprava parkovacích ploch z asfaltu o tloušťce konstrukce 390 mm ZL 3 – ROHOVÉ OBRUBNÍKY - PD neřeší detail jednotlivých rohů parkovacích míst	
Nové řešení: ZL 1 – ODVODNĚNÍ - vsakování přímo v parkovišti přes vegetační dlažbu tl. 80 mm. Dešťové vody budou pročištěny od nečistot položenou sorpční folií ZL 2 – FINÁLNÍ POVRCH PARKOVIŠTĚ - vegetační betonová dlažba tl. 80 mm, v přírodní barvě (detail jednotlivých dělicích pruhů je navržen ze stejného typu dlažby v antracitové barvě) – změna souvisí se změnou ZL.1. ZL 3 – ROHOVÉ OBRUBNÍKY - doplnění rohových obrubníků – vnitřních (18 ks) a vnějších (18 ks), v části rohu jednotlivých parkovacích míst do prostoru zeleně (ostrý úhel)	
Zdůvodnění změny: ZL.1 + ZL.2 – uvedené změny jsou řešeny správním řízením (změnou stavby před dokončením) a jsou v souladu s technickými podmínkami. Provedení je z důvodu sjednocení charakterů parkovišť lokalit města (např. v ul. K. Buriana). ZL.3 – volba jednotlivých rohových obrubníků je především z estetického hlediska vizuálního charakteru, bez nutnosti provedení nevzhledných „dořežů“.	

Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna ceny části díla
		(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	(v Kč bez DPH)
1	Odvodnění/asfalty/VD Z/ ostatní stavební činnost	-----	-461.472,03	-461.472,03
2	Nová dlažba/Sorpční folie/ostatní stavební činnost	261.608,00	-----	261.608,00
3	Rohové obrubníky	13 104,00	-----	13 104,-
			Cena celkem bez DPH:	-186.760,03
			Cena celkem s DPH:	-225.979,64 (zaokr. -225.980,00 Kč)

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1.233.386,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-225.980,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1.007.406,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----
Nový termín dokončení díla:	-----

