


KUOLX00ZY43K

Smlouva / objednávka číslo :

2016/04292/OSR/DSM/1

Průvodní list příloh





DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací
a činností pro akci


„Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy“,
uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing.arch. DOHNAL JAN


Se sídlem podnikatele:



IČ: 73092983

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
č. 2016/04292/OSR/DSM ze dne 5. 10. 2016 následovně:



ČÁST A.

Dne 5. 10. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04292/OSR/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl mimo jiné závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pod názvem „Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínu předání dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení DUR+DSP než v původních předpokládaných termínech, změna ceny předmětu smlouvy a změna platebních podmínek. Důvodem jsou technické instalace potřebné k požadovanému provozu laboratoře chemie, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo a přemístění učebny zeměpisu z kapacitních důvodů vyvolaných platnou Vyhláškou o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Z výše uvedeného důvodu a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 11. 2016 se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění, ceny díla a platebních podmínek.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:


IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Termín předání DUR+DSP | do 30. 12. 2016 |
| b) Zajištění písemných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad k získání společného ÚR+SP: | do 31. 3. 2017 |
| c) Termín předání DPS se zpracovanými připomínkami z ÚŘ a SP | do 30. 4. 2017 |
| d) Termín předání společného pravomocného ÚR a pravomocného SP | do 31. 5. 2017 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.



Čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 8. 2016 a 8. 11. 2016 a činí:

cena za vypracování DUR + DSP	449 000,- Kč
cena za vypracování DPS	295 000,- Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	80 000,- Kč
cena celkem	824 000,- Kč

(cena celkem slovy: osm set dvacetčtyři tisíc korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

VI.

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

a) *první faktura ve výši 359 200,- Kč;*


tj. 80 % ceny za vypracování společné DÚR+DSP včetně všech zaměření a průzkumů;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání společné DÚR+DSP objednateli;

b) *druhá faktura ve výši 169 800 Kč;*

tj. 20 % ceny za vypracování společné DÚR+DSP včetně všech zaměření a průzkumů a 100 % ceny za inženýrskou činnost;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci společného ÚR a SP;



c) třetí faktura ve výši 295 000,- Kč;

tj. 100 % ceny za vypracování DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS objednateli;

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.



1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
6. Příloha: „Cenová nabídka – kalkulace ceny ze dne 23. 8. 2016 a 8. 11. 2016“

V Olomouci dne: 16. 12. 2016


V Olomouci dne: 16. 12. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



*Gymnázium Olomouc – Hejčín,
modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy
Kalkulace projektových prací*



Ing. arch. Jan Dohnal

1. Identifikační údaje

Akce:

Gymnázium Olomouc – Hejčín Tomkova 45

– Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy

Investor:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 77911, Olomouc

Zpracovatel nabídky:

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, DUR +DSP
dokumentace pro provedení stavby, DPS

2. Výchozí informace

3. Základní úkoly

- modernizace konektivity počítačové sítě
- modernizace 9 učeben a 9 kabinetů
(podlahy, elektroinstalace a osvětlení, vybavení nábytkem, tabule, PC)
- rekonstrukce WC
- rekonstrukce výtahu
- zřízení 2 nových výtahů
- rekonstrukce účelové komunikace, zřízení chodníků a parkovacích ploch
- revitalizace sadových úprav
- návrh venkovního mobiliáře

4. Odhad investičních nákladů

· stavební úpravy a výměna vybavení	11,0 mil Kč
· přístavby, resp. vestavby výtahů	4,8 mil. Kč
· počítačové sítě	2,7 mil. Kč
· komunikace a zpevněné plochy	0,5 mil. Kč
· sadové úpravy	0,4 mil. Kč
· celkem	19,4 mil. Kč

5. Kalkulace ceny

· stavební úpravy, vybavení nábytkem (sazebník Unika, Pásmo II-III, tabulka 3.5.15)	620 000 Kč
· přístavby, vestavby (sazebník Unika, Pásmo III, tabulka 3.5.15)	440 000 Kč
· počítačové sítě (sazebník Unika, Pásmo III, tabulka 3.5.11)	370 000 Kč

komunikace a zpevněné plochy (sazebník Unika, Pásmo II, tabulka 3.5.13)	80 000 Kč
sadové úpravy (sazebník Unika, Pásmo III, tabulka 3.5.13)	80 000 Kč
celkem	1 590 000 Kč
Projektová činnost pro vydání DUR+DSP, podíl 32%	510 000 Kč
Inženýrská činnost pro vydání DUR+DSP, podíl 5%	80 000 Kč
Projektová činnost na DPS, podíl 24%	380 000 Kč
celkem	970 000 Kč
sleva 20%	- 200 000 Kč
Nabídková cena DUR+DSP, DPS	770 000 Kč
Nabídková cena za autorský dozor	500 Kč/hod
Nabídková cena za DSPS	25 000 Kč

6. Rozdělení nabídkové ceny


Kontrola a doměření stávajícího stavu	25 000 Kč
Průvodní zpráva	2 000 Kč
Souhrnná technická zpráva	9 000 Kč
Požární zpráva	5 000 Kč
Situace širších vztahů	2 000 Kč
Koordinační situace	10 000 Kč
Stavební část	130 000 Kč
Konstrukční část	70 000 Kč
Silnoproud	70 000 Kč
Slaboproud	105 000 Kč
Vytápění	25 000 Kč
Zdravotně technické instalace	25 000 Kč
Komunikace, chodníky	50 000 Kč
Sadové úpravy	50 000 Kč
Provozní soubory Výtahů	20 000 Kč
Kniha učebních přístrojů, pomůcek a specifického nábytku	20 000 Kč
Plán BOZP	5 000 Kč
Propočet nákladů DUR+DSP	15 000 Kč
Rozpočet nákladů DPS	25 000 Kč
Inženýrská činnost, získání vyjádření	35 000 Kč
Inženýrská činnost (spojené územní a stavební řízení)	20 000 Kč
Inženýrská činnost poplatky	25 000 Kč
Tisky DUR+DSP 3x	9 000 Kč
Tisky DPS 6x	18 000 Kč
Celkem	770 000 Kč
nejsem plátce DPH	

7. Termíny

Předložení DUR+DSP ke schválení investorovi	14 týdnů po zahájení, předp. 12/2016
Obstarání vyjádření a podání na SÚ	+ 12 týdnů, předp. 3/2017
Dopracování DPS	+ 4 týdny, předp. 4/2017

V Olomouci 23. 8. 2016
Ing. arch. Jan Dohnal

*Gymnázium Olomouc – Hejčín,
modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy
Kalkulace projektových prací - dodatek*



Ing. arch. Jan Dohna

1. Identifikační údaje

Akce:

Gymnázium Olomouc – Hejčín Tomkova 45
– Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy

Investor:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 77911, Olomouc

Zpracovatel nabídky:

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, DUR + DSP
dokumentace pro provedení stavby, DPS

2. Předmět

Předmětem nabídky jsou technické instalace potřebné k požadovanému provozu laboratoře chemie, které nejsou předmětem smlouvy. Jedná se o doplnění dokumentace vzduchotechniky určenou k odvětrání digestoří a přívodu chybějícího vzduchu, její regulace a jeho ohřev, dále o doplnění dokumentace o plynové instalace vedené k digestořím a laboratorním stolům. Doplnění požárně bezpečnostního řešení těchto úprav.

Vzhledem k vyhláškou předepsané kapacitě učeben odpovídající podlahové ploše, která není v případě učebny zeměpisu pro uživatele přijatelná, vznesl dnes uživatel požadavek na přemístění této učebny jinam. Pro vyhovění požadavku vzneseného v současné fázi zpracovanosti je nutné posunutí termínu odevzdání DSP.

3. Nabídková cena

· Vzduchotechnika	26 000 Kč
· Měření a regulace	12 000 Kč
· Plynoinstalace	7 000 Kč
· Elektroinstalace	5 000 Kč
· Požárně-bezpečnostní řešení	4 000 Kč
Celkem	54 000 Kč

nejsem plátcem DPH

4. Termíny

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| · odevzdání DSP s propočtem nákladů | 30. 12. 2016 |
| · odevzdání DPS s rozpočtem | 30. 4. 2017 |

V Olomouci 8.11.2016
Ing. arch. Jan Dohnal