

Veřejná zakázka č.: VZ 25.16
Identifikátor zakázky: P16V00000025,633882
Číslo smlouvy odboru: 4/034/036.1/2016

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: SV UNIPS s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Ing. Stanislavem Březinou, jednatelem
IČ: 48391204
DIČ: CZ48391204
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava a.s.
Č. účtu: 3500950217/0100
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 6113.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3883/93 ze dne 8.12.2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | Neprovádění některých prací | Realizace dodatečných prací | Cena bez DPH | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| původní SoD | 0 | 0 | 8 880 113,00 | přenesená daňová povinnost |
| Dodatek č. 1 | - 22 145,00 | 130 230,28 | 108 085,28 | přenesená daňová povinnost |
| Celkem Kč | - 22 145,00 | 130 230,28 | 8 988 198,28 | přenesená daňová povinnost |

2. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění druhý odstavec na následující znění:

„Termín provedení díla dle čl. II., odst.1., tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 125 kalendářních dnů od zahájení realizace díla**“.

II.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně rekapitulace
 - Příloha č. 2 - Zdůvodnění nezbytnosti provedení stavebních prací

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Stanislav Březina
jednatel