





POV

| | |
|--|----------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | |
| Rozdíl bez DPH: | 0,00 Kč |

Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

| | |
|--|----------------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | 249 260,00 Kč |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | 200 360,00 Kč |
| Rozdíl bez DPH: | -48 900,00 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | 15.07.2020 |





| | |
|--|--|
| Stanovisko technického dozoru stavby: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko autorského dozoru: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko objednatele: | |
| Dne: 12. 07. 2019 |  v z. Ing. Marcela Dudová statutární zástupce ředitele Muzea Těšínska, p.o. |
| Stanovisko zhotovitele: | |
| Dne: 11. 07. 2019 |  |

SO 08e-Palisáda

| | |
|--|---------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | 0,00 Kč |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | 133 720,74 Kč |
| Rozdíl bez DPH: | 133 720,74 Kč |

Změny realizované dle §222 odst. 6 Zákona

| | |
|--|----------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | 423 290,02 Kč |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | 292 294,00 Kč |
| Rozdíl bez DPH: | -130 996,02 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | 15.07.2020 |





| | |
|--|---|
| Stanovisko technického dozoru stavby: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko autorského dozoru: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko objednatele: | |
| Dne: 12. 07. 2019 |  v z. Ing. Marcela Dudová statutární zástupce ředitele Muzea Třebíčska, p.o. |
| Stanovisko zhotovitele: | |
| Dne: 11. 07. 2019 |  |

SO 08f-Slovanská hradba

| | |
|--|------------------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | 1 020 829,34 Kč |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | 2 651 873,31 Kč |
| Rozdíl bez DPH: | 1 631 043,97 Kč |

Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

| | |
|--|-------------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | |
| Rozdíl bez DPH: | 0,00 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | 15.07.2020 |





| | |
|--|--|
| Stanovisko technického dozoru stavby: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko autorského dozoru: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko objednatele: | |
| Dne: 12. 07. 2019 |  v z. Ing. Marcela Dudová statutární zástupce ředitele Muzea Třebíška, p.o. |
| Stanovisko zhotovitele: | |
| Dne: 11. 07. 2019 |  |

SO 08h Obranná věž

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | 184 914,12 Kč |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | 107 943,31 Kč |
| Rozdíl bez DPH: | -76 970,81 Kč |

Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Cena neprováděných prací bez DPH: | |
| Cena dodatečných prací bez DPH: | |
| Rozdíl bez DPH: | 0,00 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | 15.07.2020 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stanovisko technického dozoru stavby: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko autorského dozoru: | |
| Dne: 27. 06. 2019 |  |
| Stanovisko objednatele: | |
| Dne: 12. 07. 2019 |  v z. Ing. Marcela Dudová statutární zástupce ředitele Muzea Těšínska, p.o. |
| Stanovisko zhotovitele: | |
| Dne: 11. 07. 2019 |  |