



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-87839/ČJ-2018-1400VZ uzavřené dne 14. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
plk. Ing. Liborem Krejčířkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
tel. 974 761 590
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. Jakub Zeman, stavební skupina, tel. 974 761 583
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel. 974 761 577

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)


720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/0710
6jwhpv6

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43894
(dále jen „zhotovitel“)

Exterior s.r.o.

Říční 114, 789 91 Štítý
Danielem Kašparem a Ludkem Purkertem, jednateli společnosti
Daniel Kašpar, Luděk Purkert
 
285 77 132
CZ28577132
Komerční Banka a.s. – pobočka Šumperk
107-2522040287/0100
f5u5gsw



I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 108.574,20 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009070 ze dne 22. 5. 2019 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:

Cena díla dle SoD bez DPH: 3.825.860,12 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH: 89.730,74 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č.1 bez DPH 3.915.590,86 Kč

Sazba DPH dle SoD (21 %): 803.430,63 Kč

Vícepráce sazba DPH (21 %): 18.843,46 Kč

Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 1 822.274,09 Kč

Celková cena díla dle SoD s DPH 4.629.290,75 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 s DPH: 108.574,20 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č.1 s DPH 4.737.864,95 Kč

Celková cena díla dle SoD s DPH zaokrouhlená..... 4.629.291,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 s DPH: 108.574,20 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č.1 s DPH 4.737.865,20 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: 11-07-2019



Ve Štítech dne:

12.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Exterior



PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009070 ze dne 22. 5. 2019

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V12200 9070

KŘP Omk – Realizace úspor energie – OO Velké Losiny, Rudé armády č.p. 361,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006382

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	285.560,00
z toho:	
a) dokumentace stavby	216.590,00
b) autorský dozor	38.720,00
c) ostatní - koordinátor BOZP	30.250,00

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	4.629.291,00
z toho:	
a) stavební část	4.629.291,00
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

II. Navrhované změny stavby

1. Na žádost uživatele nebude provedena zpětná montáž mříží oken v 1.NP.

Z důvodů vnitřních předpisů nebude otvor do zbrojního skladu osazen novým oknem, ale stávající konstrukce ze sklobetonu (luxfery) bude vybourána a otvor bude zazděn.

Na základě požadavku uživatele bude snížena niveleta podlahy v garážích o 15 cm z důvodu nutnosti parkování služebního automobilu Hyundai IX 35, který bude nově na toto OO Velké Losiny v podhůří Jeseníků přidělen. V době projektové přípravy nebyla tato skutečnost známa.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla + 168 072,62 Kč
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD + 3,63 %

odpočty z ceny díla -59.498,42 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD - 1,29 %

celkový vliv na změnu ceny díla + 108 574,20 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD + 2,34 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č. 1

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č.1 (bez DPH).....	138 902,99 Kč
DPH 21 %.....	29 169,63 Kč
Celkem (vč. DPH).....	168 072,62 Kč

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....3,63 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 4.629.291,00 Kč vč. DPH se navyšuje o 108 574,20 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č.1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM


Ing. Jakub Zeman

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

Datum: 22. května 2019



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N0722017b

Stavba: Realizace energeticky úsporných opatření - KŘP - OO Velké Losiny

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

KŘP Olomouckého kraje

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Architektura & interiér, Šimůnek & partners

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Vícepráce				138 902,99
Méněpráce				-49 172,25
Cena bez DPH				89 730,74
DPH základní	21,00%	ze	89 730,74	18 843,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	108 574,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N0722017b

Stavba: Realizace energeticky úsporných opatření - KŘP - OO Velké Losiny

Místo:

Datum: 9. 10. 2018

Objednatel:

KŘP Olomouckého kraje

Projektant: Architektura & interiér, Šimůnek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	89 730,74	108 574,20
001	Zazdění otvoru v zbrojním skladu	543,47	657,60
002	Snížení nivelety podlahy v garážích	97 106,47	117 498,83
002	Montáž mříží	-7 919,20	-9 582,23

Vícepráce celkem

138 902,99

168 072,62

Méněpráce celkem

-49 172,25

-59 498,42



ROZPOČET

Stavba: Zazdění okna
Zhotovitel: Experior
Datum: 21.03.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VÍCEPRÁCE

12 443,47

	D		D3	003: Svislé konstrukce				5 162,40	
1	K	PK	310279842A	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc	m3	1,080	4 780,00	5 162,40	21,0 URS 2018/I
	D		D6	006: Úpravy povrchu				2 345,86	
2	K	PK	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,100	49,60	153,76	21,0 URS 2018/I
3	K	PK	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,100	191,00	592,10	21,0 URS 2018/I
4	K	PK	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	21,0 URS 2018/I
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 935,21	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 389,30	
5	K	011	313234311	Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami v ploše do pórobetonu a betonu	m	0,330	4 210,00	1 389,30	21,0 URS 2018/I
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 113,91	
6	K	PK	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	2,700	41,30	111,51	21,0 SoD
7	K	PK	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	2,700	557,00	1 503,90	21,0 SoD
8	M	MAT	283760440	deska fasádní polystyrenová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,700	235,00	634,50	21,0 SoD
9	K	PK	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	2,700	320,00	864,00	21,0 SoD
	D		998	Přesun hmot				432,00	
10	K	PK	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,600	270,00	432,00	21,0 SoD

MÉNĚPRÁCE

-11 900,00

	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-11 900,00	
	D		766	Konstrukce truhlářské - méněpráce				-11 900,00	
11	K	PK	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00	21,0 SoD
12	M	MAT	6114001	okno plastové OS 148 x 176 cm, barva bílá,	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	21,0 SoD
			998766202						
13	K	PK		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,000	800,00	-800,00	21,0 SoD

Celkem bez DPH

543,47

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahy
Zhotovitel: Experior s.r.o.
Datum: 08.03.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VÍCEPRÁCE

126 459,52

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				103 505,24	
	D		005	SANACE zdiva				15 552,00	
1	K	PK	005000003	Svislá vnitřní stěrka	m2	9,600	690,00	6 624,00	21,0 SoD
2	K	PK	005000005	Hydrofobizovaná omítka z čisté pemzy	m2	9,600	580,00	5 568,00	21,0 SoD
3	K	PK	005000006	Paroprodyšný vnitřní nátěr plochy sanačních omítek	m2	9,600	350,00	3 360,00	21,0 SoD
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37 786,77	
	D		001	Zemní práce				12 224,82	
5	K	PK	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,330	672,00	6 941,76	21,0 URS 2018/I
6	K	PK	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,330	34,60	357,42	21,0 URS 2018/I
7	K	PK	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,330	169,00	1 745,77	21,0 URS 2018/I
8	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	3,450	289,00	997,05	21,0 URS 2018/I
9	M	MAT	5834417	šterkodrt' frakce 8-32	t	6,555	333,00	2 182,82	21,0 URS 2018/I
	D		0063	Úpravy povrchů -podlahy				25 561,95	
10	K	PK	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,440	3 100,00	10 664,00	21,0 URS 2018/I
11	K	PK	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,155	31 400,00	4 867,00	21,0 URS 2018/I
12	K	PK	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	21,500	51,30	1 102,95	21,0 URS 2018/I
13	K	PK	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	14,400	620,00	8 928,00	21,0 SoD
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 566,00	
14	K	013	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,160	1 350,00	6 966,00	21,0 URS 2018/I
15	K	PK	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	14,400	250,00	3 600,00	21,0 SoD
	D		997	Přesun sutě				37 345,97	
16	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,968	450,00	10 335,60	21,0 SoD
17	K	PK	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,968	36,00	826,85	21,0 SoD

18	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	22,968	1 140,00	26 183,52	21,0	SoD
	D		998	Přesun hmot				2 254,50		
			998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou						
20	K	PK		svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní	t	8,350	270,00	2 254,50	21,0	SoD
				vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 954,28		
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 516,28		
21	K	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	34,400	11,00	378,40	21,0	URS 2018/I
22	K	PK	711-992001	D+M provedení detailů izolace proti vodě-napojení na stáv izolaci, zesílení vrstev,	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	21,0	
				prostupy instalací, napojení na konstrukce						
23	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	34,400	85,40	2 937,76	21,0	URS 2018/I
24	M	MAT	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folii nosnou vložkou	m2	39,560	138,00	5 459,28	21,0	URS 2018/I
25	K	PK	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	111,75	340,84	21,0	URS 2018/I
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				11 438,00		
26	K	783	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	34,400	131,00	4 506,40	21,0	URS 2018/I
27	K	783	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	34,400	137,00	4 712,80	21,0	URS 2018/I
28	K	783	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	34,400	64,50	2 218,80	21,0	URS 2018/I
				MĚNĚPRÁCE				-29 353,05		
	D		005	SANACE zdiva měněpráce				-29 353,05		
	K	PK	005000008	Reprofilace a nátěr podlahy, vč. frézování a broušení, penetrace podkladu, provedení	m2	34,533	-850,00	-29 353,05	21,0	SoD
				fabionů, adhézní můstkem, nátěrem						
				Celkem bez DPH				97 106,47		

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

002 - Zateplení obvodového pláště - nezpůsobilé náklady

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

KŘP Olomouckého kraje

Projektant:

Architektura & interiér, Šimůnek &

Zhotovitel:

Exterior s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
MÉNĚPRÁCE							-7 919,20
767 - Konstrukce zámečnické - méněpráce							-7 919,20
61	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných	m2	26,05	-304,00	-7 919,20

-7 919,20