

Dodatek č.3

ke Smlouvě SVS/TP/680/18, CES261/18/MAOP ze dne 2.2.2018

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele.

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED] (ČKAIT:0500122)

(č. smlouvy zhotovitele 21803_I)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS/TP/680/18, CES261/18/MAOP ze dne 2.2.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 2 (Předmět smlouvy) a s tím související změna čl. 3 (Cena díla) smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Popis změn (víceprací / méněprací) předmětu plnění je obsahem změnového listu ZL_03:

- 1.1. V trase kanalizačního řadu se vyskytuje skála, která bude mít vliv na změnu technologie provádění zemních prací. Frézování nadměrného výskytu skalního podloží bude prováděna ve dvou úsecích: v délce celkem 4+16 m (v km 0,268 – 0,379). Tato skutečnost bude mít vliv na cenu díla.
- 1.2. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy (potvrzeno zprávou geologa – viz příloha). Je nutná kompletní výměna zeminy za vhodný zásypový materiál.
- 1.3. Vícepráce zahrnou vícenáklady za pronájem přechodného dopravního značení na stavbě, především poplatek za umístění semaforu. Z tohoto důvodu budou také navýšeny náklady na zařízení staveniště.

Čl. II
Cena díla

Cena dle SOD:	14 008 620,00 Kč bez DPH
Cena dle DOD č.2	17 782 730,17 Kč bez DPH
Změnový list ZL_03	1 146 856,32 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.3:


Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
18 929 586,49	21	22 904 799,65

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1, č. 2 a dodatku č.3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:

Za Zhotovitele:



Václav Kubeš - jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Vdne:

Za Objednatele:

09 -07- 2019



generální ředitel – Ing. Bronislav Špičák
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_03/2019	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 13.06.2019	
Název akce: LI032545 Liberec, Dr. M. Horákové II.etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna zahrnuje:					
1. V trase kanalizačního řádu se vyskytuje skála, která bude mít vliv na změnu technologie provádění zemních prací. Frézování nadměrného výskytu skalního podloží bude prováděna ve dvou úsecích: v délce celkem 4+16 m (v km 0,268 – 0,379). Tato skutečnost bude mít vliv na cenu díla. 2. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy (potvrzeno zprávou geologa – viz příloha). Je nutná kompletní výměna zeminy za vhodný zásypový materiál. 3. Vícepráce zahrnou vícenáklady za pronájem přechodného dopravního značení na stavbě, především poplatek za umístění semaforu. Z tohoto důvodu budou také navýšeny náklady na zařízení staveniště.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 146 856,32 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 18 929 586,49 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 245 843,21 Kč bez DPH					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -98 986,89 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé					
		Podpis 		Datum 24.6.2019	
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Dle interního předpisu VP 16 bodu D.4.5.					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Podpis 25.6.19 Datum 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny




Podpis  Datum 25.6.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti bodu D.4.5 VP 16 (interního předpisu).



Podpis



Datum 26.6.2019



Podpis

Datum 27.6.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.