

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2018

uzavřené v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA rektorem Univerzity Karlovy

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ: Společnost UK MFF Troja

Správce:

Auböck, s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek - jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, na základě plné moci na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2018 (dále jako „smlouva“), ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 na základě skutečností, které vyplynuly z průběhu provádění výkopových prací týkající se likvidace kontaminované zeminy a navážky ze zajištění stavební jámy a které z dříve dostupných podkladů a průzkumů nebyly známy. Objednatel zároveň vyjímá zhotoviteli dodávku audiovizuální techniky z důvodu jejího velkého morálního zastarání. V rámci realizace výkopových prací pro přeložky distribuční soustavy bylo zjištěno, že kabel NN v rámci výstavby nebylo nutné překládat do nové trasy, a vzhledem k této skutečnosti se jedná o méněpráce v plnění zajištění přeložky distribuční soustavy. Z důvodu přespádování střešní roviny a zlepšení odtokových poměrů byla provedena úprava skladby střešního pláště při dodržení technických parametrů konstrukce, s tím souvisí úspora finančních prostředků objednatele.

V souvislosti se vznikem potřeby na straně objednatele provést vnitřní rozdělení Ceny za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady pro účely přehlednějšího rozčlenění finančních prostředků určených pro realizaci díla dle smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 20 odst. 20.3 smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 2.12 smlouvy vznesl objednatel požadavek na provedení dalších prací a výkonů nad rámec díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto práce ocenil dle pravidel stanovených ve smlouvě. Účastníci se na provedení těchto víceprací dohodli. Soupis víceprací i s jejich oceněním je ve formě evidenčních listů změny stavby Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ve smyslu ustanovení článku 5 odst. 5.1 smlouvy se tímto dodatkem upravuje rozčlenění Ceny za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady s tím, že uvedené rozdělení je ryze evidenční, nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
3. Celková hodnota víceprací činí:
 - a. Cena 15.735,01 Kč bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši 3.304,35 Kč
 - c. Cena 19.039,36 Kč včetně DPH
4. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
 - a. Cena bez DPH 232.746.976,66 Kč (slovy: dvě stě třicet dva milionů sedm set čtyřicet šest tisíc devět set sedmdesát šest korun českých šedesát šest haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši 48.876.865,10 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set sedmdesát šest tisíc osm set šedesát pět korun českých deset haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 281.623.841,76 Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna milionů šest set dvacet tři tisíc osm set čtyřicet jedna koruna česká sedmdesát šest haléřů)(dále též „**Cena za provedení díla**“);“
5. Z ceny za provedení díla jsou investiční náklady v následující výši:
 - a. Cena bez DPH 225.412.153,28 Kč (slovy: dvě stě dvacet pět milionů čtyři sta dvanáct tisíc jedno sto padesát tři korun českých dvacet osm haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši 47.336.552,19 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů tři sta třicet šest tisíc pět set padesát dva korun českých devatenáct haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 272.748.705,47 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva milionů sedm set čtyřicet osm tisíc sedm set pět korun českých čtyřicet sedm haléřů)
6. Z ceny za provedení díla jsou neinvestiční náklady v následující výši:
 - a. Cena bez DPH 7.334.823,38 Kč (slovy: sedm milionů tři sta třicet čtyři tisíc osm set dvacet tři korun českých třicet osm haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši 1.540.312,91 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet tisíc tři sta dvanáct korun českých devadesát jeden haléř)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 8.875.136,29 Kč (slovy: osm milionů osm set sedmdesát pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých dvacet devět haléřů)

II. Rozdělení Ceny za provedení díla

Rozdělení ceny za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly,

že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1: Evidenční listy změny stavby ZL2-ZL7
 - Příloha č. 2: rekapitulace stavby - investiční náklady
rekapitulace stavby - neinvestiční náklady

Za objednatele:


V Praze dne 27. 06. 2019




prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy

Za zhotovitele: 1.7.2019

V Boršově nad Vltavou dne



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti Auböck, s.r.o.
Vedoucí člen sdružení



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava
společnosti OHL ŽS, a.s.
Společník 2

