

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/792/17
číslo smlouvy zhotovitele: S18 – 017 - 0146



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 250000302/0300
zastoupen: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., České Budějovice
č. účtu : 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním
rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/792/17 ze dne 21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2018, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „**Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben**“ (okr. ČK). Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. V důsledku této změny se mění článek IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, když se ruší původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění dodatku č. 2 smlouvy) a nahrazuje se novým zněním.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění dodatku č. 2 smlouvy):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený změnový list č. 2 a 3)

- a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 72 404 929,26 Kč

- b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 548 587,18 Kč

- c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 31 054 410,11 Kč

celkem bez DPH	110 007 926,55 Kč
DPH 21 %	23 101 664,57 Kč
Celkem včetně DPH	133 109 591,12 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku č. 3 smlouvy):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený Změnový list č. 4)

- a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 75 050 117,86 Kč


- b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 548 587,18 Kč

- c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 31 560 893,80 Kč

celkem bez DPH	113 159 598,84 Kč
DPH 21 %	23 763 515,75 Kč
Celkem včetně DPH	136 923 114,59 Kč



III. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.


Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 752/2019/RK-70 ze dne 13. 6. 2019.

V Českých Budějovicích dne 8. 7. 2019


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2019


Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ①
stavění s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/53
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Stavba: „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/792/17 SDL/OREG/792/17/1
11-472-2 Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. ETAPA	č. smlouvy zhotovitele:	S18-017-0146
12-256-2 Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. ETAPA		
Objednatel : Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: MAURING spol. s r.o. Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice		
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny:		
4.1 <u>Podkladní beton. vrstva veget. dílců</u>		
SO 102	vícepráce	= 506 483,69 Kč
4.2 <u>Kácení stromů, odstranění a likvidace pařezů</u>		
SO 101	vícepráce	= 652 053,24 Kč
4.3 <u>Úprava příkopu na pravé straně sil. III/1631</u>		
SO 101	vícepráce	= 554 543,40 Kč
4.4 <u>Přetřídění ornice</u>		
SO 101, 201, 202, 301, 302	vícepráce	= 1 438 591,96 Kč
Návrh ocenění:		
Cena celkem bez DPH	3 151 672,29 Kč	



Zhotovitel:

jméno:

H. JINDRA

datum a podpis:

- 3 -05- 2019

JIHOČESKÝ KRAJ
Objednatel: KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)

jméno:

ING. JIŘKA ZILÁKOVÁ

datum a podpis:

28.6.2019

Techn. dozor investora:

jméno:

ING. MICHAEL TČEK

datum a podpis:

2.6.2019

Projektant:

jméno:

ING. ZDENĚK TRÁVNÍČEK

datum a podpis:

3.6.2019

Autorský dozor:

jméno:

ING. ZDENĚK TRÁVNÍČEK

datum a podpis:

3.6.2019

Přílohy:

rekapitulace, položkový rozpočet

Tiskeno dne:

3.5.2019

ROZPOČET K ZL č. 4 (rekapitulace)

Investor: Jihočeský kraj

	Text	Cena bez DPH	DPH 15	DPH 21	Cena s DPH
4.1	Podkladní beton. vrstva veget. dílců	506 483,69 Kč		106 361,57 Kč	612 845,26 Kč
	102 Silnice III/1634 - km 0,000 - 3,040	506 483,69 Kč		106 361,57 Kč	612 845,26 Kč
4.2	Kácení stromů, odstranění a likvidace pařezů	652 053,24 Kč		136 931,18 Kč	788 984,42 Kč
	101 Silnice III/1631 km 7,560 - 12,530	652 053,24 Kč		136 931,18 Kč	788 984,42 Kč
4.3	Úprava příkopu na pravé straně sil. III/1631	554 543,40 Kč		116 454,11 Kč	670 997,51 Kč
	101 Silnice III/1631 km 7,560 - 12,530	554 543,40 Kč		116 454,11 Kč	670 997,51 Kč
4.4	Přetřídění ornice	1 438 591,96 Kč		302 104,31 Kč	1 693 996,32 Kč
	101 Silnice III/1631 km 7,560 - 12,530	1 399 996,96 Kč		293 999,36 Kč	1 693 996,32 Kč
	201 Most přes bezejmennou vodoteč v km 11,264	4 245,45 Kč		891,54 Kč	5 136,99 Kč
	202 Most přes Smrčinský potok v km 11,352	4 245,45 Kč		891,54 Kč	5 136,99 Kč
	301 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 11,264	20 223,78 Kč		4 246,99 Kč	24 470,77 Kč
	302 Přeložka Smrčinského potoka v km 11,352	9 880,32 Kč		2 074,87 Kč	11 955,19 Kč

Odbytová cena bez DPH: 3 151 672,29

DPH celkem 0,00

STAVBA CELKEM

Sazba DPH 15,00
21,00

Odbytová cena s DPH:

661 851,18

3 813 523,47

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z částí ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).

ROZPOČET K ZL č. 4 (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

3.5.2019

Tištěno dne:

Investor: Jihočeský kraj

4.1 Podkladní beton. vrstva veget. dílců			
102	Silnice III/1634 - km 0,000 - 3,040		
Položka	Text	Množství	m.j.

4	Vodorovné konstrukce	166,92	M3	3 034,29	506 483,69
---	----------------------	--------	----	----------	------------

451310N PODKLADNÍ LOŽE Z BETONU C12/15 TL 100 MM ve spádu

přídlážba příkopu

km 1,632-1,930 L 298*0,6*0,1*2=35,760 [A]
 km 1,765-1,837 P 72*0,6*0,1*2=8,640 [B]
 km 1,935+2,065 L 130*0,6*0,1*2=15,600 [C]
 km 2,080-2,272 L 192*0,6*0,1*2=23,040 [D]
 km 2,063-2,395 P 332*0,6*0,1*2=39,840 [E]
 km 2,278-2,394 L 116*0,6*0,1*2=13,920 [F]
 km 2,401-2,527 P 126*0,6*0,1*2=15,120 [G]
 km 2,402-2,527 L 125*0,6*0,1*2=15,000 [H]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=166,920 [I]

Celkem

Vodorovné konstrukce Celkem : 506 483,69
 Odbytová cena bez DPH: 506 483,69

ROZPOČET K ZL č. 4 (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

3.5.2019

Tištěno dne:

Investor: Jihočeský kraj

4.2 Kácení stromů, odstranění a likvidace pařezů

101 Silnice III/1631 km 7,560 – 12,530

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
---------	------	----------	------	------	--------

1 Zemní práce

1 112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ
kácení a odvoz na skládku k dalšímu zpracování, větve se zlikvi
dují štěpkováním

nové množství

2727

odpočet množství dle pův. soupisu prací

-1852

2 112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ

kácení a odvoz na skládku k dalšímu zpracování, větve se zlikvi

dují štěpkováním

nové množství

469

odpočet množství dle pův. soupisu prací

-43

3 112134 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ

kácení a odvoz na skládku k dalšímu zpracování, větve se zlik

vidují štěpkováním

nové množství

37

odpočet množství dle pův. soupisu prací

-11

875,00 KUS 148,57 129 998,75

2 727,0000

-1 852,0000

426,00 KUS 205,71 87 632,46

469,0000

-43,0000

26,00 KUS 777,14 20 205,64

37,0000

-11,0000

4

4	112214	ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ odvoz na mezideponii k likvidaci štěpkováním dle pol.č.112114 :	875,00 KUS	173,82	152 092,50
		875			
5	112224	ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ odvoz na mezideponii k likvidaci štěpkováním dle pol.č.112124 :	426,00 KUS	297,97	126 935,22
		426			
6	112234	ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ odvoz na mezideponii k likvidaci štěpkováním dle pol.č.112134 :	26,00 KUS	595,93	15 494,18
		26			
7	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PŘEZŮ D DO 0,5M konečné využití zajistí zhotovitel dle požadavku investora dle pol.č.112214 :	875,00 KUS	85,71	74 996,25
		875			
8	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PŘEZŮ D DO 0,9M konečné využití zajistí zhotovitel dle požadavku investora dle pol.č.112224 :	426,00 KUS	97,95	41 726,70
		426			
9	11233	ŠTĚPKOVÁNÍ PŘEZŮ D PŘES 0,9M konečné využití zajistí zhotovitel dle požadavku investora dle pol.č.112234 :	26,00 KUS	114,29	2 971,54
		26			
Celkem			875,0000		
			426,0000		
			26,0000		
			Zemní práce Celkem :		
			652 053,24		
			Odbytová cena bez DPH:		
			652 053,24		

Tříseno dne:

3.5.2019

ROZPOČET K ZL č. 4
(položkový rozpis)Databáze:
Nabídka číslo:

Investor: Jihočeský kraj

4.3 Úprava příkopu na pravé straně sil. III/1631				
101 Silnice III/1631 km 7,560 – 12,530				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
Celkem				

1 Zemní práce

1 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM

v km 7,56 – 12,53; dl. 4959 m (bez sjezdů), prům. š. 2,95 m, tl. 10 cm

4959*2,95*0,1

1 462,91 M3

50,00

73 145,25

2 12190 PŘEVRSŤVENÍ ORNICE

dle pol.č. 121104

1 462,905

1 462,91 M3

50,00

73 145,25

3 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ

ornice

dle pol.č. 18221

14629,05*0,1

1 462,91 M3

80,00

117 032,40

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

ládku

dle pol.č. 121104

1 462,905

1 462,91 M3

8,57

12 537,10

5 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

1462,905*0,1

14 629,05 M2

19,05

278 683,40

14 629,0500

Zemní práce Celkem :

554 543,40

Odbytová cena bez DPH:

554 543,40

Celkem

ROZPOČET K ZL č. 4
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

3.5.2019

Tištěno dne:

Investor: Jihočeský kraj

4.4 Přetřídění ornice				
101 Silnice III/1631 km 7,560 – 12,530				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena

I Zemní práce

I 18720N	TŘÍDĚNÍ ORNICE NA SKLÁDCE PŘED ROZPROSTŘENÍM	3 627,41	M3	385,95	1 399 996,96
	dle pol. č. 121104 z přev. soupisu prací				
	2164,5				
	dle pol. č. 121104				
	1462,905				

Zemní práce Celkem : 1 399 996,96
Odbytová cena bez DPH: 1 399 996,96

201 Most přes bezejmennou vodoteč v km 11,264					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem

I Zemní práce

I 18720N	TŘÍDĚNÍ ORNICE NA SKLÁDCE PŘED ROZPROSTŘENÍM	11,00	M3	385,95	4 245,45
	dle pol. č. 121104 z přev. soupisu prací				
	11				

Zemní práce Celkem : 4 245,45
Odbytová cena bez DPH: 4 245,45

(Handwritten signature)

	202 Most přes Smrčinský potok v km 11,352					
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem

1 Zemní práce

1 18720N TRÍDĚNÍ ORNICE NA SKLÁDCE PŘED ROZPROSTŘENÍM

dle pol. č. 121104 z pův. soupisu prací

11

11,00 M3

385,95

4 245,45

11,00000

Zemní práce Celkem :

4 245,45

Odbytová cena bez DPH:

4 245,45

	301	Přeložka bezejmenné vodoteče v km 11,264			

1 Zemní práce

1 18720N TRÍDĚNÍ ORNICE NA SKLÁDCE PŘED ROZPROSTŘENÍM

dle pol. č. 121103 z pův. soupisu prací

52,4

52,40 M3

385,95

20 223,78

52,40000

Zemní práce Celkem :

20 223,78

Odbytová cena bez DPH:

20 223,78

Celkem

	302 Přeložka Smrčinského potoka v km 11,352				

1 Zemní práce

1 18720N TRÍDĚNÍ ORNICE NA SKLÁDCE PŘED ROZPROSTŘENÍM

dle pol. č. 121103 z pův. soupisu prací

25,6

25,60 M3

385,95

9 880,32

25,60000

Zemní práce Celkem :

9 880,32

Odbytová cena bez DPH:

9 880,32

Celkem

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

1 438 591,96

NAŠE ZNAČKA: ČB-Tz-00322019

Jihočeský kraj

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Trávníček

U Zimního stadionu 1952/2

TELEFON: 386 303 232

370 76 České Budějovice

E-MAIL: travnicek@cb.pragoprojekt.cz

DATUM: 24. 5. 2019

VYJÁDRĚNÍ AD

003

Akce: Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben

Věc: ZBV 4

Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)
SO 102 Silnice III/1634 – km 0,000 – 3,040

V projektové dokumentaci bylo navrženo zpevnění odvodňovacích příkopů zatravnňovacími tvárniciemi položenými standardně do štěrkového lože, s výplní otvorů tvárnice humózní zeminou a zatravněním. Ještě před dokonalým zakořeněním travní směsi, vzhledem k velkým spádovým poměrům stran příkopu, docházelo u nově položených zatravnňovacích tvárnice při vydatných deštích k vymílání podsypu ze štěrkodrtě a k jeho odplavení. Po vzájemné dohodě TDS, autorského dozoru byly zatravnňovací tvárnice osazovány do betonového podkladního lože. Tím bude zajištěna tvarová stálost a stabilita těchto příkopů. Pokud by se tato záměna neprovedla, příkopy by po této zimě, kdy bylo rychlé tání sněhu, byly ve velice špatném stavu a neplnily by funkci odvodu dešťové vody. S navrženým řešením z technického hlediska souhlasíme.

Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Blížší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)
SO 101 Silnice III/1631 km 7,560 – 12,530

1. Při provádění kácení stromů bylo zjištěno, že skutečný rozsah kácených stromů je ve větším objemu než předpokládala PD zpracovaná v lednu 2014. Odstranění vzrostlé zeleně PD řeší položkami kácení stromů a položkami odstranění pařezů podle průměru kmene do 0,5m, do 0,9m a přes 0,9m. Položky obsahují počty stromů mimolesní zeleně a počty stromů na lesních pozemcích. Ve fázi zpracování PD byly počty kácených stromů stanoveny u mimolesní zeleně podle dendrologického průzkumu. Pro stanovení počtu kácených stromů na lesních pozemcích (plochy PUPFL dle záborového elaborátu), tj. v souvislém porostu, byl uvažován průměrný počet stromů 290 ks/1 ha (viz Katalog popisů a směrných cen prací (URS Praha), 800-1 Zemní práce, příloha č.2: Určení počtu stromů souvislého porostu). Položky kácení byly vytvořeny standardním způsobem.



2. Při zpracování projektové dokumentace se předpokládalo v některých úsecích zachování stávajících příkopů na pravé straně komunikace silnice III/1631 bez úpravy. V období mezi zpracováním PD (leden 2014) a zahájením realizace, které je naplánováno na 15. 7. 2019, došlo ke zhoršení stávajícího stavu u těchto příkopů. Na tento zhoršený stav upozorňuje i správce komunikace SUS JČK, závod Prachatice. Vlivem zhoršení stavu příkopů je tedy nutná jejich kompletní reprofilace a úprava spádových poměrů.

S navrženým řešením z technického hlediska souhlasíme.

3. PD standardně předpokládá sejmutí humózní vrstvy z ploch v obvodu stavby před prováděním dalších zemních prací. Při snímání humózní vrstvy ve stávajících příkopech a podél stávající vozovky bylo zjištěno, že sejmutá ornice obsahuje ve velkém množství neuklizený posypový materiál, kameny, větve apod. Aby mohla být ornice zpětně použita pro ohumusování ploch u nové komunikace, bude provedeno její vyčištění v rámci přetřídění, včetně přemístění této zeminy na meziskládku a následnému přesunu přetříděné zeminy na místo stavby.

S navrženým řešením z technického hlediska souhlasíme.

S pozdravem

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybářce 300/10, 147 54 Praha 4
IČO: 452 22 387, zapsán v OR
Měst. soud v Praze odd.B, v.l.13

Pavel Kačírek
ředitel ateliéru Č. Budějovice





SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení realizace investic a přípravy projektů
Odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

SUSJcK – /2019

Vyřizuje / linka

Růžicka/ 602 116 062

v Prachaticích

24.5.2019

Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa – připomínka
k realizaci stavby

Projektová dokumentace na stavbu „Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa „ zpracovaná v roce 2014 neřeší kompletní úpravu příkopů podél silnice (tj. prohloubení a profilaci) . V období mezi zpracováním PD a zahájením realizace stavby je dlouhá časová prodleva a přívalovými dešti v roce 2018 a 2019 došlo ke značnému zhoršení stavu silničního příkopu podél silnice III/1631 (naplavení materiálu z okolních nemovitostí) . Bez úpravy silničních příkopů nebude zajištěno funkční odvodnění silnice a může docházet k poškození tělesa silnice vlivem jeho podmáčení. Z tohoto důvodu navrhuje jako správce komunikace v rámci stavby provést reprofilaci příkopů .

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

závod PRACHATICE

Žernovická 918, 383 11 Prachovice

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①

Ing. Jiří Růžicka

ředitel závodu



telefon
388 385 126

Fax
388 385 110

E-mail
ruzicka.j@susjk.cz

IČO
70971641

Bankovní spojení

Fotodokumentace třídění zemin a drcení pařezů



Handwritten signature or mark.

