

## **D O D A T E K č. 1**

Ke Smlouvě o dílo č. 12PT-001855 ze dne 6.9.2018

Název akce: **I/23 Třebíč most ev.č. 23-038 – oprava VO**

Z důvodu prodloužení prací na opravě mostu je nutné prodloužit také termín dokončení VO, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390                      DIC: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**MADOS MT s.r.o.**, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupeným  
IČ: 25297899    DIC: CZ25297899  
(dále jen dodavatel nebo zhotovitel)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 6.9.2018 Smlouvu o dílo na stavební práce.

### **III.**

**Doba pro dokončení:**                      **30.6.2019**  
**Doba pro dokončení dle dodatku č. 1:**    **31.8.2019**

#### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 27.6.2019

V Lupenici dne 28.6.2019