

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-4635/2018

č. zhotovitele: 119/2018

na realizaci:

„Oprava stavědla Kompas v žst. Olc hl. n.“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČ: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246.

zastoupena: Bc. Davidem Hofericou, DiS. – prokuristou společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Kancelář: Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8.

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

I.

Dne 27. 11. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-4635/2018 (č. zhotovitele: 119/2018) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava stavědla Kompas v žst. Olc hl. n..

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je jeho nedílnou součástí.

Změnový list stavby je vytvořen z důvodu změny oproti technologii, použitou pro zabezpečovací systém objektu, aby byla kompatibilní s technologiemi a čtecími kartami (in-karty) SŽDC s. o. Ve strukturované kabeláži došlo ke změně datového rozvaděče, úpravy rozvodů.

Ve stavební části bylo nutno řešit změny úrovně podlah v obou podlažích, změny ZTI, změny v otvorech a výplních otvorů, opravy ÚT.

Tímto dodatkem ke smlouvě se cena díla nemění.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 26. 6. 2019

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 26. 6. 2019

za zhotovitele

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel
Oblastní ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Bc. Jana Štůlová
Člen představenstva

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (19)
Nad Šnádem 201641 140 00 Olomouc
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

ZMĚNOVÝ LIST**Název zakázky (akce):** "Oprava stavědla Kompas v žst. Olc. hl. n."**Číslo veřejné zakázky*:** 633-S-4635/2018**Pořadové číslo změnového listu:** 1

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

Bylo nutno změnit oproti technologii, použité pro zabezpečovací systém objektu, aby byla kompatibilní s technologiemi a čtecími kartami (in-karty) SŽDC s.o. Ve strukturované kabeláži došlo ke změně datového rozvaděče, úpravy rozvodů.

Ve stavební části bylo nutno řešit změny úrovně podlah v obou podlažích, změny ZTI, změny v otvorech a výplních otvorů, úpravy ÚT.

Položkové změny – rozpočet jsou přílohou změnového listu. Cena díla zůstává beze změny.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV, elektro		
Méněpráce HSV, PSV, elektro		
HSV-Úpravy povrchů, přesun sutě, přesun hmot		
Celkem		
Cena dle SOD		
Cena díla, včetně předchozích dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	6 679 686, 16 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)		
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Ing. Vladimír Koubek
 Stavbyvedoucí
 B.H.S. BOHEMIA a.s.

V Praze

Datum: 20. 6. 2019

Podpis:

B. H. S. BOHEMIA a.s. (19)
 Ne
 Tel
 IČ

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Karel Turek
 Technický dozor investora

Datum: 24.6.19

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty SPS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav

Datum: 24.6.19

Podpis:

4/ Stanovisko NPI :

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Weis Jan

Datum: 24.6.19

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
 Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 24.6.2019

Podpis:

(razítko)/

Příloha změnového listu:

Krycí list rozpočtu, rozpočet

* jméno, funkce, organizace/firma

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 336924

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e68f0b4-8fcc-4869-a772-725aaea600af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2019 12:57:01



32948a04-7b0e-4fb9-9e83-aed043dcfc1a