

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/115/18
číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0010



KUJCP010WXY4

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., České Budějovice
Č. účtu : 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/115/18 ze dne 4.4.2019 s názvem „**Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. V důsledku této změny se mění článek IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	11 434 558,05 Kč
DPH 21 %	2 401 257,19 Kč
Celkem včetně DPH	13 835 815,24 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 1

celkem bez DPH	11 573 038,81 Kč
DPH 21 %	2 430 338,15 Kč
Celkem včetně DPH	14 003 376,96 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.


Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 751/2019/RK-70 ze dne 13. 6. 2019.

V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2019

V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2019


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY ④

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	SDL/OVZI/115/18 SDL/OVZI/115/18/1
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0010
Objednatel : Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov		
Projektant: Ing. František Stráský - ATELIER SIS U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: - změna typu zámkové dlažby - odečet neprováděných kamenných obrubníků - úprava signálních plánů křižovatek		
Cena celkem bez DPH: 138 480,76 Kč		
Zhotovitel:  SWIETELSKY [®] stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	jméno: Ing. V. Sivrotek datum a podpis: 5.6.19	
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice	jméno: ING. JIŘKA ŽILÁKOVÁ datum a podpis: 28.6.19	
Techn. doz. investora:  VODOHOSPODÁŘSKÝ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 100 00 Praha 5 -14-	jméno: ING. PETR JERHOT datum a podpis: 20.6.19	
Projektant:  ATELIER SIS SILNICHŮVA INŽENÝRSKÝCH STAVB 370 01, České Budějovice, U Malše 20 Tel: 384 627 027, IČ: 406 42 16	jméno: ING. MARTINA STRÁSKÁ datum a podpis: 20.6.2019	
Autorský dozór:  ATELIER SIS SILNICHŮVA INŽENÝRSKÝCH STAVB 370 01, České Budějovice, U Malše 20 Tel: 384 627 027, IČ: 406 42 16	jméno: ING. MARTINA STRÁSKÁ datum a podpis: 20.6.2019	
Přílohy: položkový rozpočet		

Tišteno dne: 23.05.2019

Databáze:

Nabídka číslo:

ZL 1

Investor:

ZL 1 -SO101,102 změna typu zámkové dlažby					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
PRŮPOČET					
1	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	472,00	M2	538,00
2	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	409,97	M2	333,00
3	916X	DÍO úprava signálních plánů křížovatek	1,00	kpl	221 958,00
4	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ - MŘÍŽ A KOŠ	6,00	KUS	6 017,00
PRŮPOČET Celkem :					648 516,01
-					
ODPOČET					
1	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-881,97	M2	425,00
2	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	-87,00	M	1 554,00
145-232			-87,0000		
ODPOČET Celkem :					-510 035,25
Celkem					138 480,76
Odbytová cena bez DPH:					

Celkem

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ÚSTAV A.S.

5. Future

25

44-405/58
599

SWIETELSKY