

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 10PU-002037

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0476

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO, DIČ: 25253361

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Z důvodu napravení administrativní chyby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2019, na stavbu : **I/14 a II/325 Rudník, most ev.č. 14-057** :

číslo smlouvy objednatele: 10PU-002037

se opravuje na

číslo smlouvy objednatele: 10PT-000848

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 15.07.2019
10:18:16

Datum: 2019.07.15
08:33:22 +02'00'