

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **18030/031**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-2587/2018**

s názvem

„Oprava staničních kolejí v žst. Lípa a žst. Herálec“

Čl. 1. - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171

DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487

zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Zastoupení ve věcech technických:

xxx

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941

580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Čl. 2. - Změna smlouvy

Smluvní strany konstatují, že z důvodu výluk na opravu ŽST Herálec, které proběhnou na přelomu července-srpna 2019, dojde k prodloužení termínu plnění díla.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo

Čl. 4. Termín plnění, bod 4.1.2. ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.2. dokončení prací: prosinec 2019

Čl. 3. – Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-2587/2018 beze změn.

Tento **dodatek č. 2** je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 28. 6. 2019

V Havlíčkově Brodě dne 24.6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč

ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Petr Suchý

předseda představenstva