

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/14/0343

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

Akce:

**„Příjezdová komunikace ke Komunitnímu centru –
- manipulační plocha na pozemku p.č. 2386/1 k.ú. Poruba – sever, Ostrava - Poruba“**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D. starostkou
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení
číslo účtu:
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc.Miroslav Otisk, MSc.,MBA, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Lubomír Gazda, tel.: 599 480 405

dále jen objednatel

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 494/60, 620 00 Brno
oblast Ostrava : Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
zastoupen Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení:
číslo účt.
tel.: 556 779 290
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaromír Jozek, Petr Janovský
dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/14/0343 ze dne 3.5.2019, jejímž předmětem je realizace díla „Příjezdová komunikace ke Komunitnímu centru – manipulační plocha na pozemku p.č. 2386/1 k.ú. Poruba – sever, Ostrava - Poruba“.

II.

Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz se zhotovitel zavazuje změnit plnění předmětu díla tak, že provede následující vícepráce a méněpráce :

Méněpráce

- nerealizované bourací práce konstrukčních vrstev vozovky a nových konstrukčních vrstev vč, odvozu a skládky
- použití původních kamenných obrubníků podél komunikace
- nerealizovaný způsob odvodnění žlábkem ze žulových kostek
- nerealizovaná montáž geotextilie
- nerealizované dopravní značení (zachování původního)
- duplicitní úpravy zpevněných ploch u veř. osvětlení
- nerealizované zkoušky podloží

Vícepráce

- lokální vyrovnání podkladu vozovky obalovaným kamenivem
- doplnění 30 m kamenných obrubníků KS3
- čištění původních obrubníků a žulové kostky
- bourání a realizace cca 60 m² chodníku u školy ve špatném technickém stavu
- odvodnění vozovky štěrbinovým žlabem do bočního vsaku
- bourání a předláždění stávajícího přístupového chodníku ke škole (od parkoviště)
- osazení přídlažby ze žulových kostek

- vyčíslení méněprací a víceprací realizovaných délek obrubníků a ploch podkladů a dlažeb chodníků a asfaltů dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Rozpočet víceprací a méněprací je dokladován v příloze č. 1.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla :

Celková hodnota víceprací činí **371 177,05 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **943 879,32 Kč bez DPH.**

Původní cena **3 252 787,11 Kč bez DPH** bude snížena o **572 702,27 Kč bez DPH.** Cena díla po snížení činí **2 680 084,84 Kč bez DPH.**

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v

provedení víceprací a nerealizaci méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **371 177,05 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **943 879,32 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **2 680 084,84 Kč bez DPH**.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/14/0343 ze dne 3.5.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/14/0343 ze dne 3.5.2019 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/14/0343 ze dne 3.5.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 630/RMOB1822/16 ze dne 28.6.2019.

V Ostravě dne: 4.7.2019

za objednatele
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA
místostarosta

za zhotovitele
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti