

DODATEK Č. 1
K objednávce
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001632
ISPROFIN: 327 121 2014.12177

Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2019 objednávku na akci
„D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, aktualizace Dendrologického průzkumu a Základní
vytyčovací sítě“

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████ ředitelka správy České
Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel: **Valbek, spol. s r. o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

bankovní spojení: ██████████

Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem
v Ústí nad Labem

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

██████████ na základě plné moci ze dne
15.10.2018

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění zakázky je oproti původnímu rozsahu prací zpracování aktuálních dat
v dendrologickém průzkumu na základě nově dodaných podkladů objednatelem.

I.

Předmět dodatku

Změna oproti původnímu zadání spočívá v přepracování textové i grafické části upřesněním rozsahu území, které musí být vyjmuto z již aktualizovaného dendrologického průzkumu.

Současně s vydáním čistopisu aktualizovaného dendrologického průzkumu proběhlo několik následovně popsaných změn:

- v k.ú. Netřebice na pozemku č. 820/32 byla vykácena část lesního porostu napadená kůrovcem bez předchozího upozornění zástupců ŘSD ČR – tato záležitost byla nahlášena k prošetření Policii ČR
- na základě pochůzky provedené revírníkem pro odbornou správu lesů - Lesy ČR, s.p. - bylo ŘSD ČR vyzváno ke zpracování kůrovcem napadené dřevní hmoty na pozemku č. 820/26 v k.ú. Netřebice
- na základě pochůzky provedené revírníkem pro odbornou správu lesů - Lesy ČR, s.p. - bylo ŘSD ČR vyzváno ke zpracování kůrovcem napadené dřevní hmoty na pozemcích 1781/35, 1781/36, 1781/24; při místním šetření byl zařazen i část pozemku č. 1781/4 v k.ú. Střítež u Kaplice
- v k.ú. Netřebice a Střítež u Kaplice byl zahájen doplňkový geotechnický průzkum v těžko přístupném terénu z hlediska zalesnění – z toho důvodu bylo projednáno a povoleno MÚ Kaplice OŽP kácení pro přístup k navrženým vrtům

Z výše uvedených důvodů musí být dendrologický průzkum upraven a dostatečně precizně připraven pro zahájení veřejné zakázky na kácení lesní zeleně před realizací stavby D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží.

Termín pro předání aktualizované verze – do 14 dnů od doručení nových podkladů.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Cena

Navýšení ceny :

| | |
|--|---------------------|
| Nabídková cena celkem (bez DPH) | 240 800,- Kč |
| Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH) | 7 700,- Kč |
| Celková cena (bez DPH) | 248 500,- Kč |
| Celková cena (vč. DPH) | 300 685,- Kč |

III.

Doba plnění zakázky

Plnění prací dle Dodatku č. 1 bude zahájeno neprodleně po dodání veškerých podkladů týkajících se pokáceného a vyvezeného množství dřeva;

Fakturace proběhne po předání nově provedeného Dendrologického průzkumu..

II. Ostatní

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Příloha: oceněný soupis prací

Dne 24.5.2019

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele :
Valbek, spol. s r.o.

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]
ředitel střediska Plzeň, oprávněn na
základě plné moci ze dne
15.10.2018

CENOVÁ NABÍDKA

Akce: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží

Aktualizace dendrologického průzkumu a Základní vytyčovací sítě - dodatek č.1

| Popis činnosti | Počet hodin | Hodinová sazba | Cena |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| 1. Dendrologický průzkum | | | ████████ |
| Aktualizace textové a grafické části na základě nově dodaných podkladů | █ | █ | ████████ |
| Aktualizace soupisu prací | █ | █ | ████████ |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH | | | 7 700 Kč |
| DPH 21% | | | 1 617 Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH | | | 9 317 Kč |

Předpokládaný termín plnění:

Dendrologický průzkum

do 14 dnů od doručení nových podkladů

- Termín odevzdání je závislý na dodání rozsahu území, které je nutné z dendrologického průzkumu vyjmout (kácení již proběhlo, nebo v blízké době proběhne s ohledem na výskyt kůrovce). Podklady dodá ŘSD ČR.

Platnost nabídky:

do 30. 6. 2019

V Plzni dne

████████████████████
ředitel střediska Plzeň
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: ██████████ / ██████, IDDS: ██████
e-mail: ██████████

