

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 137/2016_3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Auböck s.r.o.

se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13372.
zastoupená Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 mění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat toto dílo objednateli nejpozději do 10 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků.“

IV.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 137/2016_3 ze dne 26. 10. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

- „1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **61 557 281,19 Kč s DPH (slovy: šedesát jedna milionů pět set padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých devatenáct haléřů)**.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).
2. Rozpis ceny v Kč:
cena bez DPH 50 873 786,33 Kč (slovy padesát milionů osm set sedmdesát tři tisíc sedm set osmdesát šest korun českých třicet tři haléřů)
DPH 21% 10 683 494,86 Kč (slovy deset milionů šest set osmdesát tři tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých osmdesát šest haléřů)
celková cena s DPH 61 557 281,19 Kč (slovy šedesát jedna milionů pět set padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých devatenáct haléřů)“

VI. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VII. Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)
- Změnový list projektových prací

V Praze, za objednatele el. podpis



JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

V Boršově nad Vltavou, za zhotovitele el. podpis



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti Auböck s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2018/446
Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 DIČ:
Zhotovitel: IČ: 26089785
Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785
Projektant: IČ:
ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			6 336 937,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 336 937,33	1 330 756,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			7 667 694,17
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2018/446

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský,
Odboje 2269, Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 336 937,33	7 667 694,17	
999	Změnové listy	6 336 937,33	7 667 694,17	STA
9901	ZL-01 - Elektroinstalace - svítidla - verze 8.2.2019	2 009 931,94	2 432 017,65	Soupis
9902a	ZL-02 - Kazetový podhled - chodby - sleva	1 575 742,26	1 906 648,13	Soupis
9903	ZL-03 - Úprava provedení suterénu	64 805,34	78 414,46	Soupis
9904	ZL-04 - Vinylové podlahy - úprava skladby	283 777,32	343 370,56	Soupis
9905	ZL-05 - Vybourání trezoru a příčky m.č.035	121 594,39	147 129,21	Soupis
9906	ZL-06 - Doplnění deštění u otvorů	36 360,00	43 995,60	Soupis
9907	ZL-07 - Zaslepení otvoru původních dveří m.č.510 a 512	8 735,37	10 569,80	Soupis
9908	ZL-08 - Výměna opláštění sloupu v m.č.520	3 326,15	4 024,64	Soupis
9909	ZL-09 - Úprava tvaru a rozměru prosklené stěny č.D20 v m.č.024, parapety	113 294,23	137 086,02	Soupis
9910	ZL-10 - Dřevěné podlahy m.č.018 a 042-doplnění	41 785,58	50 560,55	Soupis
9911	ZL-11 - Úprava rampy m.č.034	3 176,48	3 843,54	Soupis
9912	ZL-12 - Oprava podhledů 1.NP-střed	852 188,31	1 031 147,86	Soupis
9913	ZL-13 - Zrušení výlevků v m.č.412 a 517	-27 450,95	-33 215,65	Soupis
9914a	ZL-14 - Nové podlahové krytiny - sleva	1 586 038,20	1 919 106,22	Soupis
9915	ZL-15 - Odpočet bourání otvoru m.č.234 - výtah	-25 287,33	-30 597,67	Soupis
9916	ZL-16 - Omítka stěny m.č.125a	2 052,87	2 483,97	Soupis
9917	ZL-17 - Odpočet sanace	-100 421,19	-121 509,64	Soupis
9918	ZL-18 - Výměna radiátorů	-65 338,64	-79 059,75	Soupis
9919	ZL-19 - Odpočty vybavení interiéru	-743 750,45	-899 938,04	Soupis
9920	ZL-20 - Doplnění čerpadla ÚT - 3.NP	25 366,79	30 693,82	Soupis
9921	ZL-21 - Dopojení otopných těles 1.NP	84 017,50	101 661,18	Soupis
9922	ZL-22 - Kamery - jednací síně	321 851,60	389 440,44	Soupis
9923	ZL-23 - Kamery - doplnění chodby	91 341,10	110 522,73	Soupis
9924	ZL-24 - Propojení racku 6.NP a 4.NP optickým kabelem	73 800,46	89 298,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9901 - ZL-01 - Elektroinstalace - svítidla - verze 8.2.2019

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 009 931,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 009 931,94	21,00%	422 085,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 432 017,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9901 - ZL-01 - Elektroinstalace - svítidla - verze 8.2.2019

Místo:

Datum:

11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 009 931,94

D1 - 1.NP	204 883,84
D3 - Instalace	46 490,64
D4.a - Přístroje	-16 119,50
D6.a - Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace A	19 933,40
D7.a - Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace B	13 969,30
D5.a - Kabelové trasy	140 610,00
D0 - 1.PP	96 664,60
D4.a - Přístroje	224,60
D5.a - Kabelové trasy	96 440,00
D2 - 2.NP	261 367,09
D3 - Instalace	98 979,09
D4.a - Přístroje	30 761,10
D6.a - Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace A	-11 122,60
D7.a - Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace B	-6 170,50
D8.a - Kabelové trasy	148 920,00
D3.1 - 3.NP	74 066,26
D3 - Instalace	79 935,76
D4.a - Přístroje	-5 869,50
D4 - 4.NP	212 499,40
D3 - Instalace	72 176,60
D4.a - Přístroje	22 992,80
D7.a - Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace B	117 330,00
D5 - 5.NP	101 401,89
D3 - Instalace	46 570,29
D4.a - Přístroje	5 731,60
D9.a - Kabely	49 100,00
D6 - 6.NP	18 430,80
D3 - Instalace	-43 709,20
D8.a - Kabelové trasy	62 140,00
D6.1 - Ozvučení	27 883,60
D7.1 - PZTS	13 408,90
D8.1 - Strukturovaná kabeláž	999 325,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9901 - ZL-01 - Elektroinstalace - svítidla - verze 8.2.2019

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 009 931,94	
D	D1	1.NP					204 883,84	
D	D3	Instalace					46 490,64	
1	K	Pol394	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	46 490,64	46 490,64	
D	D4.a	Přístroje					-16 119,50	
2	K	Pol349	Přístroj spínače jednofázového, řazení 1, 230V/10AX, 3559-A01345	ks	-4,000	306,70	-1 226,80	
	VV		dle SOD					
	VV		-13		-13,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		-4,000			
3	K	Pol351	Přístroj přepínače sériového, řazení 6, 230V/10AX, 3559-A06345	ks	1,000	329,60	329,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-5		-5,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	Pol395	Přístroj přepínače sériového, řazení 6+6, 230V/10AX, 3559-A52345	ks	-1,000	402,90	-402,90	
	VV		dle SOD					
	VV		-3		-3,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		-1,000			
5	K	Pol356	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, 16A/250VAC, 5518A-A2349 B	ks	-12,000	428,90	-5 146,80	
	VV		dle SOD					
	VV		-45		-45,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		-12,000			
6	K	Pol396	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, přepětová ochrana, 16A/250VAC, 5598A-A2349 B	ks	-7,000	1 381,80	-9 672,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-18		-18,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		-7,000			
D	D6.a	Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace A					19 933,40	
7	K	Pol435	Kryt modulů 45, KM45	ks	12,000	397,50	4 770,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
8	K	Pol436	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, 77140	ks	8,000	276,90	2 215,20	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
9	K	Pol437	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, přepětová ochrana, S77141	ks	4,000	1 146,00	4 584,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	Pol438	Zásuvka, UTP, RJ45, 45x45, Mosaic, 76571	ks	4,000	435,80	1 743,20	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	Pol439	Záslepka modulu 45x45	ks	12,000	48,80	585,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	zás	Zásuvková krabice do zv. podlahy, Kopobox 57, konfigurace A	ks	2,000	3 017,70	6 035,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D7.a	Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace B				13 969,30	
13	K	2	Zásuvková krabice do zv. podlahy, Kopobox 57, konfigurace B	ks	1,000	2 571,10	2 571,10	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	Pol435.1	Kryt modulů 45, KM45	ks	10,000	408,30	4 083,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	Pol436.1	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, 77140	ks	4,000	291,90	1 167,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	Pol437.1	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, přepětová ochrana, S77141	ks	4,000	1 099,50	4 398,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	Pol438.1	Zásuvka, UTP, RJ45, 45x45, Mosaic, 76571	ks	4,000	437,40	1 749,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	D5.a	Kabelové trasy				140 610,00	
18	K	Pol367.5	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	1 100,000	72,40	79 640,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-260		-260,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1360		1 360,000			
	VV		Součet		1 100,000			
19	K	Pol370.3	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	700,000	87,10	60 970,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-510		-510,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1210		1 210,000			
	VV		Součet		700,000			
	D	D0	1.PP				96 664,60	
	D	D4.a	Přístroje				224,60	
20	K	Pol349.1	Přístroj spínače jednofázového, řazení 1, 230V/10AX, 3559-A01345	ks	2,000	281,00	562,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-8		-8,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	Pol350	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 230V/10AX, 3559-A05345	ks	-1,000	337,40	-337,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		-1,000			
	D	D5.a	Kabelové trasy				96 440,00	
22	K	Pol367	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	800,000	67,30	53 840,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-150		-150,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		950		950,000			
	VV		Součet		800,000			
23	K	Pol368	Kabel, CYKY-J 5x1,5	m	600,000	71,00	42 600,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-160		-160,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		760		760,000			
	VV		Součet		600,000			
	D	D2	2.NP				261 367,09	
	D	D3	Instalace				98 979,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol417	MODUS LLX 3x18 W hliník DP, nízké, EP	kpl	-3,000	1 365,30	-4 095,90	
	VV		dle SOD					
	VV		-28		-28,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		-3,000			
25	K	Pol419	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	103 074,99	103 074,99	
	D	D4.a	Přístroje				30 761,10	
26	K	Pol420	Přístroj spínače jednofázového, řazení 1, 230V/10AX, 3559-A01345	ks	-1,000	244,40	-244,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		-1,000			
27	K	Pol422	Přístroj přepínače sériového, řazení 6, 230V/10AX, 3559-A06345	ks	3,000	242,50	727,50	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	Pol423	Přístroj přepínače sériového, řazení 6+6, 230V/10AX, 3559-A52345	ks	1,000	342,70	342,70	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	Pol353	Kryt spínače jednoduchý, design Tango, barva bílá, 3558A-A651 B	ks	2,000	37,10	74,20	
	VV		dle SOD					
	VV		-12		-12,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	Pol424	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, 16A/250VAC, 5518A-A2349 B	ks	36,000	353,20	12 715,20	
	VV		dle SOD					
	VV		-26		-26,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		36,000			
31	K	Pol425	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, přepětová ochrana, 16A/250VAC, 5598A-A2349 B	ks	14,000	1 186,90	16 616,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		14,000			
32	K	Pol357	Rámeček pro přístroje jednonásobný, design Tango, bílá, 3901A-B10 B	ks	8,000	24,10	192,80	
	VV		dle SOD					
	VV		-15		-15,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		8,000			
33	K	Pol397	Rámeček pro přístroje trojnásobný, design Tango, bílá, 3901A-B30 B	ks	5,000	67,30	336,50	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	D6.a	Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace A				-11 122,60	
34	K	Pol435	Kryt modulů 45, KM45	ks	-4,000	397,50	-1 590,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-20		-20,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		-4,000			
35	K	Pol436	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, 77140	ks	-4,000	276,90	-1 107,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-20		-20,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		-4,000			
36	K	Pol437	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, přepětová ochrana, S77141	ks	-2,000	1 146,00	-2 292,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-10		-10,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		-2,000			
37	K	Pol439	Záslepka modulu 45x45	ks	-2,000	48,80	-97,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-20		-20,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		-2,000			
38	K	zás	Zásuvková krabice do zv. podlahy, Kopobox 57, konfigurace A	ks	-2,000	3 017,70	-6 035,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle SOD					
	VV		-10		-10,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		-2,000			
	D	D7.a	Zásuvková krabice do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace B				-6 170,50	
39	K	2	Zásuvková krabice do zv. podlahy, Kopobox 57, konfigurace B	ks	-1,000	2 571,10	-2 571,10	
	VV		dle SOD					
	VV		-5		-5,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		-1,000			
40	K	Pol435.1	Kryt modulů 45, KM45	ks	-2,000	408,30	-816,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-10		-10,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		-2,000			
41	K	Pol436.1	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, 77140	ks	-2,000	291,90	-583,80	
	VV		dle SOD					
	VV		-10		-10,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		-2,000			
42	K	Pol437.1	Zásuvka, 16A/230VAC, 45x45, Mosaic, přepětová ochrana, S77141	ks	-2,000	1 099,50	-2 199,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-10		-10,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		-2,000			
	D	D8.a	Kabelové trasy				148 920,00	
43	K	Pol442	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	1 300,000	59,40	77 220,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-425		-425,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1725		1 725,000			
	VV		Součet		1 300,000			
44	K	Pol445	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	1 000,000	71,70	71 700,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-400		-400,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1400		1 400,000			
	VV		Součet		1 000,000			
	D	D3.1	3.NP				74 066,26	
	D	D3	Instalace				79 935,76	
45	K	Pol390.2	MODUS LLX 1x36 hliník DP,nízké, EP	kpl	-9,000	1 616,40	-14 547,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-53		-53,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		-9,000			
46	K	Pol458	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	94 483,36	94 483,36	
	D	D4.a	Přístroje				-5 869,50	
47	K	Pol461	Přístroj přepínače sériového, řazení 6+6, 230V/10AX, 3559-A52345	ks	-5,000	510,60	-2 553,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-7		-7,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		-5,000			
48	K	Pol354	Kryt spínače dělený, design Tango, barva bílá, 3558A-A652 B	ks	-5,000	65,50	-327,50	
	VV		dle SOD					
	VV		-15		-15,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		-5,000			
49	K	Pol462	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, 16A/250VAC, 5518A-A2349 B	ks	-1,000	451,40	-451,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-4		-4,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		-1,000			
50	K	Pol463	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, přepětová ochrana, 16A/250VAC, 5598A-A2349 B	ks	-2,000	1 435,10	-2 870,20	
	VV		dle SOD					
	VV		-2		-2,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
51	K	Pol357.1	Rámeček pro přístroje jednonásobný, design Tango, bílá, 3901A-B10 B	ks	6,000	32,50	195,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		6,000			
52	K	Pol464	Krabičce 1 násobná, pod omítku, KP67/2 ST	ks	1,000	137,60	137,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-26		-26,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D4		4.NP				212 499,40	
D	D3		Instalace				72 176,60	
53	K	Pol390	MODUS LLX 1x36 hliník DP,nízké, EP	kpl	-13,000	1 452,50	-18 882,50	
	VV		dle SOD					
	VV		-61		-61,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		-13,000			
54	K	Pol477	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	91 059,10	91 059,10	
D	D4.a		Přístroje				22 992,80	
55	K	Pol350.1	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 230V/10AX, 3559-A05345	ks	-1,000	361,40	-361,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-12		-12,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		-1,000			
56	K	Pol351.1	Přístroj přepínače sériového, řazení 6, 230V/10AX, 3559-A06345	ks	-3,000	320,80	-962,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-3		-3,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-3,000			
57	K	Pol395.1	Přístroj přepínače sériového, řazení 6+6, 230V/10AX, 3559-A05345	ks	1,000	396,20	396,20	
	VV		dle SOD					
	VV		-9		-9,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	Pol354.1	Kryt spínače dělený, design Tango, barva bílá, 3558A-A652 B	ks	-3,000	58,80	-176,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-21		-21,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		-3,000			
59	K	Pol356.1	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, 16A/250VAC, 5518A-A2349 B	ks	23,000	394,50	9 073,50	
	VV		dle SOD					
	VV		-5		-5,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		23,000			
60	K	Pol396.1	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, přepětová ochrana, 16A/250VAC, 5598A-A2349 B	ks	11,000	1 278,30	14 061,30	
	VV		dle SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		11,000			
61	K	Pol357.2	Rámeček pro přístroje jednonásobný, design Tango, bílá, 3901A-B10 B	ks	37,000	26,00	962,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		37,000			
D	D7.a		Zásuvková krabičce do zv.podlahy, Kopobox 57, konfigurace B				117 330,00	
62	K	Pol367.2	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	900,000	73,10	65 790,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-400		-400,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1300		1 300,000			
	VV		Součet		900,000			
63	K	Pol370.1	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	600,000	85,90	51 540,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-145		-145,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		745		745,000			
	VV		Součet		600,000			
D	D5		5.NP				101 401,89	
D	D3		Instalace				46 570,29	
64	K	Pol392.1	MODUS LLX 1x58 W hliník DP, nízké s elektr. předř.	kpl	5,000	1 583,20	7 916,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-40		-40,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		45		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		5,000			
65	K	Pol494	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	38 654,29	38 654,29	
	D	D4.a	Přístroje				5 731,60	
66	K	Pol350.2	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 230V/10AX, 3559-A05345	ks	-1,000	303,90	-303,90	
			vv dle SOD					
			vv -3		-3,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 2		2,000			
			vv Součet		-1,000			
67	K	Pol395.2	Přístroj přepínače sériového, řazení 6+6, 230V/10AX, 3559-A52345	ks	-2,000	416,40	-832,80	
			vv dle SOD					
			vv -8		-8,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 6		6,000			
			vv Součet		-2,000			
68	K	Pol354.2	Kryt spínače dělený, design Tango, barva bílá, 3558A-A652 B	ks	-3,000	59,20	-177,60	
			vv dle SOD					
			vv -8		-8,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 5		5,000			
			vv Součet		-3,000			
69	K	Pol356.2	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, 16A/250VAC, 5518A-A2349 B	ks	7,000	370,10	2 590,70	
			vv dle SOD					
			vv -1		-1,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 8		8,000			
			vv Součet		7,000			
70	K	Pol396.2	Zásuvka jednonásobná, Tango, bílá, přepětová ochrana, 16A/250VAC, 5598A-A2349 B	ks	3,000	1 130,80	3 392,40	
			vv dle SOD					
			vv -1		-1,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 4		4,000			
			vv Součet		3,000			
71	K	Pol357.3	Rámeček pro přístroje jednonásobný, design Tango, bílá, 3901A-B10 B	ks	18,000	28,10	505,80	
			vv dle SOD					
			vv -2		-2,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 20		20,000			
			vv Součet		18,000			
72	K	Pol398	Krabice 1 násobná, pod omítku, KP67/2 ST	ks	5,000	111,40	557,00	
			vv dle SOD					
			vv -15		-15,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 20		20,000			
			vv Součet		5,000			
	D	D9.a	Kabely				49 100,00	
73	K	Pol367.3	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	400,000	67,70	27 080,00	
			vv dle SOD					
			vv -300		-300,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 700		700,000			
			vv Součet		400,000			
74	K	Pol370.2	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	300,000	73,40	22 020,00	
			vv dle SOD					
			vv -95		-95,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 395		395,000			
			vv Součet		300,000			
	D	D6	6.NP				18 430,80	
	D	D3	Instalace				-43 709,20	
75	K	Pol323.2	Svítilno SPMP, přísazené, 1x48 LED, 4000 K, nanoprismatický kryt PMMA, průměr 190mm, 350mA	kpl	-34,000	2 123,80	-72 209,20	
			vv dle SOD					
			vv -43		-43,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 9		9,000			
			vv Součet		-34,000			
76	K	Pol500	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
	D	D8.a	Kabelové trasy				62 140,00	
77	K	Pol367.4	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	500,000	62,20	31 100,00	
			vv dle SOD					
			vv -225		-225,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 725		725,000			
			vv Součet		500,000			
78	K	Pol370	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	400,000	77,60	31 040,00	
			vv dle SOD					
			vv -270		-270,000			
			vv dle skutečnosti					
			vv 670		670,000			
			vv Součet		400,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D6.1 Ozvučení							27 883,60	
79	K	Pol292	stropní reproduktor do podhledu	ks	8,000	1 711,70	13 693,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-54		-54,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		8,000			
80	K	Pol297	kabel reproduktorové linky	m	300,000	47,30	14 190,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-1800		-1 800,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		2100		2 100,000			
	VV		Součet		300,000			
D D7.1 PZTS							13 408,90	
81	K	Pol253	duální detektor pohybu PIR+MW s antimaskingem	ks	6,000	1 621,50	9 729,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-13		-13,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		6,000			
82	K	Pol254	Detektor tříštění skla	ks	2,000	3 693,80	7 387,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	Pol255	Magnetický kontakt	ks	-3,000	852,10	-2 556,30	
	VV		dle SOD					
	VV		-16		-16,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		-3,000			
84	K	Pol256	propojovací krabička k mg. kontaktu	ks	-3,000	383,80	-1 151,40	
	VV		dle SOD					
	VV		-16		-16,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		-3,000			
D D8.1 Strukturovaná kabeláž							999 325,56	
85	K	Pol310	Keystone, Cat.6, universal, with boot, bílý	ks	50,000	264,50	13 225,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-144		-144,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		194		194,000			
	VV		Součet		50,000			
86	K	Pol311	Rámeček 1 násobný	ks	50,000	53,00	2 650,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-72		-72,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		50,000			
87	K	Pol312	2 ports Inst. Kit for keystone (with plastic frame), bílý	ks	500,000	101,50	50 750,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-72		-72,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		572		572,000			
	VV		Součet		500,000			
88	K	Pol313	Krabička + adaptér (bez rámečku), bílá	ks	50,000	103,30	5 165,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-72		-72,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		50,000			
89	K	Pol314	2U Cat.6 UTP Patch panel (WITH keystone), 48 Port	ks	2,000	12 451,40	24 902,80	
	VV		dle SOD					
	VV		-3		-3,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	Pol316	Cable 4P Cat.6 UTP LSZH AWG 23	m	12 000,000	41,10	493 200,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-3000		-3 000,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		15000		15 000,000			
	VV		Součet		12 000,000			
91	K	Pol322	trubka ohebná LPE průměr 23mm	m	1 600,000	101,80	162 880,00	
	VV		dle SOD					
	VV		-100		-100,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		1700		1 700,000			
	VV		Součet		1 600,000			
92	K	Pol327	19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m	kpl	4,000	1 433,40	5 733,60	
	VV		dle SOD					
	VV		-2		-2,000			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
93	K	Pol329	Měření sítě	kpl	1,000	31 175,27	31 175,27	
94	K	Pol289	Funkční zkoušky	kpl	1,000	12 407,49	12 407,49	
95	K	Pol331	Testy, revize	kpl	1,000	21 943,90	21 943,90	
96	K	Pol270	Koordinace	kpl	1,000	53 072,35	53 072,35	
97	K	Pol344	Průvrty do prům. 150mm	kpl	1,000	41 873,62	41 873,62	
98	K	Pol274	Lešení a pomocné konstrukce	kpl	1,000	80 346,53	80 346,53	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9902a - ZL-02 - Kazetový pohled - chodby - sleva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 575 742,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 575 742,26	21,00%	330 905,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 906 648,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9902a - ZL-02 - Kazetový pohled - chodby - sleva**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **1 575 742,26**

PSV - Práce a dodávky PSV	1 575 742,26
763 - Konstrukce suché výstavby	918 255,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	657 487,00
D1 - 1.NP	134 372,50
D3 - Instalace	86 467,50
D5 - Kabelové trasy	47 905,00
D2 - 2.NP	140 968,50
D3 - Instalace	101 533,50
D8.a - Kabelové trasy	39 435,00
D3.1 - 3.NP	144 699,50
D3 - Instalace	102 019,50
D5 - Kabelové trasy	42 680,00
D4 - 4.NP	149 089,00
D3 - Instalace	101 844,00
D7 - Kabelové trasy	47 245,00
D5.1 - 5.NP	53 239,50
D3 - Instalace	41 053,50
D9.a - Kabely	12 186,00
D6 - 6.NP	35 118,00
D3 - Instalace	23 922,00
D8.a - Kabelové trasy	11 196,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9902a - ZL-02 - Kazetový pohled - chodby - sleva

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 575 742,26

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 575 742,26	
D	763		Konstrukce suché výstavby				918 255,26	
1	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	1 134,700	350,00	397 145,00	
	VV		Chodby					
	VV		1.NP - m.č.008,010,013,015,035,039,040,045,048,058,067					
	VV		32,38+29,86+4,97+14,99+22,18+8,06+26,2+43,36+15,76+26,2		245,630			
	VV		7+21,6					
	VV		2.NP - m.č.102,105,116,123,133,147					
	VV		27,31+64,9+28,8+38,13+77,32+32,44		268,900			
	VV		3.NP - m.č.202,204,211,229,240,258,261					
	VV		26,64+28,05+56,14+38,91+75,63+19,78+28,1		273,250			
	VV		4.NP - m.č.302,304,322,330,349,352					
	VV		31,28+65,21+38,76+78,17+21,65+24,74		259,810			
	VV		5.NP - m.č.402,404,416					
	VV		20,3+61,53+5,28		87,110			
	VV		Součet		1 134,700			
2	M	590305700	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	1 248,170	405,00	505 508,85	
	VV		spc					
	VV		1134,7*1,1		1 248,170			
	VV		Součet		1 248,170			
3	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	15 601,409	1,00	15 601,41	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				657 487,00	
D	D1		1.NP				134 372,50	
D	D3		Instalace				86 467,50	
4	K	Pol321	Eaton Cooper Safety - NXL250 NEXILITE	kpl	3,000	1 674,00	5 022,00	
5	K	Pol389.1	LED panel OFFICE 60x60 nouz.modul	kpl	13,000	2 551,50	33 169,50	
6	K	Pol388.1	LED panel OFFICE 60x60	kpl	27,000	1 188,00	32 076,00	
7	K	Pol394	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
D	D5		Kabelové trasy				47 905,00	
8	K	Pol370	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	550,000	87,10	47 905,00	
D	D2		2.NP				140 968,50	
D	D3		Instalace				101 533,50	
9	K	Pol321.1	Eaton Cooper Safety - NXL250 NEXILITE	kpl	12,000	1 674,00	20 088,00	
10	K	Pol389.1	LED panel OFFICE 60x60 nouz.modul	kpl	13,000	2 551,50	33 169,50	
11	K	Pol388.1	LED panel OFFICE 60x60	kpl	27,000	1 188,00	32 076,00	
12	K	Pol419	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
D	D8.a		Kabelové trasy				39 435,00	
13	K	Pol445	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	550,000	71,70	39 435,00	
D	D3.1		3.NP				144 699,50	
D	D3		Instalace				102 019,50	
14	K	Pol321.2	Eaton Cooper Safety - NXL250 NEXILITE	kpl	13,000	1 674,00	21 762,00	
15	K	Pol389.1	LED panel OFFICE 60x60 nouz.modul	kpl	13,000	2 551,50	33 169,50	
16	K	Pol388.1	LED panel OFFICE 60x60	kpl	26,000	1 188,00	30 888,00	
17	K	Pol458	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
D	D5		Kabelové trasy				42 680,00	
18	K	Pol370.1	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	550,000	77,60	42 680,00	
D	D4		4.NP				149 089,00	
D	D3		Instalace				101 844,00	
19	K	Pol321.3	Eaton Cooper Safety - NXL250 NEXILITE	kpl	13,000	1 674,00	21 762,00	
20	K	Pol389.1	LED panel OFFICE 60x60 nouz.modul	kpl	12,000	2 551,50	30 618,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol388.1	LED panel OFFICE 60x60	kpl	28,000	1 188,00	33 264,00	
22	K	Pol477	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
<i>D D7</i>			<i>Kabelové trasy</i>					<i>47 245,00</i>
23	K	Pol370.2	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	550,000	85,90	47 245,00	
<i>D D5.1</i>			<i>5.NP</i>					<i>53 239,50</i>
<i>D D3</i>			<i>Instalace</i>					<i>41 053,50</i>
24	K	Pol321.4	Eaton Cooper Safety - NXL250 NEXILITE	kpl	8,000	1 674,00	13 392,00	
25	K	Pol389.1	LED panel OFFICE 60x60 nouz.modul	kpl	5,000	2 551,50	12 757,50	
26	K	Pol388.1	LED panel OFFICE 60x60	kpl	8,000	1 188,00	9 504,00	
27	K	Pol494	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
<i>D D9.a</i>			<i>Kabely</i>					<i>12 186,00</i>
28	K	Pol367	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	180,000	67,70	12 186,00	
<i>D D6</i>			<i>6.NP</i>					<i>35 118,00</i>
<i>D D3</i>			<i>Instalace</i>					<i>23 922,00</i>
29	K	Pol389.1	LED panel OFFICE 60x60 nouz.modul	kpl	4,000	2 551,50	10 206,00	
30	K	Pol388.1	LED panel OFFICE 60x60	kpl	7,000	1 188,00	8 316,00	
31	K	Pol500	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
<i>D D8.a</i>			<i>Kabelové trasy</i>					<i>11 196,00</i>
32	K	Pol367.1	Kabel, CYKY-J 3x1,5	m	180,000	62,20	11 196,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9903 - ZL-03 - Úprava provedení suterénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 805,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 805,34	21,00%	13 609,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 414,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9903 - ZL-03 - Úprava provedení suterénu**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 805,34

HSV - Práce a dodávky HSV	-171 101,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-21 316,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-34 198,57
997 - Přesun sutě	-99 319,60
998 - Přesun hmot	-16 267,01
PSV - Práce a dodávky PSV	235 906,69
763 - Konstrukce suché výstavby	62 048,09
766 - Konstrukce truhlářské	277 020,78
767 - Konstrukce zámečnické	-222 516,80
771 - Podlahy z dlaždic	81 924,45
776 - Podlahy povlakové	-103 145,28
781 - Dokončovací práce - obklady	140 575,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9903 - ZL-03 - Úprava provedení suterénu

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 805,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-171 101,35	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-21 316,17	
1	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	-7,586	5 013,50	-38 032,41	
	VV		ODPOČET dle SOD					
	VV		podkladní					
	VV		c 1					
	VV		1. pp					
	VV		-(2,82+9,34+4,01)*0,07		-1,132			
	VV		Mezisoučet		-1,132			
	VV		f 1					
	VV		1. pp					
	VV		-(6,43+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07+15,69)*0,07		-5,478			
	VV		Mezisoučet		-5,478			
	VV		podlaha					
	VV		-(2,82+9,34+4,01)*0,05		-0,809			
	VV		-(6,43+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07+15,69)*0,05		-3,913			
	VV		Mezisoučet		-4,722			
	VV		m 008					
	VV		2,09*1,82*0,08*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Dle skutečnosti - oprava v pásu doplňované kanalizace					
	VV		1,0*0,15*(2,85+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+1,61+2*1,8+0,8+0,9+0,15+2,11+0,9+6,8)		3,746			
	VV		Součet		-7,586			
2	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-3,473	370,10	-1 285,36	
	VV		c 1, f1					
	VV		-(2,82+9,34+4,01)*0,05		-0,809			
	VV		-(6,43+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07+15,69)*0,05		-3,913			
	VV		Mezisoučet		-4,722			
	VV		Dle skutečnosti - oprava v pásu doplňované kanalizace					
	VV		1,0*0,05*(2,85+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+1,61+2*1,8+0,8+0,9+0,15+2,11+0,9+6,8)		1,249			
	VV		Mezisoučet		1,249			
	VV		Součet		-3,473			
3	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,232	42 375,40	-9 831,09	
	VV		c 1, f1					
	VV		-(2,82+9,34+4,01)*0,00303*1,1		-0,054			
	VV		-					
	VV		(6,43+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07+15,69)*0,00303*1,1		-0,261			
	VV		Mezisoučet		-0,315			
	VV		Dle skutečnosti - oprava v pásu doplňované kanalizace					
	VV		1,0*(2,85+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+1,61+2*1,8+0,8+0,9+0,15+2,11+0,9+6,8)*0,00303*1,1		0,083			
	VV		Mezisoučet		0,083			
	VV		Součet		-0,232			
4	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	4,994	4 240,00	21 174,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dle skutečnosti - oprava v pásu doplňované kanalizace					
	VV		1,0*0,2*(2,85+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+1,61+2*1,8+0,8+0,9+0,15+2,11+0,9+6,8)		4,994			
5	K	635111215	Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopísku	m3	-9,442	1 686,40	-15 922,99	
	VV		c 1					
	VV		1. pp					
	VV		-(2,82+9,34+4,01)*0,10		-1,617			
	VV		Mezisoučet		-1,617			
	VV		f 1					
	VV		1. pp					
	VV		-(6,43+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07+15,69)*0,10		-7,825			
	VV		Mezisoučet		-7,825			
	VV		Součet		-9,442			
6	K	635111411	Doplnění nárypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu nárypu plochy jednotlivě do 2 m2	m3	3,746	1 410,00	5 281,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dle skutečnosti - oprava v pásu doplňované kanalizace					
	VV		1,0*0,15*(2,85+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+1,61+2*1,8+0,8+0,9+0,15+2,11+0,9+6,8)		3,746			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	6,000	711,10	4 266,60	
	VV		dveře do cel					
	VV		6		6,000			
8	M	553312240.1	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P	kus	6,000	2 172,11	13 032,66	
	VV		dveře do cel					
	VV		6		6,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-34 198,57	
9	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	-13,890	2 462,10	-34 198,57	
	VV		dle SOD					
	VV		podlaha v suterenu - C 1, f 1					
	VV		c 1					
	VV		1. pp					
	VV		-(2,82+9,34+4,01)*0,20		-3,234			
	VV		Mezisoučet		-3,234			
	VV		f 1					
	VV		1. pp					
	VV		-(6,43+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07+15,69)*0,20		-15,650			
	VV		Mezisoučet		-15,650			
	VV		rampa v 008					
	VV		2,090*1,82*(0,40+0,10)/2*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Dle skutečnosti - oprava v pásu doplňované kanalizace					
	VV		1,0*0,2*(2,85+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+1,61+2*1,8+0,8+0,9+0,15+2,11+0,9+6,8)		4,994			
	VV		Součet		-13,890			
D 997			Přesun sutě				-99 319,60	
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-30,558	1 488,70	-45 491,69	
11	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-91,674	79,90	-7 324,75	
	VV		-30,558*3 "Přepočtené koeficientem množství"		-91,674			
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-458,370	33,30	-15 263,72	
	VV		-30,558*15 "Přepočtené koeficientem množství"		-458,370			
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-30,558	422,30	-12 904,64	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	-30,558	600,00	-18 334,80	
D 998			Přesun hmot				-16 267,01	
15	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-16,857	965,00	-16 267,01	
D PSV			Práce a dodávky PSV				235 906,69	
D 763			Konstrukce suché výstavby				62 048,09	
16	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m ²	30,420	779,50	23 712,39	
	VV		1.PP celý - náhrada kovového podhledu					
	VV		m.č.S42a					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42c					
	VV		5,44		5,440			
	VV		m.č.S42d					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42e					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42f					
	VV		5,18		5,180			
	VV		Součet		30,420			
17	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m ²	1 027,830	36,70	37 721,36	
	VV		950,00+28,83+49,00		1 027,830			
	VV		Součet		1 027,830			
18	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	614,338	1,00	614,34	
D 766			Konstrukce truhlářské				277 020,78	
19	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,000	713,00	4 278,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		dveře do cel					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	55341212R1	dveře bezpečnostní 900x1970 mm, vyztužené plechem, panoramatické kukátko, zámek pouze z vnější strany - bude upřesněno	kus	6,000	45 000,00	270 000,00	
21	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 742,780	1,00	2 742,78	
D 767 Konstrukce zámečnické							-222 516,80	
22	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-1 147,467	42,70	-48 996,84	
23	M	553422.1	dodávka a výroba atyp konstrukcí včetně povrchové úpravy	ks	-1 147,467	149,30	-171 316,82	
24	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-2 203,137	1,00	-2 203,14	
D 771 Podlahy z dlaždic							81 924,45	
25	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	25,815	152,40	3 934,21	
	VV		chodba - m.č.S42					
	VV		2,645+0,15+2,43+0,15+2,43+0,15+0,15+2,0+1,21+2,0+0,15+1,73+0,15+2,0+0,9+0,2+0,2+0,9+2,0+0,15+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+2,54+1,73		31,215			
	VV		-6*0,9		-5,400			
	VV		Součet		25,815			
26	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	54,380	623,80	33 922,24	
	VV		S42					
	VV		23,96		23,960			
	VV		m.č.S42a					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42c					
	VV		5,44		5,440			
	VV		m.č.S42d					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42e					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42f					
	VV		5,18		5,180			
	VV		Součet		54,380			
27	M	597611110	dlaždice keramické	m2	63,845	250,00	15 961,25	
	VV		spc					
	VV		sokl					
	VV		25,815*0,12*1,3		4,027			
	VV		podlaha					
	VV		54,38*1,1		59,818			
	VV		Součet		63,845			
28	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	30,420	16,30	495,85	
	VV		m.č.S42a					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42c					
	VV		5,44		5,440			
	VV		m.č.S42d					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42e					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42f					
	VV		5,18		5,180			
	VV		Součet		30,420			
29	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	54,380	53,70	2 920,21	
	VV		S42					
	VV		23,96		23,960			
	VV		m.č.S42a					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42c					
	VV		5,44		5,440			
	VV		m.č.S42d					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42e					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42f					
	VV		5,18		5,180			
	VV		Součet		54,380			
30	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	54,380	62,20	3 382,44	
	VV		S42					
	VV		23,96		23,960			
	VV		m.č.S42a					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42c					
	VV		5,44		5,440			
	VV		m.č.S42d					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42e					
	VV		4,98		4,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.S42f					
	VV		5,18		5,180			
	VV		Součet		54,380			
31	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	25,815	49,90	1 288,17	
	VV		sokly					
	VV		chodba - m.č.S42					
	VV		2,645+0,15+2,43+0,15+2,43+0,15+0,15+2,0+1,21+2,0+0,15+1,73+0,15+2,0+0,9+0,2+0,2+0,9+2,0+0,15+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+2,54+1,73		31,215			
	VV		-6*0,9		-5,400			
	VV		Součet		25,815			
32	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	25,815	24,30	627,30	
33	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	54,380	341,70	18 581,65	
	VV		S42					
	VV		23,96		23,960			
	VV		m.č.S42a					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		m.č.S42c					
	VV		5,44		5,440			
	VV		m.č.S42d					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42e					
	VV		4,98		4,980			
	VV		m.č.S42f					
	VV		5,18		5,180			
	VV		Součet		54,380			
34	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	811,133	1,00	811,13	
D 776			Podlahy povlakové				-103 145,28	
50	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-54,380	17,40	-946,21	
51	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	-54,380	90,70	-4 932,27	
52	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-54,380	179,80	-9 777,52	
35	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-54,380	426,80	-23 209,38	
	VV		Dle SOD					
	VV		skladba					
	VV		f 1					
	VV		1. pp					
	VV		5,25+11,57+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		f 2					
	VV		1.pp					
	VV		6,43+44,13+1,21+15,99+59,71+9,38+60,25+15,69+7,08+3,79*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Dle skutečnosti - odpočet místností č.S42,S42a-f					
	VV		-(23,96+4,92+4,92+5,44+4,98+4,98+5,18)		-54,380			
	VV		Součet		-54,380			
36	M	284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	-59,818	400,00	-23 927,20	
	VV		spc					
	VV		-54,38*1,1		-59,818			
	VV		Součet		-59,818			
37	K	776551111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	-49,424	355,80	-17 585,06	
	VV		f 1					
	VV		-(2,00+0,15*2+1,73+2,00+9,00)*2*0,15		-4,509			
	VV		-(2,40+2,00)*2*0,15+(1,20+1,10)*2,00		-5,920			
	VV		-(2,40+2,00)*2*0,15+(1,20+1,10)*2,00		-5,920			
	VV		-(2,77+2,54+2,20+2,00)*0,15+(1,20+1,10)*2,00		-6,027			
	VV		-(2,00+2,42+2,645+2,20)*0,15+(1,20+1,10)*2,00		-5,990			
	VV		-(2,43+2,00)*2*0,15+(1,20+1,10)*2*2,00		-10,529			
	VV		-(2,43+2,00)*2*0,15+(1,20+1,10)*2*2,00		-10,529			
	VV		Součet		-49,424			
38	M	284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	-54,366	400,00	-21 746,40	
	VV		spc					
	VV		-49,424*1,1		-54,366			
	VV		Součet		-54,366			
39	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1 021,240	1,00	-1 021,24	
D 781			Dokončovací práce - obklady				140 575,45	
40	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2	m2	96,990	645,60	62 616,74	
	VV		m.č.S42a					
	VV		2,0*(2*2,4+2*2,0)-0,9*2,0		15,800			
	VV		m.č.S42b					
	VV		2,0*(2*2,4+2*2,0)-0,9*2,0		15,800			
	VV		m.č.S42c					
	VV		2,0*(2,54+2,0+2,77+2,1)-0,9*2,0		17,020			
	VV		m.č.S42d					
	VV		2,0*(2,42+2,0+2,645+2,1)-0,9*2,0		16,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.S42e					
	VV		2,0*(2*2,43+2*2,0)-0,9*2,0		15,920			
	VV		m.č.S42f					
	VV		2,0*(2*2,43+2*2,0)-0,9*2,0		15,920			
	VV		Součet		96,990			
41	M	597610000	obkládačky keramické	m2	106,689	250,00	26 672,25	
	VV		96,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		106,689			
42	K	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinnových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	96,990	52,80	5 121,07	
43	K	781419194	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinnových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnání nerovného povrchu	m2	96,990	249,60	24 208,70	
44	K	781419195	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinnových Příplatek k cenám obkladaček za spárování cement bílý	m2	96,990	7,50	727,43	
45	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	48,495	204,70	9 926,93	
	VV		Ukončení obkladů					
	VV		m.č.S42a					
	VV		(2*2,4+2*2,0)-0,9		7,900			
	VV		m.č.S42b					
	VV		(2*2,4+2*2,0)-0,9		7,900			
	VV		m.č.S42c					
	VV		(2,54+2,0+2,77+2,1)-0,9		8,510			
	VV		m.č.S42d					
	VV		(2,42+2,0+2,645+2,1)-0,9		8,265			
	VV		m.č.S42e					
	VV		(2*2,43+2*2,0)-0,9		7,960			
	VV		m.č.S42f					
	VV		(2*2,43+2*2,0)-0,9		7,960			
	VV		Mezisoučet		48,495			
	VV		Součet		48,495			
46	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	96,990	60,20	5 838,80	
47	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	48,495	55,00	2 667,23	
48	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	74,310	18,90	1 404,46	
	VV		chodba - m.č.S42					
	VV		2,645+0,15+2,43+0,15+2,43+0,15+0,15+2,0+1,21+2,0+0,15+1,73+0,15+2,0+0,9+0,2+0,2+0,9+2,0+0,15+0,15+2,4+0,15+2,4+0,15+2,54+1,73		31,215			
	VV		-6*0,9		-5,400			
	VV		Mezisoučet		25,815			
	VV		Ukončení obkladů					
	VV		m.č.S42a					
	VV		(2*2,4+2*2,0)-0,9		7,900			
	VV		m.č.S42b					
	VV		(2*2,4+2*2,0)-0,9		7,900			
	VV		m.č.S42c					
	VV		(2,54+2,0+2,77+2,1)-0,9		8,510			
	VV		m.č.S42d					
	VV		(2,42+2,0+2,645+2,1)-0,9		8,265			
	VV		m.č.S42e					
	VV		(2*2,43+2*2,0)-0,9		7,960			
	VV		m.č.S42f					
	VV		(2*2,43+2*2,0)-0,9		7,960			
	VV		Mezisoučet		48,495			
	VV		Součet		74,310			
49	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 391,836	1,00	1 391,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9904 - ZL-04 - Vinylové podlahy - úprava skladby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

283 777,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 777,32	21,00%	59 593,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

343 370,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9904 - ZL-04 - Vinylové podlahy - úprava skladby**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	283 777,32
PSV - Práce a dodávky PSV	283 777,32
776 - Podlahy povlakové	53 709,75
762 - Konstrukce tesařské	230 067,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9904 - ZL-04 - Vinylové podlahy - úprava skladby**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 777,32

D PSV Práce a dodávky PSV 283 777,32

D 776 Podlahy povlakové 53 709,75

1	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-2 146,040	179,80	-385 857,99	
---	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------	--

VV	a 1							
VV	-1203,87				-1 203,870			
VV	a 2							
VV	-106,70*							
VV	b 1							
VV	-1075,33*							
VV	f 1							
VV	-(772,95-54,38) "plocha cel již byla odečtena v ZL-03 - Úprava provedení suterénu"				-718,570			
VV	f 2							
VV	-223,60				-223,600			
VV	Součet				-2 146,040			

2	M	284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	-1 590,710	400,00	-636 284,00	
---	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------	--

VV	spc							
VV	skladba							
VV	a 1							
VV	1. np							
VV	-(23,27+19,76+48,63+15,76+26,27+28,36)*1,1				-178,255			
VV	2. np							
VV	-(35,12+62,93+33,38+35,17+28,80+38,08+22,63+5,56)*1,1				-287,837			
VV	3. np							
VV	-30,03*1,1				-33,033			
VV	4. np							
VV	-(50,72+66,15+49,58+35,00+38,21+38,76+78,17)*1,1				-392,249			
VV	5. np							
VV	-(19,92+46,84+38,20)*1,1				-115,456			
VV	6. np							
VV	-							
VV	(12,84+58,97+5,74+73,20+43,53+34,02+29,53+25,01+5,73)*1,1				-317,427			
VV	1							
VV	Mezisoučet				-1 324,257			
VV	f 1							
VV	1. pp							
VV	-(5,25+11,57+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07-54,38)*1,1 "Plocha cel odečtena již v ZL-03-Úprava provedení suterénu"				-20,427			
VV	Mezisoučet				-20,427			
VV	f 2							
VV	1.pp							
VV	-							
VV	(6,43+44,13+1,21+15,99+59,71+9,38+60,25+15,69+7,08+3,79)*1,1				-246,026			
VV	*1,1							
VV	Mezisoučet				-246,026			
VV	Součet				-1 590,710			

3	M	284110500R	díl. vinylové vinyl click	m2	1 590,710	676,00	1 075 319,96	
---	---	------------	---------------------------	----	-----------	--------	--------------	--

VV	spc							
VV	skladba							
VV	a 1							
VV	1. np							
VV	(23,27+19,76+48,63+15,76+26,27+28,36)*1,1				178,255			
VV	2. np							
VV	(35,12+62,93+33,38+35,17+28,80+38,08+22,63+5,56)*1,1				287,837			
VV	3. np							
VV	30,03*1,1				33,033			
VV	4. np							
VV	(50,72+66,15+49,58+35,00+38,21+38,76+78,17)*1,1				392,249			
VV	5. np							
VV	(19,92+46,84+38,20)*1,1				115,456			
VV	6. np							
VV	(12,84+58,97+5,74+73,20+43,53+34,02+29,53+25,01+5,73)*1,1				317,427			
VV	1							
VV	Mezisoučet				1 324,257			
VV	f 1							
VV	1. pp							
VV	(5,25+11,57+25,26+5,07+5,07+5,77+4,82+5,07+5,07-54,38)*1,1 "Plocha cel odečtena již v ZL-03-Úprava provedení suterénu"				20,427			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		20,427			
	VV		f2					
	VV		1.pp					
	VV		(6,43+44,13+1,21+15,99+59,71+9,38+60,25+15,69+7,08+3,79)		246,026			
	VV		*1,1					
	VV		Mezisoučet		246,026			
	VV		Součet		1 590,710			
4	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	531,780	1,00	531,78	
D		762	Konstrukce tesařské				230 067,57	
5	K	762511235R	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku lepených - uvažováno doplnění pouze na 10% plochy	m2	159,071	392,00	62 355,83	
	VV		1590,71*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,071			
6	K	762523954R	Vyspravení stávající podlahy (utažení desek+doplnění do 10% plochy+vysprávačka)	m2	1 590,710	104,00	165 433,84	
7	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 277,897	1,00	2 277,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9905 - ZL-05 - Vybourání trezoru a příčky m.č.035

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 594,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 594,39	21,00%	25 534,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 129,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9905 - ZL-05 - Vybourání trezoru a příčky m.č.035**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	121 594,39
HSV - Práce a dodávky HSV	121 594,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 281,70
997 - Přesun sutě	69 312,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9905 - ZL-05 - Vybourání trezoru a příčky m.č.035

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 594,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				121 594,39	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 281,70	
1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 1. np - m.č.035 - příčky nejsou ve skutečnosti keramické, ale betonové VV VV VV	m2	-25,136	120,80	-3 036,43	
			-(1,70+3,29+1,70+2,04)*3,20-0,70*2,00*2)		-25,136			
			Součet		-25,136			
2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 VV VV VV VV VV	m3	8,147	6 790,00	55 318,13	CS ÚRS 2018 02
			bourání trezoru					
			1,2*1,3*2,0		3,120			
			1. np - m.č.035 - příčky nejsou ve skutečnosti keramické, ale betonové					
			((1,70+3,29+1,70+2,04)*3,20-0,70*2,00*2)*0,2		5,027			
			Součet		8,147			
D	997		Přesun sutě				69 312,69	
3	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	12,992	1 488,70	19 341,19	
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m VV	t	377,976	79,90	30 200,28	
			125,992*3 *Přepočtené koeficientem množství		377,976			
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km VV	t	194,880	33,30	6 489,50	
			12,992*15 *Přepočtené koeficientem množství		194,880			
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,992	422,30	5 486,52	
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	12,992	600,00	7 795,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9906 - ZL-06 - Doplnění deštění u otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 360,00	21,00%	7 635,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 995,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9906 - ZL-06 - Doplnění deštění u otvorů**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 360,00
766 - Konstrukce truhlářské	36 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9906 - ZL-06 - Doplnění deštění u otvorů

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 360,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 360,00

D 766

Konstrukce truhlářské

36 360,00

1	K	766R01	D+M doplnění deštění u oken a dveří	kus	32,000	1 125,00	36 000,00	
		vv	2*16		32,000			
2	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	360,000	1,00	360,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9907 - ZL-07 - Zaslepení otvoru původních dveří m.č.510 a 512

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 735,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 735,37	21,00%	1 834,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 569,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9907 - ZL-07 - Zaslepení otvoru původních dveří m.č.510 a 512**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 735,37
PSV - Práce a dodávky PSV	8 735,37
763 - Konstrukce suché výstavby	8 735,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9907 - ZL-07 - Zaslepení otvoru původních dveří m.č.510 a 512

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 735,37	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 735,37	
D	763		Konstrukce suché výstavby				8 735,37	
1	K	763121425	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	7,800	941,10	7 340,58	
	VV		zaslepení otvorů dveří z m.č.511 do m.č.510 a 512					
	VV		2*1,5*2,6		7,800			
	VV		Součet		7,800			
2	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,800	30,20	235,56	
	VV		zaslepení otvorů dveří z m.č.511 do m.č.510 a 512					
	VV		2*1,5*2,6		7,800			
	VV		Součet		7,800			
3	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,800	55,80	435,24	
	VV		zaslepení otvorů dveří z m.č.511 do m.č.510 a 512					
	VV		2*1,5*2,6		7,800			
	VV		Součet		7,800			
4	K	763797101	Montáž ostatních dílců spárování tmelením	m	16,400	31,25	512,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		zaslepení otvorů dveří z m.č.511 do m.č.510 a 512					
	VV		2*(2*1,5+2*2,6)		16,400			
	VV		Součet		16,400			
5	M	23153002R	tmel akrylátový	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	86,489	1,00	86,49	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9908 - ZL-08 - Výměna opláštění sloupu v m.č.520

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 326,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 326,15	21,00%	698,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 024,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9908 - ZL-08 - Výměna opláštění sloupu v m.č.520**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 326,15
HSV - Práce a dodávky HSV	286,02
997 - Přesun sutě	286,02
PSV - Práce a dodávky PSV	3 040,13
763 - Konstrukce suché výstavby	3 040,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9908 - ZL-08 - Výměna opláštění sloupu v m.č.520

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 326,15

D HSV Práce a dodávky HSV 286,02

D 997 Přesun sutě 286,02

1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,088	1 488,70	131,01	
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,264	79,90	21,09	
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,320	33,30	43,96	
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,088	422,30	37,16	
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,088	600,00	52,80	

D PSV Práce a dodávky PSV 3 040,13

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 040,13

6	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché sloup v m.č.520 VV VV (0,5+0,35+0,4+0,5)*2,9	m2	5,075	56,61	287,30	CS ÚRS 2019 01
7	K	763164351	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm VV VV (0,5+0,35+0,4+0,5)*2,9	m2	5,075	535,94	2 719,90	CS ÚRS 2019 01
8	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	32,932	1,00	32,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

**9909 - ZL-09 - Úprava tvaru a rozměru prosklené stěny č.D20 v m.č.024,
parapety**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 294,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 294,23	21,00%	23 791,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 086,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9909 - ZL-09 - Úprava tvaru a rozměru prosklené stěny č.D20 v m.č.024,**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	113 294,23
PSV - Práce a dodávky PSV	113 294,23
766 - Konstrukce truhlářské	113 294,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9909 - ZL-09 - Úprava tvaru a rozměru prosklené stěny č.D20 v m.č.024,

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 294,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 294,23	
D	766		Konstrukce truhlářské				113 294,23	
1	K	766 - D 03	ozn D 03 - repase stávajících dveří 1150 x 2210 mm - odolnost EI 30 DP 3 - C	ks	-1,000	36 719,70	-36 719,70	
2	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	2 552,00	2 552,00	
	VV		pro dveře dle ozn D 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	M	611D 27a-03	ozn D 27 - dveře kazetové plně 1400 x 2400 mm vč kování a povrchové úpravy EI 30 DP 3 - C	ks	1,000	72 190,10	72 190,10	
	VV		ozn D 27 - dveře interierové v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	766 - D 20	ozn D 20 - stěna prosklená 1670+1780+1200 x 3240 mm s dveřmi 800 x 2100 mm	ks	-1,000	271 358,00	-271 358,00	
5	K	766 - D 20a	ozn D 20 - stěna prosklená 1670+1780+2200 x 3240 mm s dveřmi 800 x 2100 mm	ks	1,000	329 715,00	329 715,00	
6	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	8,000	181,00	1 448,00	CS ÚRS 2019 01
7	M	60794103R01	deska parapetní dřevěná masiv včetně povrchové úpravy hl. do 300mm	m	10,120	1 417,50	14 345,10	
	VV		8*1,1*1,15		10,120			
8	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 121,725	1,00	1 121,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9910 - ZL-10 - Dřevěné podlahy m.č.018 a 042-doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 785,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 785,58	21,00%	8 774,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 560,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9910 - ZL-10 - Dřevěné podlahy m.č.018 a 042-doplnění**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 785,58
PSV - Práce a dodávky PSV	41 785,58
762 - Konstrukce tesařské	41 785,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9910 - ZL-10 - Dřevěné podlahy m.č.018 a 042-doplnění

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 785,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 785,58	
D	762		Konstrukce tesařské				41 785,58	
1	K	762 - 1.1	doplnění zdvojené podlahy	m2	7,650	3 860,40	29 532,06	
	VV		dle SOD pouze m.č.042 - 10,00m2					
	VV		dle návrhu úprav - m.č.018 doplnění plochy původního podla					
	VV		1,5*5,1		7,650			
	VV		Součet		7,650			
2	K	762086111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	0,765	61,80	47,28	
3	K	762523953	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu z desek (materiál ve specifikaci) měkkých (minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.), otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	27,000	203,01	5 481,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		oplaštění stupínků na stávající konstrukci m.č.108,109,117					
	VV		3*4,5*2,0		27,000			
4	M	60726244	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	33,750	187,00	6 311,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		27*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		33,750			
5	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	413,719	1,00	413,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9911 - ZL-11 - Úprava rampy m.č.034

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 176,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 176,48	21,00%	667,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 843,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9911 - ZL-11 - Úprava rampy m.č.034**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 176,48
PSV - Práce a dodávky PSV	1 376,48
762 - Konstrukce tesařské	1 376,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9911 - ZL-11 - Úprava rampy m.č.034

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 176,48

D PSV Práce a dodávky PSV

1 376,48

D 762 Konstrukce tesařské

1 376,48

1	K	762523953	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu z desek (materiál ve specifikaci) měkkých (minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.), otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	2,500	203,01	507,53	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV 2,5 2,500

2	M	60726250	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	3,125	268,00	837,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV 2,5*1,25 *Přepočtené koeficientem množství 3,125

3	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	31,450	1,00	31,45	
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1 800,00

4	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	6,000	300,00	1 800,00	
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	--

VV posunutí a úprava sklonu stávající rampy

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9912 - ZL-12 - Oprava podhledů 1.NP-střed

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

852 188,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	852 188,31	21,00%	178 959,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 031 147,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9912 - ZL-12 - Oprava podhledů 1.NP-střed**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	852 188,31
HSV - Práce a dodávky HSV	308 934,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	131 151,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 053,53
997 - Přesun sutě	87 579,90
998 - Přesun hmot	3 149,76
PSV - Práce a dodávky PSV	543 253,44
713 - Izolace tepelné	6 986,62
762 - Konstrukce tesařské	157 881,69
763 - Konstrukce suché výstavby	233 685,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	98 699,63
D1 - 1.NP	46 000,00
D3 - Instalace	46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9912 - ZL-12 - Oprava podhledů 1.NP-střed

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

852 188,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				308 934,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				131 151,68	
1	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	253,892	124,70	31 660,33	
	VV		m.č.034					
	VV		48,63-0,6*5,65		45,240			
	VV		m.č.032					
	VV		24,94		24,940			
	VV		m.č.026					
	VV		35,54		35,540			
	VV		m.č.024					
	VV		28,36		28,360			
	VV		m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
	VV		1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
	VV		m.č.018a					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m.č.018b					
	VV		8,56		8,560			
	VV		m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m.č.019					
	VV		36,06		36,060			
	VV		m.č.006					
	VV		36,98		36,980			
	VV		m.č.005					
	VV		19,76		19,760			
	VV		Součet		253,892			
2	K	611121100	Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stropů	m2	253,892	116,00	29 451,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.034					
	VV		48,63-0,6*5,65		45,240			
	VV		m.č.032					
	VV		24,94		24,940			
	VV		m.č.026					
	VV		35,54		35,540			
	VV		m.č.024					
	VV		28,36		28,360			
	VV		m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
	VV		1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
	VV		m.č.018a					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m.č.018b					
	VV		8,56		8,560			
	VV		m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m.č.019					
	VV		36,06		36,060			
	VV		m.č.006					
	VV		36,98		36,980			
	VV		m.č.005					
	VV		19,76		19,760			
	VV		Součet		253,892			
3	K	611111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stropů	m2	126,946	257,28	32 660,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		253,892*0,5' Přepočtené koeficientem množství		126,946			
4	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	253,892	66,80	16 959,99	CS ÚRS 2019 01
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	253,892	37,30	9 470,17	CS ÚRS 2019 01
6	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	190,750	57,40	10 949,05	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 053,53	
7	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	236,122	96,10	22 691,32	
	VV		m.č.034					
	VV		48,63-0,6*5,65		45,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č.032					
VV			24,94		24,940			
VV			m.č.026					
VV			35,54*0,5		17,770			
VV			m.č.024					
VV			28,36		28,360			
VV			m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
VV			1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
VV			m.č.018a					
VV			5,8		5,800			
VV			m.č.018b					
VV			8,56		8,560			
VV			m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.019					
VV			36,06		36,060			
VV			m.č.006					
VV			36,98		36,980			
VV			m.č.005					
VV			19,76		19,760			
VV			Součet		236,122			
8	K	978023411	Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	236,122	65,50	15 465,99	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.034					
VV			48,63-0,6*5,65		45,240			
VV			m.č.032					
VV			24,94		24,940			
VV			m.č.026					
VV			35,54*0,5		17,770			
VV			m.č.024					
VV			28,36		28,360			
VV			m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
VV			1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
VV			m.č.018a					
VV			5,8		5,800			
VV			m.č.018b					
VV			8,56		8,560			
VV			m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.019					
VV			36,06		36,060			
VV			m.č.006					
VV			36,98		36,980			
VV			m.č.005					
VV			19,76		19,760			
VV			Součet		236,122			
9	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	309,274	158,10	48 896,22	
VV			Plocha stropu					
VV			m.č.034					
VV			48,63-0,6*5,65		45,240			
VV			m.č.032					
VV			24,94		24,940			
VV			m.č.026					
VV			35,54*0,5		17,770			
VV			m.č.024					
VV			28,36		28,360			
VV			m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
VV			1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
VV			m.č.018a					
VV			5,8		5,800			
VV			m.č.018b					
VV			8,56		8,560			
VV			m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.019					
VV			36,06		36,060			
VV			m.č.006					
VV			36,98		36,980			
VV			m.č.005					
VV			19,76		19,760			
VV			Mezisoučet		236,122			
VV			Plocha stojin ocel.nosníků					
VV			m.č.034					
VV			0,4*(2*5,65+2*(3,2+1,63+1,46+1,56+1,42))+2*5,65)		16,456			
VV			m.č.032					
VV			0,4*(2*(3,2+1,63+1,46+1,56+1,42+1,7))+2*2,1+2*1,45+2,25)		12,516			
VV			m.č.026					
VV			0,4*(2*3,6+2*1,55)		4,120			
VV			m.č.024					
VV			0,4*(3,8+3,7)		3,000			
VV			m.č.018					
VV			0,4*(2,65+3,0+2,1+3,6+3,8+3,7+2,8+2,6+2,45+3,1+1,95+4,65+4,4)		16,320			
VV			m.č.015					
VV			0,4*4,4		1,760			
VV			m.č.018a+018b					
VV			0,4*4,7		1,880			
VV			m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
VV			0,4*1,95		0,780			
VV			m.č.019					
VV			0,4*(2,4+2,6+2,7+2*3,4+2*6,2+2*1,2+2*2,75)		13,920			
VV			m.č.005 a 006					
VV			0,4*(2*3,0)		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		73,152			
VV			Součet		309,274			
D 997			Přesun sutě				87 579,90	
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	26,946	1 488,70	40 114,51	
11	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	80,838	79,90	6 458,96	
VV			26,946*3 'Přepočtené koeficientem množství		80,838			
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	404,190	33,30	13 459,53	
VV			26,946*15 'Přepočtené koeficientem množství		404,190			
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,946	422,30	11 379,30	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	26,946	600,00	16 167,60	
D 998			Přesun hmot				3 149,76	
15	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,264	965,00	3 149,76	
D PSV			Práce a dodávky PSV				543 253,44	
D 713			Izolace tepelné				6 986,62	
16	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	190,750	8,85	1 688,14	CS ÚRS 2019 01
17	M	28329336	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 160g/m2	m2	219,363	23,60	5 176,97	CS ÚRS 2019 01
VV			190,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		219,363			
18	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	68,651	1,77	121,51	CS ÚRS 2019 01
D 762			Konstrukce tesařské				157 881,69	
19	K	762123120	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	381,500	120,00	45 780,00	CS ÚRS 2019 01
VV			4m na 1m2 plochy stěny					
VV			4*((10,0+17,25)*3,5)		381,500			
20	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	6,318	6 816,00	43 063,49	CS ÚRS 2019 01
VV			4m na 1m2 plochy stěny					
VV			4*((10,0+17,25)*3,5)*0,12*0,12*1,15		6,318			
21	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	6,318	306,00	1 933,31	CS ÚRS 2019 01
22	K	762431014	Obložení stěn z dřevotěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	190,750	310,00	59 132,50	CS ÚRS 2019 01
VV			2*((10,0+17,25)*3,5)		190,750			
23	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	190,750	33,60	6 409,20	CS ÚRS 2019 01
24	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 563,185	1,00	1 563,19	
D 763			Konstrukce suché výstavby				233 685,50	
25	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	253,892	779,50	197 908,81	
VV			m.č.034					
VV			48,63-0,6*5,65		45,240			
VV			m.č.032					
VV			24,94		24,940			
VV			m.č.026					
VV			35,54		35,540			
VV			m.č.024					
VV			28,36		28,360			
VV			m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
VV			1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
VV			m.č.018a					
VV			5,8		5,800			
VV			m.č.018b					
VV			8,56		8,560			
VV			m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.019					
VV			36,06		36,060			
VV			m.č.006					
VV			36,98		36,980			
VV			m.č.005					
VV			19,76		19,760			
VV			Součet		253,892			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	253,892	36,70	9 317,84	
	VV		m.č.034					
	VV		48,63-0,6*5,65		45,240			
	VV		m.č.032					
	VV		24,94		24,940			
	VV		m.č.026					
	VV		35,54		35,540			
	VV		m.č.024					
	VV		28,36		28,360			
	VV		m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
	VV		1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
	VV		m.č.018a					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m.č.018b					
	VV		8,56		8,560			
	VV		m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m.č.019					
	VV		36,06		36,060			
	VV		m.č.006					
	VV		36,98		36,980			
	VV		m.č.005					
	VV		19,76		19,760			
	VV		Součet		253,892			
27	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	253,892	95,10	24 145,13	
	VV		m.č.034					
	VV		48,63-0,6*5,65		45,240			
	VV		m.č.032					
	VV		24,94		24,940			
	VV		m.č.026					
	VV		35,54		35,540			
	VV		m.č.024					
	VV		28,36		28,360			
	VV		m.č.015 - plocha nového přístupového vyrovnávacího schodiště					
	VV		1,76*4,95+0,8*0,55		9,152			
	VV		m.č.018a					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m.č.018b					
	VV		8,56		8,560			
	VV		m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m.č.019					
	VV		36,06		36,060			
	VV		m.č.006					
	VV		36,98		36,980			
	VV		m.č.005					
	VV		19,76		19,760			
	VV		Součet		253,892			
28	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 313,718	1,00	2 313,72	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				98 699,63	
29	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem bezoplachovým	m2	190,735	47,50	9 059,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		Plocha stojin ocel.nosníků					
	VV		m.č.034					
	VV		$(0,4+0,6)*(2*5,65+2*(3,2+1,63+1,46+1,56+1,42))+2*5,65$		41,140			
	VV		m.č.032					
	VV		$(0,4+0,6)*(2*(3,2+1,63+1,46+1,56+1,42+1,7))+2*2,1+2*1,45+2,25$		31,290			
	VV		m.č.026					
	VV		$(0,4+1,0)*(2*3,6+2*1,55)$		14,420			
	VV		m.č.024					
	VV		0,4*(3,8+3,7)		3,000			
	VV		m.č.018					
	VV		$(0,4+0,8)*(2,65+3,0+2,1+3,6+3,8+3,7+2,8+2,6+2,45+3,1+1,95+4,65+4,4)$		48,960			
	VV		m.č.015					
	VV		0,4*4,4		1,760			
	VV		m.č.018a+018b					
	VV		0,4*4,7		1,880			
	VV		m.č.002 - část u sálu k m.č.018b					
	VV		0,4*1,95		0,780			
	VV		m.č.019					
	VV		$(0,4+0,65)*(2,4+2,6+2,7)+(0,4+0,8)*(2*3,4+2*6,2+2*1,2+2*2,75)$		40,605			
	VV		m.č.005 a 006					
	VV		$(0,4+0,75)*(2*3,0)$		6,900			
	VV		Součet		190,735			
30	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	190,735	50,64	9 658,82	CS ÚRS 2019 01
31	K	783343101	Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový	m2	190,735	73,53	14 024,74	CS ÚRS 2019 01
32	K	783344201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	190,735	117,80	22 468,58	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	783347101R01	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí dvojnásobný polyuretanový	m2	190,735	228,00	43 487,58	
	D	D1	1.NP				46 000,00	
	D	D3	Instalace				46 000,00	
34	K	Pol394	Demontáže, přepojování	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9913 - ZL-13 - Zrušení výlevek v m.č.412 a 517

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-27 450,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-27 450,95	21,00%	-5 764,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-33 215,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9913 - ZL-13 - Zrušení výlevek v m.č.412 a 517**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -27 450,95

PSV - Práce a dodávky PSV -27 450,95

721 - Zdravotechnika -7 456,20

722 - Zdravotechnika -1 855,55

722-1 - Studená -1 401,95

722-2 - Teplá -1 581,25

722-5 - Izolace -2 309,45

725 - Zdravotechnika -18 139,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9913 - ZL-13 - Zrušení výlevek v m.č.412 a 517

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 450,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-27 450,95	
D	721		Zdravotechnika				-7 456,20	
1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	-3,400	325,50	-1 106,70	
	vv		"celková délka potrubí PVC-KG, SN 4, DN(OD) 110, vč. prořezu 10%" -3,4		-3,400			
2	K	721290111-999	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125	m	-3,100	21,00	-65,10	
	vv		"celková délka kanalizace" -3,1		-3,100			
3	K	721-K002	Napojení na stávající kanalizaci z litiny DN do 125mm (odbočka včetně příslušných fitinků a spojovacího mezikusu)	kpl	-2,000	3 142,20	-6 284,40	
D	722		Zdravotechnika				-1 855,55	
4	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	-11,000	96,20	-1 058,20	
	vv		"celková délka vodovodu" -5,5-5,5		-11,000			
5	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	-11,000	65,70	-722,70	
	vv		"celková délka vodovodu" -5,5-5,5		-11,000			
6	K	722-K002	Napojení na stávající rozvod vody "SV", "TV" a "C" pomocí příslušných fitinků a spojovacího materiálu	kpl	4,000	1 304,50	5 218,00	
D	722-1		Studená				-1 401,95	
7	K	722174002-999	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, PN 22, D 20	m	-5,500	254,90	-1 401,95	
	vv		"celková délka potrubí, studená, PPr - PN16, d20x2,8, vč. prořezu 20%" -1,5-4		-5,500			
D	722-2		Teplá				-1 581,25	
8	K	722174002-999.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, PN 22, D 20	m	-5,500	287,50	-1 581,25	
	vv		"celková délka potrubí, teplá, PPr - PN16, d20x2,8, vč. prořezu 20%" -1,5-4,0		-5,500			
D	722-5		Izolace				-2 309,45	
9	K	722-5-K001	Izolace - studená voda, syntetický kaučuk tl. 9 mm, pro potrubí D 20, vč. dodávky a montáže	m	-5,500	104,00	-572,00	
	vv		"celková délka potrubí, studená, PPr - PN16, d20x2,8, vč. prořezu 20%" -1,5-4,0		-5,500			
10	K	722-5-K006	Izolace - teplá voda, syntetický kaučuk tl. 20 mm, pro potrubí D 20, vč. dodávky a montáže	m	-5,500	315,90	-1 737,45	
	vv		"celková délka potrubí, teplá, PPr - PN16, d20x2,8, vč. prořezu 20%" -1,5-4,0		-5,500			
	vv		Součet		-5,500			
D	725		Zdravotechnika				-18 139,20	
11	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-2,000	7 132,60	-14 265,20	
12	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-2,000	1 937,00	-3 874,00	
	vv		"výlevky" -2		-2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9914a - ZL-14 - Nové podlahové krytiny - sleva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 586 038,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 586 038,20	21,00%	333 068,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 919 106,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9914a - ZL-14 - Nové podlahové krytiny - sleva**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 586 038,20

PSV - Práce a dodávky PSV 1 586 038,20

775 - Podlahy skládané 269 650,81

776 - Podlahy povlakové 1 316 387,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9914a - ZL-14 - Nové podlahové krytiny - sleva

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 586 038,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 586 038,20

D 775

Podlahy skládané

269 650,81

1	K	775413120	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením	m	1 558,876	59,40	92 597,23	
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--

VV podlaha a 1.2 b 1.2
VV - koberec
VV 1057,15*1,1
VV - vinyl
VV 360,01*1,1
VV Součet

1 162,865
396,011
1 558,876

2	M	614181120	lišta podlahová dřevěná buk pařený 7x35 mm	m	1 714,764	77,80	133 408,64	
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------	--

VV spc
VV 1558,876*1,1
VV Součet

1 714,764
1 714,764

3	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	1 057,150	19,40	20 508,71	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

VV Nové koberce
VV 1.NP - m.č.006,053,056,057,068,069
VV 36,98+20,4+27,61+18,08+34,57+23,49
VV 2.NP - m.č.119,120,121,122,130,142,143,144,145,146
VV 18,85+30,51+5,51+6,89+11,25+28,62+18,73+26,08+25,48+17,98
VV 3.NP -
VV m.č.225,226,227,231,232,233,235,243,244,245,248,249,250,251,252,259
VV 6,07+3,8+3,62+18,66+7,6+8,72+14,85+28,26+13,55+17,68+28,62+18,73+26,08+25,48+18,38+23,71
VV 4.NP -
VV m.č.316,317,318,319,320,321,325,333,340,341,342,343,350
VV 22,64+19,39+29,9+6,07+3,8+3,62+24,48+28,96+18,06+26,75+26,99+19,76+24,4
VV 5.NP - m.č.406,406a,419,420,421,422,423
VV 9,71+6,45+23,12+19,79+29,79+5,89+14,19
VV 6.NP - m.č.506,511,522,524
VV 5,74+34,69+23,5+14,62
VV Mezisoučet
VV Součet

161,130
189,900
263,810
254,820
108,940
78,550
1 057,150
1 057,150

4	M	611553510	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	1 162,865	17,60	20 466,42	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	--

VV spc
VV 1057,15*1,1
VV Součet

1 162,865
1 162,865

5	K	998775203	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 669,810	1,00	2 669,81	
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	--

D 776

Podlahy povlakové

1 316 387,39

6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1 417,160	17,40	24 658,58	
---	---	-----------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------	--

VV Nové koberce
VV 1.NP - m.č.006,053,056,057,068,069
VV 36,98+20,4+27,61+18,08+34,57+23,49
VV 2.NP - m.č.119,120,121,122,130,142,143,144,145,146
VV 18,85+30,51+5,51+6,89+11,25+28,62+18,73+26,08+25,48+17,98
VV 3.NP -
VV m.č.225,226,227,231,232,233,235,243,244,245,248,249,250,251,252,259
VV 6,07+3,8+3,62+18,66+7,6+8,72+14,85+28,26+13,55+17,68+28,62+18,73+26,08+25,48+18,38+23,71
VV 4.NP -
VV m.č.316,317,318,319,320,321,325,333,340,341,342,343,350
VV 22,64+19,39+29,9+6,07+3,8+3,62+24,48+28,96+18,06+26,75+26,99+19,76+24,4
VV 5.NP - m.č.406,406a,419,420,421,422,423
VV 9,71+6,45+23,12+19,79+29,79+5,89+14,19
VV 6.NP - m.č.506,511,522,524
VV 5,74+34,69+23,5+14,62
VV Mezisoučet
VV Nový vinyl

161,130
189,900
263,810
254,820
108,940
78,550
1 057,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP - m.č.206,207,209,210,212,213,214,215,216,223,224					
	VV		28,73+3,79+11,98+28,19+37,36+3,76+26,68+21,45+30,61+22,64+28,37		243,560			
	VV		5.NP - m.č.407,408					
	VV		49,92+66,53		116,450			
	VV		Mezisoučet		360,010			
	VV		Součet		1 417,160			
7	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	141,716	90,70	12 853,64	
	VV		Nové koberce					
	VV		1.NP - m.č.006,053,056,057,068,069					
	VV		36,98+20,4+27,61+18,08+34,57+23,49		161,130			
	VV		2.NP - m.č.119,120,121,122,130,142,143,144,145,146					
	VV		18,85+30,51+5,51+6,89+11,25+28,62+18,73+26,08+25,48+17,98		189,900			
	VV		3.NP -					
	VV		m.č.225,226,227,231,232,233,235,243,244,245,248,249,250,251,252,259					
	VV		6,07+3,8+3,62+18,66+7,6+8,72+14,85+28,26+13,55+17,68+28,62+18,73+26,08+25,48+18,38+23,71		263,810			
	VV		4.NP -					
	VV		m.č.316,317,318,319,320,321,325,333,340,341,342,343,350					
	VV		22,64+19,39+29,9+6,07+3,8+3,62+24,48+28,96+18,06+26,75+26,99+19,76+24,4		254,820			
	VV		5.NP - m.č.406,406a,419,420,421,422,423					
	VV		9,71+6,45+23,12+19,79+29,79+5,89+14,19		108,940			
	VV		6.NP - m.č.506,511,522,524					
	VV		5,74+34,69+23,5+14,62		78,550			
	VV		Mezisoučet		1 057,150			
	VV		Nový vinyl					
	VV		3.NP - m.č.206,207,209,210,212,213,214,215,216,223,224					
	VV		28,73+3,79+11,98+28,19+37,36+3,76+26,68+21,45+30,61+22,64+28,37		243,560			
	VV		5.NP - m.č.407,408					
	VV		49,92+66,53		116,450			
	VV		Mezisoučet		360,010			
	VV		Součet		1 417,160			
	VV		1417,16*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		141,716			
8	K	776141121.1	Lokální vyspravení podkladu samonivelační stěrkou tloušťky do 3 mm - plocha do 10% celkové plochy	m2	141,716	352,00	49 884,03	
	VV		Nové koberce					
	VV		1.NP - m.č.006,053,056,057,068,069					
	VV		36,98+20,4+27,61+18,08+34,57+23,49		161,130			
	VV		2.NP - m.č.119,120,121,122,130,142,143,144,145,146					
	VV		18,85+30,51+5,51+6,89+11,25+28,62+18,73+26,08+25,48+17,98		189,900			
	VV		3.NP -					
	VV		m.č.225,226,227,231,232,233,235,243,244,245,248,249,250,251,252,259					
	VV		6,07+3,8+3,62+18,66+7,6+8,72+14,85+28,26+13,55+17,68+28,62+18,73+26,08+25,48+18,38+23,71		263,810			
	VV		4.NP -					
	VV		m.č.316,317,318,319,320,321,325,333,340,341,342,343,350					
	VV		22,64+19,39+29,9+6,07+3,8+3,62+24,48+28,96+18,06+26,75+26,99+19,76+24,4		254,820			
	VV		5.NP - m.č.406,406a,419,420,421,422,423					
	VV		9,71+6,45+23,12+19,79+29,79+5,89+14,19		108,940			
	VV		6.NP - m.č.506,511,522,524					
	VV		5,74+34,69+23,5+14,62		78,550			
	VV		Mezisoučet		1 057,150			
	VV		Nový vinyl					
	VV		3.NP - m.č.206,207,209,210,212,213,214,215,216,223,224					
	VV		28,73+3,79+11,98+28,19+37,36+3,76+26,68+21,45+30,61+22,64+28,37		243,560			
	VV		5.NP - m.č.407,408					
	VV		49,92+66,53		116,450			
	VV		Mezisoučet		360,010			
	VV		Součet		1 417,160			
	VV		1417,16*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		141,716			
9	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	1 417,160	144,90	205 346,48	
	VV		Nové koberce					
	VV		1.NP - m.č.006,053,056,057,068,069					
	VV		36,98+20,4+27,61+18,08+34,57+23,49		161,130			
	VV		2.NP - m.č.119,120,121,122,130,142,143,144,145,146					
	VV		18,85+30,51+5,51+6,89+11,25+28,62+18,73+26,08+25,48+17,98		189,900			
	VV		3.NP -					
	VV		m.č.225,226,227,231,232,233,235,243,244,245,248,249,250,251,252,259					
	VV		6,07+3,8+3,62+18,66+7,6+8,72+14,85+28,26+13,55+17,68+28,62+18,73+26,08+25,48+18,38+23,71		263,810			
	VV		4.NP -					
	VV		m.č.316,317,318,319,320,321,325,333,340,341,342,343,350					
	VV		22,64+19,39+29,9+6,07+3,8+3,62+24,48+28,96+18,06+26,75+26,99+19,76+24,4		254,820			
	VV		5.NP - m.č.406,406a,419,420,421,422,423					
	VV		9,71+6,45+23,12+19,79+29,79+5,89+14,19		108,940			
	VV		6.NP - m.č.506,511,522,524					
	VV		5,74+34,69+23,5+14,62		78,550			
	VV		Mezisoučet		1 057,150			
	VV		Nový vinyl					
	VV		3.NP - m.č.206,207,209,210,212,213,214,215,216,223,224					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,73+3,79+11,98+28,19+37,36+3,76+26,68+21,45+30,61+22,64+28,37		243,560			
	VV		5.NP - m.č.407,408					
	VV		49,92+66,53		116,450			
	VV		Mezisoučet		360,010			
	VV		Součet		1 417,160			
10	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	1 057,150	117,40	124 109,41	
	VV		Nové koberce					
	VV		1.NP - m.č.006,053,056,057,068,069					
	VV		36,98+20,4+27,61+18,08+34,57+23,49		161,130			
	VV		2.NP - m.č.119,120,121,122,130,142,143,144,145,146					
	VV		18,85+30,51+5,51+6,89+11,25+28,62+18,73+26,08+25,48+17,98		189,900			
	VV		3.NP -					
	VV		m.č.225,226,227,231,232,233,235,243,244,245,248,249,250,251,252,259					
	VV		6,07+3,8+3,62+18,66+7,6+8,72+14,85+28,26+13,55+17,68+28,62+18,73+26,08+25,48+18,38+23,71		263,810			
	VV		4.NP -					
	VV		m.č.316,317,318,319,320,321,325,333,340,341,342,343,350					
	VV		22,64+19,39+29,9+6,07+3,8+3,62+24,48+28,96+18,06+26,75+26,99+19,76+24,4		254,820			
	VV		5.NP - m.č.406,406a,419,420,421,422,423					
	VV		9,71+6,45+23,12+19,79+29,79+5,89+14,19		108,940			
	VV		6.NP - m.č.506,511,522,524					
	VV		5,74+34,69+23,5+14,62		78,550			
	VV		Mezisoučet		1 057,150			
	VV		Součet		1 057,150			
11	M	697510140	koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1820 g/m2 šíře 4 m	m2	1 162,865	400,00	465 146,00	
	VV		spc					
	VV		1057,15*1,1		1 162,865			
	VV		Součet		1 162,865			
12	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	360,010	426,80	153 652,27	
	VV		Nový vinyl					
	VV		3.NP - m.č.206,207,209,210,212,213,214,215,216,223,224					
	VV		28,73+3,79+11,98+28,19+37,36+3,76+26,68+21,45+30,61+22,64+28,37		243,560			
	VV		5.NP - m.č.407,408					
	VV		49,92+66,53		116,450			
	VV		Mezisoučet		360,010			
	VV		Součet		360,010			
13	M	284110500R	díl. vinylové vinyl click	m2	396,011	676,00	267 703,44	
	VV		spc					
	VV		360,01*1,1		396,011			
14	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	13 033,539	1,00	13 033,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9915 - ZL-15 - Odpočet bourání otvoru m.č.234 - výtah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-25 287,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 287,33	21,00%	-5 310,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 597,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9915 - ZL-15 - Odpočet bourání otvoru m.č.234 - výtah**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-25 287,33
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 287,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-7 673,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-4 456,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 544,12
997 - Přesun sutě	-8 899,05
998 - Přesun hmot	-2 713,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9915 - ZL-15 - Odpočet bourání otvoru m.č.234 - výtah

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 287,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 287,33	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-7 673,76	
1	K	310239211	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-1,365	5 621,80	-7 673,76	
	VV		1. np					
	VV		m 0,09					
	VV		-1,05*2,60*0,50		-1,365			
	VV		Součet		-1,365			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-4 456,82	
2	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	-1,000	1 900,40	-1 900,40	
	VV		vyspravení					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
3	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	-2,745	931,30	-2 556,42	
	VV		3. np					
	VV		nové otvory					
	VV		-(1,30+2,40*2)*0,45		-2,745			
	VV		Součet		-2,745			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 544,12	
4	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-1,521	1 015,20	-1 544,12	
	VV		3. np					
	VV		m 234					
	VV		-1,30*2,60*0,45		-1,521			
	VV		Součet		-1,521			
D	997		Přesun sutě				-8 899,05	
5	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-2,738	1 488,70	-4 076,06	
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-8,214	79,90	-656,30	
	VV		-2,738*3 "Přepočtené koeficientem množství		-8,214			
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-41,070	33,30	-1 367,63	
	VV		-2,738*15 "Přepočtené koeficientem množství		-41,070			
8	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,738	422,30	-1 156,26	
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-2,738	600,00	-1 642,80	
D	998		Přesun hmot				-2 713,58	
10	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-2,812	965,00	-2 713,58	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9916 - ZL-16 - Omítka stěny m.č.125a

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 052,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 052,87	21,00%	431,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 483,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9916 - ZL-16 - Omítka stěny m.č.125a**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 052,87
HSV - Práce a dodávky HSV	2 052,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 900,40
998 - Přesun hmot	152,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9916 - ZL-16 - Omítka stěny m.č.125a**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 052,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 052,87	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 900,40	
1	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 900,40	1 900,40	
D		998	Přesun hmot				152,47	
2	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,158	965,00	152,47	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9917 - ZL-17 - Odpočet sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-100 421,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-100 421,19	21,00%	-21 088,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-121 509,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9917 - ZL-17 - Odpočet sanace**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -100 421,19

HSV - Práce a dodávky HSV -107 115,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -72 087,63

997 - Přesun sutě -35 027,41

PSV - Práce a dodávky PSV 6 693,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 693,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: 9917 - ZL-17 - Odpočet sanace

Místo: Datum: 11. 10. 2018
 Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice
 Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-100 421,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-107 115,04	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-72 087,63	
1	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	-171,067	263,30	-45 041,94	
	VV		otlučení omítek stěn pro sanační omítku					
	VV		-(9,02+6,365)*2,48		-38,155			
	VV		-(8,22+1,51+3,08)*2,60		-33,306			
	VV		-(10,11+0,46+6,25+3,40+0,40+0,79+0,75+13,92+2,23)*2,60		-99,606			
	VV		Součet		-171,067			
2	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-171,067	158,10	-27 045,69	
	VV		otlučení omítek stěn pro sanační omítku					
	VV		-(9,02+6,365)*2,48		-38,155			
	VV		-(8,22+1,51+3,08)*2,60		-33,306			
	VV		-(10,11+0,46+6,25+3,40+0,40+0,79+0,75+13,92+2,23)*2,60		-99,606			
	VV		Součet		-171,067			
D		997	Přesun sutě				-35 027,41	
3	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-10,777	1 488,70	-16 043,72	
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-32,331	79,90	-2 583,25	
	VV		-10,777*3 "Přepočtené koeficientem množství		-32,331			
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-161,655	33,30	-5 383,11	
	VV		-10,777*15 "Přepočtené koeficientem množství		-161,655			
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-10,777	422,30	-4 551,13	
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-10,777	600,00	-6 466,20	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 693,85	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 693,85	
8	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,067	14,60	2 497,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		otlučení omítek stěn pro sanační omítku					
	VV		(9,02+6,365)*2,48		38,155			
	VV		(8,22+1,51+3,08)*2,60		33,306			
	VV		(10,11+0,46+6,25+3,40+0,40+0,79+0,75+13,92+2,23)*2,60		99,606			
	VV		Součet		171,067			
9	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,067	21,80	3 729,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		otlučení omítek stěn pro sanační omítku					
	VV		(9,02+6,365)*2,48		38,155			
	VV		(8,22+1,51+3,08)*2,60		33,306			
	VV		(10,11+0,46+6,25+3,40+0,40+0,79+0,75+13,92+2,23)*2,60		99,606			
	VV		Součet		171,067			
10	K	784312051	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	171,067	2,73	467,01	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9918 - ZL-18 - Výměna radiátorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-65 338,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65 338,64	21,00%	-13 721,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-79 059,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9918 - ZL-18 - Výměna radiátorů**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -65 338,64

D2 - Radiátorový okruh (teplotní spád 80/60°C) -92 085,64

D5 - MONTÁŽE A MONTÁŽNÍ MATERIÁL 26 747,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9918 - ZL-18 - Výměna radiátorů

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-65 338,64

D		D2	Radiátorový okruh (teplotní spád 80/60°C)						-92 085,64
1	K	Pol1	Qt = 1 kW	ks	-7,000	5 401,20	-37 808,40		
2	K	Pol15	Potrubí vč. kolen, T-kusů, přechodů, nátěrů, atd. - 20x2	m	-160,000	278,20	-44 512,00		
3	K	Pol16	Potrubí vč. kolen, T-kusů, přechodů, nátěrů, atd. - 26x3	m	-40,000	390,30	-15 612,00		
4	K	Pol17	Pro potrubí 20x2 - 20 mm	m	-160,000	185,90	-29 744,00		
5	K	Pol18	Pro potrubí 26x3 - 30 mm	m	-40,000	178,20	-7 128,00		
6	K	735151357.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 500/1000 mm výkon 838 W	kus	7,000	3 492,68	24 448,76	CS ÚRS 2019 01	
7	K	734221679	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s dálkovým ovládním ventilu	soubor	9,000	2 030,00	18 270,00	CS ÚRS 2019 01	

D		D5	MONTÁŽE A MONTÁŽNÍ MATERIÁL						26 747,00
8	K	Pol19	Závěsový, spojovací a montážní materiál; montážní práce	kpl	1,000	14 785,00	14 785,00		
9	K	Pol20	Drobné, nespecifikované	kpl	1,000	11 962,00	11 962,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9919 - ZL-19 - Odpočty vybavení interiéru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-743 750,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-743 750,45	21,00%	-156 187,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-899 938,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9919 - ZL-19 - Odpočty vybavení interiéru**

Místo:		Datum:	11. 10. 2018
Zadavatel:	ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2	Projektant:	ing.arch.Jarkovský , Odboje 2269, Litoměřice
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-743 750,45
Rozpočet infosystému - Rozpočet infosystému (výkaz výměr)	-149 244,60
Rozpočet interiéru (- Rozpočet interiéru (výkaz výměr)	-524 297,70
D4 - Obklady - dřevěné	-524 297,70
PSV - Práce a dodávky PSV	-70 208,15
767 - Konstrukce zámečnické	-70 208,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9919 - ZL-19 - Odpočty vybavení interiéru

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-743 750,45

D Rozpočet info Rozpočet infosystému (výkaz výměr)

-149 244,60

1	K	1	celková info-orientační tabule + 6x výměnná grafika na papíře pod čirým plexi - popis denního programu jednacích síní - systém lamelový hliníkový, stříbrně eloxovaný s matným povrchem - rozměr 2000x1500mm - viz specifikace	kpl	-1,000	12 837,70	-12 837,70	
2	K	2	patrová info-orientační tabule systém lamelový hliníkový, stříbrně eloxovaný s matným povrchem - rozměr 800x1200mm - viz specifikace	ks	-11,000	9 013,00	-99 143,00	
3	K	3	označení podlaží - systém lamelový hliníkový, stříbrně eloxovaný s matným povrchem - rozměr cca 150x210mm - viz specifikace	ks	-23,000	700,90	-16 120,70	
4	K	5	orientační značení vstupů pro návštěvníky - systém lamelový hliníkový, stříbrně eloxovaný s matným povrchem - viz specifikace	ks	-5,000	810,80	-4 054,00	
5	K	Pol210	doprava a přesun 3%	%	-1,000	6 181,20	-6 181,20	
6	K	Pol211	montáž 5%	%	-1,000	10 908,00	-10 908,00	

D Rozpočet inte Rozpočet interiéru (výkaz výměr)

-524 297,70

D D4

Obklady - dřevěné

-524 297,70

7	K	10	dřevěný obklad stěny sestávající z desek o velikosti 1200x600 mm, zvýšená část uprostřed pro umístění státního znaku - včetně dodávky znaku - provedení: dýha - dub, podrobnosti na výkresech, rozměr 3,6x1,8 - 2,4m	ks	-16,000	11 505,40	-184 086,40	
8	K	11	dřevěný obklad stěny sestávající z desek o velikosti 1200x600 mm, zvýšená část uprostřed pro umístění státního znaku - včetně dodávky znaku - provedení: dýha - dub, podrobnosti na výkresech, rozměr 3,95x1,8 - 2,4m	ks	-1,000	14 497,40	-14 497,40	
9	K	12	dřevěný obklad stěny sestávající z desek o velikosti 1200x600 mm, osazení na roštu SDK včetně doplnění SDK u podlahy 1,45x0,18m a u stropu 1,45x1,55m - provedení: dýha - dub, podrobnosti na výkresech, rozměr 1,45x1,8m	ks	-1,000	9 133,90	-9 133,90	
10	K	9	dřevěný věšák sestávající ze 3 desek o velikosti 900x600 mm s kovovými háčky v horní desce (3 ks) dýha - dub - podrobnosti na výkresech, rozměr 0,9x1,8m	ks	-50,000	2 297,60	-114 880,00	
11	K	Pol208	doprava a přesun 3%	%	-1,000	77 600,00	-77 600,00	
12	K	Pol209	montáž 5%	%	-1,000	124 100,00	-124 100,00	

D PSV

Práce a dodávky PSV

-70 208,15

D 767

Konstrukce zámečnické

-70 208,15

13	K	767151110	Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m plný ozn D 23 - stěna sanitární montovaná 4550+ 2180 x 2100 mm s dveřmi 700 x 2100 mm - 2 x	m2	-14,133	796,60	-11 258,35	
14	M	553D 24	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	ks	-1,000	57 712,70	-57 712,70	
15	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1,000	1 237,10	-1 237,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9920 - ZL-20 - Doplnění čerpadla ÚT - 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 366,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 366,79	21,00%	5 327,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 693,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9920 - ZL-20 - Doplnění čerpadla ÚT - 3.NP**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	25 366,79
D1 - 3.NP	3 500,00
D6 - Ostatní	3 500,00
D5 - Kabelové trasy	6 315,60
D7 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	5 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 551,19
732 - Ústřední vytápění - strojovny	7 829,35
734 - Ústřední vytápění - armatury	663,84
763 - Konstrukce suché výstavby	2 058,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9920 - ZL-20 - Doplnění čerpadla ÚT - 3.NP

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 366,79	
D	D1		3.NP				3 500,00	
D	D6		Ostatní				3 500,00	
1	K	Pol471	Ostatní nespecif. práce a materiál	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	
D	D5		Kabelové trasy				6 315,60	
2	K	Pol19	Závěsový, spojovací a montážní materiál; montážní práce	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00	
3	K	Pol370	Kabel, CYKY-J 3x2,5	m	6,000	77,60	465,60	
D	D7		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				5 000,00	
4	K	Pol23	Vysekání drážek, prostupů, jejich zpětné začištění atd.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 551,19	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				7 829,35	
5	K	732421402.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-40 DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	7 829,35	7 829,35	CS ÚRS 2019 01
D	734		Ústřední vytápění - armatury				663,84	
6	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	2,000	331,92	663,84	CS ÚRS 2019 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				2 058,00	
7	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2018 02
8	M	59030712R1	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 500 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9921 - ZL-21 - Dopojení otopných těles 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 017,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 017,50	21,00%	17 643,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 661,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9921 - ZL-21 - Dopojení otopných těles 1.NP**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	84 017,50
D5 - MONTÁŽE A MONTÁŽNÍ MATERIÁL	34 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	50 017,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	50 017,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9921 - ZL-21 - Dopojení otopných těles 1.NP

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 017,50

D	D5	MONTÁŽE A MONTÁŽNÍ MATERIÁL				34 000,00		
1	K	Pol19	Závěsový, spojovací a montážní materiál; montážní práce	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
2	K	Pol20	Drobné, nespecifikované	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 017,50		
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				50 017,50		
3	K	7332232R01	Potrubí z trubek měděných Ø 22/1 vč.příslušenství	m	45,000	1 111,50	50 017,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9922 - ZL-22 - Kamery - jednací síň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

321 851,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 851,60	21,00%	67 588,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

389 440,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9922 - ZL-22 - Kamery - jednací síň**

Místo: Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 321 851,60

HSV - Práce a dodávky HSV 2 685,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 685,60

PSV - Práce a dodávky PSV 319 166,00

763 - Konstrukce suché výstavby 13 725,90

D1 - CCTV 286 064,00

D2 - Ostatní - CCTV 13 702,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 673,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9922 - ZL-22 - Kamery - jednací síň

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 851,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 685,60	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 685,60	
1	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	72,000	37,30	2 685,60	CS ÚRS 2019 01
VV			18*2,0*2,0		72,000			

D		PSV	Práce a dodávky PSV				319 166,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				13 725,90	
2	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	18,000	462,00	8 316,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	763132911	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2 desek všech typů	kus	18,000	293,00	5 274,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	135,900	1,00	135,90	

D		D1	CCTV				286 064,00	
5	K	Pol316	Cable 4P Cat.6 UTP LSZH AWG 23	m	1 080,000	35,90	38 772,00	
6	K	Pol332	kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS (2.8mm)	ks	10,000	5 536,90	55 369,00	
7	K	Pol333	Switch with 16x PoE HIKVISION DS-3E1318P-E (16+2)	ks	2,000	17 968,00	35 936,00	
9	K	Pol335	HDD SATA 2TB	ks	3,000	6 175,50	18 526,50	
10	K	Pol336	Licence pro záznam 1 kamery	ks	10,000	8 145,60	81 456,00	
12	K	Pol338	Monitor 28" Samsung U28E590	ks	5,000	9 866,10	49 330,50	
15	K	Pol310	Keystone, Cat.6, universal, with boot, bílý	ks	10,000	272,90	2 729,00	
16	K	Pol311	Rámeček 1 násobný	ks	10,000	58,10	581,00	
17	K	Pol341	1 ports Inst. Kit for keystone (with plastic frame), bílý	ks	10,000	98,90	989,00	
18	K	Pol313	Krabička + adaptér (bez rámečku), bílá	ks	10,000	107,50	1 075,00	
19	K	Pol315	Patch Cabel Cat.6 UTP, LSZH, bílý, 2,0 m	ks	10,000	130,00	1 300,00	

D		D2	Ostatní - CCTV				13 702,50	
20	K	Pol270	Koordinace	kpl	1,000	1 485,00	1 485,00	
21	K	Pol272	Energie a jiná media	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
22	K	Pol273	Průvrtý do prům. 150mm	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	
23	K	Pol274	Lešení a pomocné konstrukce	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	
24	K	Pol245	Vertikální doprava	kpl	1,000	675,00	675,00	
25	K	Pol291	Přemístění po staveništi	kpl	1,000	675,00	675,00	
26	K	Pol275	Ochrana provedených prací	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	
27	K	Pol276	BOZ	kpl	1,000	675,00	675,00	
28	K	Pol277	Úklid	kpl	1,000	675,00	675,00	
29	K	Pol278	Odpadové hospodářství	kpl	1,000	67,50	67,50	
30	K	Pol251	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 375,00	3 375,00	

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 673,60	
31	K	784211131	Malby z malířských směsí ošetřovacích za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřovací minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,000	78,80	5 673,60	
VV			18*2,0*2,0		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9923 - ZL-23 - Kamery - doplnění chodby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 341,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 341,10	21,00%	19 181,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 522,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9923 - ZL-23 - Kamery - doplnění chodby**

Místo: Datum: 11. 10. 2018
Zadavatel: ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Projektant: ing.arch.Jarkovský
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: , Odboje 2269,
Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	91 341,10
HSV - Práce a dodávky HSV	746,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	746,00
PSV - Práce a dodávky PSV	90 595,10
763 - Konstrukce suché výstavby	4 343,00
D1 - CCTV	84 335,10
D2 - Ostatní - CCTV	1 917,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9923 - ZL-23 - Kamery - doplnění chodby

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 341,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				746,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				746,00	
1	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	20,000	37,30	746,00	CS ÚRS 2019 01
VV					20,000			

D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 595,10	
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 343,00	
2	K	763231911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	5,000	512,00	2 560,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	763232912	Vyspravení sádrovláknitých podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2, desky tl. 12,5 mm	kus	5,000	348,00	1 740,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	43,000	1,00	43,00	

D	D1		CCTV				84 335,10	
5	K	Pol316	Cable 4P Cat.6 UTP LSZH AWG 23	m	275,000	35,90	9 872,50	
6	K	Pol332	kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS (2.8mm)	ks	5,000	5 536,90	27 684,50	
7	K	Pol336	Licence pro záznam 1 kamery	ks	5,000	8 145,60	40 728,00	
8	K	Pol339	Klávesnice	ks	1,000	1 380,80	1 380,80	
9	K	Pol340	myš	ks	1,000	1 332,30	1 332,30	
10	K	Pol310	Keystone, Cat.6, universal, with boot, bílý	ks	5,000	272,90	1 364,50	
11	K	Pol311	Rámeček 1 násobný	ks	5,000	58,10	290,50	
12	K	Pol341	1 ports Inst. Kit for keystone (with plastic frame), bílý	ks	5,000	98,90	494,50	
13	K	Pol313	Krabička + adaptér (bez rámečku), bílá	ks	5,000	107,50	537,50	
14	K	Pol315	Patch Cabel Cat.6 UTP, LSZH, bílý, 2,0 m	ks	5,000	130,00	650,00	

D	D2		Ostatní - CCTV				1 917,00	
15	K	Pol270	Koordinace	kpl	1,000	594,00	594,00	
16	K	Pol273	Průvrty do prům. 150mm	kpl	1,000	243,00	243,00	
17	K	Pol274	Lešení a pomocné konstrukce	kpl	1,000	607,50	607,50	
18	K	Pol251	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	472,50	472,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9924 - ZL-24 - Propojení racku 6.NP a 4.NP optickým kabelem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

ing.arch.Jarkovský, Odboje 2269, Litoměřice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 800,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 800,46	21,00%	15 498,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 298,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt: 999 - Změnové listy

Soupis: **9924 - ZL-24 - Propojení racku 6.NP a 4.NP optickým kabelem**

Místo:		Datum:	11. 10. 2018
Zadavatel:	ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2	Projektant:	ing.arch.Jarkovský , Odboje 2269, Litoměřice
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	73 800,46
D1 - Strukturovaná kabeláž	60 093,90
D2 - Ostatní - Strukturovaná kabeláž	13 706,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17JAR507F Praha - MS - dislokace OS Praha 5 - Hybernská - úpr 048 sn,v

Objekt:

999 - Změnové listy

Soupis:

9924 - ZL-24 - Propojení racku 6.NP a 4.NP optickým kabelem

Místo:

Datum: 11. 10. 2018

Zadavatel:

ČR - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2

Projektant:

ing.arch.Jarkovský
, Odboje 2269,
Litoměřice

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 800,46

D		D1	Strukturovaná kabeláž	60 093,90				
1	K	220182R01	Svaření optických vláken	kus	24,000	810,00	19 440,00	
2	K	742330026R	D+M - 19" FO vana komplet, LC 9/125, pigtail a kazeta	kus	2,000	4 760,10	9 520,20	
3	K	220182041R	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu včetně dodávky	m	50,000	313,20	15 660,00	
4	K	Pol322	trubka ohebná LPE průměr 23mm	m	100,000	101,80	10 180,00	
5	K	Pol328	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 123,61	3 123,61	
6	K	Pol289	Funkční zkoušky	kpl	1,000	783,64	783,64	
7	K	Pol331	Testy, revize	kpl	1,000	1 386,45	1 386,45	

D		D2	Ostatní - Strukturovaná kabeláž	13 706,56				
8	K	Pol270	Koordinace	kpl	1,000	1 935,90	1 935,90	
9	K	Pol274	Lešení a pomocné konstrukce	kpl	1,000	2 930,78	2 930,78	
10	K	Pol245	Vertikální doprava	kpl	1,000	367,53	367,53	
11	K	Pol291	Přemístění po staveništi	kpl	1,000	269,31	269,31	
12	K	Pol275	Ochrana provedených prací	kpl	1,000	643,19	643,19	
13	K	Pol276	BOZ	kpl	1,000	1 064,59	1 064,59	
14	K	Pol277	Úklid	kpl	1,000	1 194,49	1 194,49	
15	K	Pol308	Odpadové hospodářství	kpl	1,000	1 460,64	1 460,64	
16	K	Pol251	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 840,13	3 840,13	