

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

## II/602 Bosonohy - Veselka- DSP/PDPS, SP, IČ

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**PK OSSENDORF s.r.o.**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena 

IČO: 255 64 901  
sp. zn. C 33954

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 18. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Tento dodatek byl sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu stále probíhajících jednání ve věci vyjasnění si podmínek, za kterých je možné stavbu realizovat. Vzhledem k tomu, není možné dodržet lhůty na odevzdání čistopisu projektové dokumentace a kompletních výsledků inženýrské činnosti uvedené v původní Smlouvě o projektové přípravě.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS a SP, průzkumy a studie	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DSP/PDPS, SP	do 30. 8. 2019
IČ	do 30. 8. 2019

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne



PK OSSENDORF s.r.o.



PK OSSENDORF s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje