



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MUBOP00DWNVH

**DODATEK ČÍSLO : 2 KE SMLOUVA O DÍLO 18-311**  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**„Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání“ – stavební část**

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Boskovice</b>
se sídlem	Masarykovo nám. 4, 680 01 Boskovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	[redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČ:	[redacted]
DIČ:	[redacted]

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

se sídlem	<b>SKR stav, s.r.o.</b>
zastoupeným	Nováčkova 18, 614 00 Brno
	Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti
	[redacted]
IČ:	[redacted]
DIČ:	[redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat	[redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat	[redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48480	

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dále č.18-311 uzavřené dne 4.6.2018 takto:

## II.

### Předmět díla

Článek II. Předmět díla, odstavec 2.2 se doplňuje o nový bod, jehož znění je následující:

- Předmět díla dle této smlouvy se mění na základě schváleného změnového listu č. 2, a to o méně a vícepráce popsané a specifikované v tomto změnovém listu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo č: 18-311, a to jako příloha č. 5.

## IV.

### Cena díla

Článek IV. Cena díla smlouvy, odstavec 4.1 se mění takto:

Cena dle základní SoD bez DPH:	45 525 300,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	775 855,64 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 13 762,93 Kč
Cena díla celkem dle SoD a DOD 1 a DOD 2 bez DPH:	46 287 392,71 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	9 720 352,47 Kč
<b>Nová cena s DPH:</b>	<b>56 007 745,18 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 18-311 nedotčené dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen na 10 . schůzi rady města konané dne 9. 4. 2019 usnesením č. 37.2.

Přílohy:

Příloha č.5. Změnový list č.2

V Boskovicích dne **23. 04. 2019**

V Brně dne

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání			
Objekt:				
Objednatel:	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4, 680 01 Boskovice			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno			
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s.			
Projektant:	DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno a Ing. Petr Najman a Ing. Petr Suchánek			
Popis změny:				
R1 - Narovnání cenové hladiny u rozporovaných položek na cenovou hladinu RTS 19/I.				
R2 - Odpočet položek ad rozpočet č. 1				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový rozdíl položek a narovnání dle RTS 19/I na žádost poskytovatele dotace		
	náklady na změnu bez DPH	[redacted]	-0,03%	
	Výše DPH sazba: 21%	[redacted]		
	náklady na změnu vč. DPH	[redacted]		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	[redacted]		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	[redacted]		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	[redacted]		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	[redacted]	-0,22%	
	Vícepráce celkem bez DPH	[redacted]	0,19%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	[redacted]	0,40%	
termíny	Termín realizace změny:	04/2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):			
	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1 (R1, R2)			



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/311\_ZL CPVV Boskovice - Změnové listy**

Objednatel: **Město Boskovice**  
**Masarykovo náměstí 4/2**  
**68001 Boskovice**

IČO: [REDACTED]  
 DIČ: [REDACTED]

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**  
**Nováčkova 233/18**  
**61400 Brno**

IČO: [REDACTED]  
 DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				[REDACTED]
PSV				[REDACTED]
MON				[REDACTED]
Vedlejší náklady				[REDACTED]
Ostatní náklady				[REDACTED]
<b>Celkem</b>				[REDACTED]

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		[REDACTED] CZK
Základní DPH	21 %		[REDACTED] CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

CZK

v

[REDACTED]

dne

10.4.2019

[REDACTED]

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>ZL č.2</b>	0				<b>100</b>
R1	Rozpočet č.1 - snížení cenové hladiny dle	0				-624
R2	Rozpočet č.2 - odpočet položek, které ne	0				724
Celkem za stavbu		0				100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				75
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	02	ZL č.2
R:	R1	Rozpočet č.1 - snížení cenové hladiny dle RTS 19/I na základě požadavků poskytovatele dotac

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2			
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2			
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
3	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m			
4	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m			

### Položkový rozpočet

S:	18/311_ZL	CPVV Boskovice - Změnové listy
O:	02	ZL č.2
R:	R2	Rozpočet č.2 - odpočet položek, které nejsou v dod 1 v cenové hladině dle RTS 19/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2			
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2			
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
3	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m			
4	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m			

Cena celkem dle SoD	45 525 300,00 Kč
---------------------	------------------

Změnový list č.	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy						Celkem	způsobilé / nezpůsobilé	Vliv na obálku budovy ano / ne
	odst. 9.2.2 MP		odst. 9.2.3 MP		odst. 9.2.4 MP				
	vícepráce	měněpráce	vícepráce	měněpráce	vícepráce	měněpráce			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
<b>Celkem</b>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
<b>Hodnota změny</b>			0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%			
<b>Hodnota změny celkem</b>							1,67%		
<b>Hodnota změny celkem bez de minimis</b>							0,00%		



Struktura a položky Rozpočet č.1 - Odstranění betonových a asfaltových povrchů - dešťová a splašková kanalizace			Množství MJ		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Cenový rozdíl	
					cena/MJ	Celkem	cena/MJ	Celkem		
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50m2, tl 5cm	118,91	m2			107,50			
2	11310942R00	Odstranění podkladu pl. nad 50m2, beton tl. 20cm	118,91	m2			149,00			
3	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5cm	168	m			54,00			
4	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20cm	168	m			275,50			
										-13 762,93