**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 29/08073/19

číslo smlouvy zhotovitele 084/MCNK/19

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor  
rozvoje města, oddělení investic:Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a  
Libor Obadal, Odbor rozvoje městaIng. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště  
Ing. Karel Vacuík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Identifikační číslo:



002 91 463

608 38 744

-----  
Daňové identifikační číslo:Pro tuto veřejnou zakázku  
není zadavatel plátcem DPHCZ60838744  
-----Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka č. 7634  
-----

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská - Uherský Brod**

Stavební povolení: č.j. OS-D/0749/15/Bo pro SO 01; č. j. OS-D/0359/19/Bo pro ostatní SO

Místo stavby: k. ú. Uherský Brod


Projektant: Ing. Josef Šico, IČ 404 22 394

Autorský dozor: Ing. Josef Šico, IČ 404 22 394

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442

Stavbyvedoucí zhotovitele: Richard Krajsa, DiS  
tel. - mobil - [REDACTED]

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442



Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  
a zasilání daňových dokladů:

Richard Krajsa, DiS  
tel.- mobil + [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Obadal, Odbor rozvoje města  
[redacted]

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:


**„Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská -Uherský Brod  
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí,  
Uherský Brod“**

**Dílem se rozumí:**


- provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

**ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:**

- kompletační a koordinační činnost
- geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany



- zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
6. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP
  7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
  9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
  10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
  12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
  13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
  14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
  15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
  16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
  17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při převjímacím řízení
  18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
  19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
  20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
  21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
  22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
  23. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
  24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
  25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku



26. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
28. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Josefem Šicem, IČ 40422394 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty soubory:

- a) SO 01 Chodník úsek 1
- b) SO 02 Rekonstrukce komunikace úsek 1
- c) SO 03 Rekonstrukce komunikace úsek 2
- d) SO 04 Rekonstrukce komunikace úsek 3
- e) SO 05 Chodník úsek 2
- f) SO 06 Chodník úsek 3

**ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

**ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x .pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského



kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách [www.jdtm-zk.cz](http://www.jdtm-zk.cz). Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to konkrétně provádění zpevněných ploch – dlažební práce. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:
  - a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy.

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

---

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Zahájení doby plnění (předání staveniště): | <b>1.8.2019</b>                |
| Dílčí plnění:                                 | dle harmonogramu postupu prací |



Doba realizace stavební prací v kalendářních týdnech: **13 týdnů pro celkový rozsah stavby**

2. Stavební práce zhotovitele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
  - b) bude vydáno pravomocné stavební povolení.

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 02.12.2019.

3. Zhotovitel dále musí dodržet objednatel stanovený milník prováděných prací, a to konkrétně: v termínu od 1.8.2019 do 16.9.2019 musí být provedeny práce na stavebním objektu SO 01.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatel, jehož návrh bude objednateli předán ke dni uzavření smlouvy o dílo. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci/ kolaudací části díla a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
- a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,
  - b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 3 smlouvy o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů,
  - c) pokud nebude dle odstavce 2 písmeno a) ukončeno zadávací řízení nebo dle odstavce 2 písmeno b) tohoto článku vydáno pravomocné stavební povolení do 31.7.2019, tato uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu 1.8.2019.

#### IV. CENA DÍLA:

---



1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

**4.707.451,05 Kč (bez DPH)**

**(slovy: čtyřimilióny sedm set sedm set tisíc čtyř set padesát jedna a 05/100 korun českých)**

**988.565,00 Kč DPH 21%**

**5.696.016,00 Kč (včetně DPH)**


**(slovy: pět miliónů šest set devadesát šest tisíc šestnáct korun českých)**

2. Cena byla stanovena na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:
- a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému provedení díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek
  - b) změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

## V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

---





1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská - Uherský Brod - Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)  
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní



strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

19. schůze konaná dne 27.05.2019

č. usnesení 520/R19/19

V Uherském Brodu dne 11.7.2019

Za objednatele:  
město Uherský Brod




Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Ve Zlíně dne


Za zhotovitele:  
STRABAG a.s




Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherský Hradiště



Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ



**Obchodní podmínky - příloha č. 1**

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**ke SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele 29/08073/19

číslo smlouvy zhotovitele 084/MCNK/19

**Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská -Uherský Brod  
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí,  
Uherský Brod****I. PREAMBULE :**


Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

**"Smlouvou o dílo"** se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## "Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

## " Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn- oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

## " Účastníkem smlouvy o dílo"


- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

## "Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

## "Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### "Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

### „Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

### „Komunikace“

Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitostí, podrobností vedení a využití jsou upraveny článkem VII.



## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:


---

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
  - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
  - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.


## III. DOBA PLNĚNÍ:

---

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
5. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

**IV. CENA DÍLA:**  
-----

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
  - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
  - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
  - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
  - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu., nejméně však do konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2030).

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:


---

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

2. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
3. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
  - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
  - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
  - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
  - d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
  - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
  - f) nebude nespolehlivým plátcem,
  - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
  - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
5. Objednatel nepožaduje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
  6. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
  7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.
  8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu**. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu** budou fakturovány zvláště dle seznamu dodaného objednatel. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0007096**, z dotace **Integrovaného regionálního operačního programu**“.
  9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
  10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky.
  11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši 150.000 Kč, nebo složením finanční zálohy ve výši 150.000 Kč na účet objednatel, který je uveden v úvodním ustanovení smlouvy o dílo, tj. účet č. 500010352/0800. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatel za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatel, a dále finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatel za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatel.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

12. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
13. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.


## **VI. STAVENIŠTĚ:**

---

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup k nemovitostem v ul. Pořadí. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. Úplné zamezení příjezdu k nemovitostem bude maximálně po dobu 10 dnů. Úplná uzavírka komunikace v ul. Pořadí bude případně po úsecích a po dobu nezbytně nutnou např. při frézování živичného povrchu nebo při nové pokládce živичného povrchu.
3. Zhotovitel si zajistí případnou úplnou uzavírku předmětné části ulice po dobu provádění díla.
4. Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit průjezd stavbou vozům IZS, vozům pro odvoz komunálního odpadu.
5. Po dobu uzavírky komunikace nebo provádění dílčích stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
6. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 h do 15:00 h., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
8. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.



9. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
10. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
11. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
12. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
14. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
16. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
18. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.



20. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton si může investor stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit:
- a) Identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele)
  - b) termín realizace stavby
  - c) průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle § 21 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství, doklad o předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku investora, bude doložen výpis z evidence investora a kopie písemné dohody)
  - d) podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon

## **VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):**

---

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.  
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být prepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

#### VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

---

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
  - stavební deník
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
  - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
  - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
  - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů požární ochrany včetně pravidel a pořádku na staveništi
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
- e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
- i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatel z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatel je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - je ohrožena bezpečnost stavby,
  - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.


Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

## **IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:**

---

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatel s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatel s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatel s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

3. Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.


Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

8. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby






- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Po zahájení realizace projektu musí být umístěn na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3 (lze použít na výšku i na šířku). Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií.
11. **Technické podmínky**  
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

#### **Technický standard**

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

**Uživatelský standard**

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.


**X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:**

---

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
  - a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
  - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
  - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
  - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
  - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

**XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:**

---




1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

## 2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby
  - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
  - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
  - stavební deník/-y
  - osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
  - fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
  - kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů
  - osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- 2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.


- 2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### 3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123



stavebního zákona.

Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.


#### 4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

## XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

---

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.



### XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

---

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenesे odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
  - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
  - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
  - c) veškeré provedené montážní práce
  - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.



#### **XIV. REKLAMACE:**

---

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e\_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.


## XV. SMLUVNÍ SANKCE:

---

### I. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000 Kč**
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 13 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000 Kč**
- k) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- l) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné provádění díla a za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši 150.000 Kč
  - m) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 3 a dodržení podmínky uvedené v čl. III odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč
  - n) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000 Kč**
  - o) pro případ porušení čl. II odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
  - p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
  3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
  4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.


## XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

---

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
  - delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
  - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
  - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
  - pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
  - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
  - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
    - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílní konečnou fakturu";
    - zhotovitel vyzve objednatele k "dílnímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílní přejímací řízení";
    - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

#### XVII. SPORY:

---

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

#### XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

---

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

#### XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:


---

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

#### XX. VYŠŠÍ MOC:

---

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

### XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

---

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne

11.7.2015

Za objednatele:  
město Uherský Brod

Ing. Ferdinand Kubáněk, starosta

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:  
STRABAG a.s

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherský Hradiště

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Obalsti Východ

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19ZAK1181 **Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod**

**Objednatel:** Město Uherský Brod IČO: 00291463  
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463  
 68801 Uherský Brod

**Zhotovitel:** STRABAG a.s. IČO: 60838744  
 Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5 DIČ: CZ60838744

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 518 008,05
PSV	772,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	43 343,00
Ostatní náklady	145 328,00
<b>Celkem</b>	<b>4 707 451,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 707 451,05 CZK
Základní DPH	21 %	988 565,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK


**Cena celkem s DPH** **5 696 016,00 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	188 671	39 621	228 292	4
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	188 671	39 621	228 292	4
SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí	0	1 004 907	211 031	1 215 938	21
SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí	0	1 004 907	211 031	1 215 938	21
SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1	0	861 151	180 842	1 041 993	18
SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1	0	861 151	180 842	1 041 993	18
SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2	0	1 060 125	222 626	1 282 752	23
SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2	0	1 060 125	222 626	1 282 752	23
SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3	0	714 760	150 100	864 860	15
SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3	0	714 760	150 100	864 860	15
SO 05	Chodník úsek 2	0	310 184	65 139	375 323	7
SO 05	Chodník úsek 2	0	310 184	65 139	375 323	7
SO 06	Chodník úsek 3	0	567 652	119 207	686 859	12
SO 06	Chodník úsek 3	0	567 652	119 207	686 859	12
Celkem za stavbu		0	4 707 451	988 565	5 696 016	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			526 228,96	11
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			522 367,17	11
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 923,83	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 399,30	3
5	Komunikace	HSV			1 461 811,33	31
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			74 763,00	2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			273 618,88	6
8	Trubní vedení	HSV			31 360,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			47 320,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 024 152,08	22

99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 511,42	0
711	Izolace proti vodě	PSV			772,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			407 552,08	9
VN	Vedlejší náklady	VN			43 343,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			145 328,00	3
Cena celkem					4 707 451,05	100

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>43 343,00</b>
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 824,00	3 824,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 187,00	3 187,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 771,00	26 771,00
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 099,00	5 099,00
Koordinační práce stavebních a technologických dodávek stavby.						
5	005111020R	Geodetické práce po dobu provádění stavby	Soubor	1,00000	4 462,00	4 462,00
Vytyčení stavby včetně vyhotovení protokolu se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>145 328,00</b>
6	005211020R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	15 298,00	15 298,00
Náklady na vytyčení stávajících inženýrských sítí.						
7	005261021R	Zajištění kladných stanovisek ke kolaudačnímu řízení a administraci bankovní záruky	Soubor	1,00000	3 824,00	3 824,00
Administrativní náklady spojené s vydáním kladných stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu a podání BZ.						
8	005261022R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	7 011,00	7 011,00
Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací po dobu výstavby						
9	004111010R	Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění prací na staveništi	Soubor	1,00000	25 496,00	25 496,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížená vnitrostaveništní doprava, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, omezení prací v důsledku dopravního provozu na staveništi (zásobování, průjezd mimo stavebních vozidel).						
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	6 374,00	6 374,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	005261010R	Projednáni a zajištění vydání přechodného DZ, uzavírky komunikace	Soubor	1,00000	68 840,00	68 840,00
D + M přechod, dopravní značení, SSZ vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice, zajištění zvláštního užívání komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 748,00	12 748,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 737,00	5 737,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby s identifikací do katastrální mapy.						
<b>Celkem</b>						<b>188 671,00</b>



### Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí
R:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>248 114,85</b>
1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky 0,15*1,5*60 : 13,5	m2	13,50000	71,00	958,50
				13,50000		
2	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic 196,5*1,5-3*1,6-4*1,5-odst_mozaika : 270,45	m2	270,45000	57,00	15 415,65
				270,45000		
3	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic 3*1,6 : 4,8	m2	4,80000	54,00	259,20
				4,80000		
4	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva 4*1,5 : 6	m2	6,00000	52,00	312,00
				6,00000		
5	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm odst_30_30+odst_mozaika : 283,95	m2	283,95000	50,00	14 197,50
				283,95000		
6	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm odst_OK+odst_žula+odst_zdl : 89,59	m2	89,59000	94,00	8 421,46
				89,59000		
7	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 137,77-196,6*0,3 : 78,79	m2	78,79000	244,00	19 224,76
				78,79000		
8	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	137,77000	52,00	7 164,04
9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 196,5 : 196,5	m	196,50000	62,00	12 183,00
				196,50000		
10	113204111	Vytrhání obrub záhonových 196,5-4-7-4-3-3,5-4-4-5-4-10-5 : 143	m	143,00000	45,00	6 435,00
				143,00000		
11	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm pláň : 530,55	m2	530,55000	60,00	31 833,00
				530,55000		
12	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 humus*0,1 : 10,71	m3	10,71000	104,00	1 113,84
				10,71000		
13	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 ornice : 10,71	m3	10,71000	10,00	107,10
				10,71000		
14	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 (odst_30_30+odst_mozaika)*0,1 :	m3	28,39500	125,00	3 549,38

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí
R:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		28,395		28,39500		
15	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	28,39500	12,00	340,74
		odkop_chod :				
		28,395		28,39500		
16	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,70500	416,00	30 245,28
		new_sil_obr*0,6*0,2+new_záh_obr*0,5*0,5 :				
		72,705		72,70500		
17	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	72,70500	42,00	3 053,61
		rýhy :				
		72,705		72,70500		
18	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,56300	43,00	1 056,21
		nasyp :				
		24,563		24,56300		
19	162501102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na deponii a zpět	m3	10,71000	42,00	449,82
		omice :				
		10,71		10,71000		
20	162601102	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	76,53700	583,00	44 621,07
		zemina_odvoz :				
		76,537		76,53700		
21	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,56300	62,00	1 522,91
		nasyp :				
		24,563		24,56300		
22	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	24,56300	62,00	1 522,91
		new_záh_obr*0,5*0,5*0,5 :				
		24,563		24,56300		
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,53700	17,00	1 301,13
		odkop_chod-nasyp+rýhy :				
		76,537		76,53700		
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,11300	13,00	1 691,47
		zemina_odvoz*1,7 :				
		130,113		130,11300		
25	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	21,42000	104,00	2 227,68
		humus*0,2 :				
		21,42		21,42000		
26	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	107,10000	41,00	4 391,10
		humus :				
		107,1		107,10000		
27	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	530,55000	21,00	11 141,55
		new_záh_obr*0,5+new_sil_obr*0,6 :				
		292,2 :				

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí
R:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		22,2 :				
		Součet :				
		530,55		530,55000		
28	5831040XR	Ornice	t	18,20700	427,00	7 774,39
		ornice*1,7 :				
		18,207		18,20700		
29	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg	t	5,63400	2 769,00	15 600,55
		pláň*0,3*35,4/1000 :				
		5,634		5,63400		
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>2 923,83</b>
30	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	107,10000	19,00	2 034,90
		4,3+10,7+4,1+4,3+13,1+3+12,6+10,9+11,4+12,9+9+3,3+7,5 :				
		107,1		107,10000		
31	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,35500	166,00	888,93
		humus*0,05 :				
		5,355		5,35500		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>376 430,69</b>
32	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	314,40000	108,00	33 955,20
		ZDL_slepec+ZDL_šedá :				
		314,4		314,40000		
33	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	412,65000	162,00	66 849,30
		new_záh_obrub*0,5 :				
		ZDL_slepec+ZDL_šedá :				
		Součet :				
		412,65		412,65000		
34	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	117,90000	216,00	25 466,40
		new_sil_obr*0,6 :				
		117,9		117,90000		
35	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	78,60000	323,00	25 387,80
		196,5*0,4 :				
		78,6		78,60000		
36	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	78,60000	349,00	27 431,40
		OK :				
		78,6		78,60000		
37	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	137,77000	11,00	1 515,47
		137,77 :				
		137,77		137,77000		
38	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	137,77000	294,00	40 504,38
		AB :				
		137,77		137,77000		
39	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	314,40000	258,00	80 486,40
		ZDL_slepec+ZDL_šedá :				

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí
R:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		314,4		314,40000		
40	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní ZDL_šedá*1,01 :	m2	295,12200	213,00	62 860,99
		295,122		295,12200		
41	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená ZDL_slepec*1,01 :	m2	22,42200	534,00	11 973,35
		22,422		22,42200		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>31 360,00</b>
42	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,00000	1 960,00	31 360,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>249 376,48</b>
43	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,50000	318,00	62 487,00
		196,5 :		196,50000		
44	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,50000	307,00	60 325,50
		196,5 :		196,50000		
45	91912212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	198,20000	34,00	6 738,80
		řezání :		198,20000		
46	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepa pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	198,20000	51,00	10 108,20
		řezání :		198,20000		
47	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	198,20000	48,00	9 513,60
		198,2 :		198,20000		
48	935931312	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 100x74 mm	m	14,00000	4 067,00	56 938,00
		7*2 :		14,00000		
49	592174120	obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x20 cm new_záh_obrub*1,01 :	kus	198,46500	103,00	20 441,90
		198,465		198,46500		
50	592174910	Obrubník betonový silniční včetně přechodových, nájezdových ks (ABO 2-15 100x15x25 cm, ) new_sil_obr*1,01 :	kus	198,46500	115,00	22 823,48
		198,465		198,46500		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>998,22</b>
51	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	166,37000	6,00	998,22
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>772,00</b>
52	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé AIP nebo tkaninou	m2	4,00000	32,00	128,00
		0,4*(8+2) :		4,00000		
		4		4,00000		

### Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí
R:	SO 01	Oprava MK 2015. Chodník Pořadí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	283230430	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	m2	4,60000	140,00	644,00
		FOLIE*1,15 :				
		4,6 :		4,60000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				94 931,10
54	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku zhotovitele	t	257,80800	277,00	71 412,82
55	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 031,23200	6,00	6 187,39
		257,808*4 :				
		1031,232		1 031,23200		

56	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	109,69800	13,00	1 426,07
		3,794+1,92+68,148+35,836 :				
		109,698		109,69800		

57	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	116,21600	102,00	11 854,03
		68,965+1,248+40,283+5,72 :				
		116,216		116,21600		

58	946201600	uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy	t	31,89600	127,00	4 050,79
		14,261+17,635 :				
		31,896		31,89600		

<b>Celkem</b>						<b>1 004 907,17</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1
R:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>29 418,21</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 170,0*0,75*0,2	m3	25,50000 25,50000	125,00	3 187,50
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	25,50000	12,00	306,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00000	835,00	1 670,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m násyp tam a zpět 3,52*2	m3	7,04000 7,04000	43,00	302,72
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele 25,5-3,516	m3	21,98000 21,98400	583,00	12 814,34
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,51600	62,00	217,99
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 25,5-21,98	m3	3,51600 3,52000	62,00	217,99
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,	m3	25,50000	17,00	433,50
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	52,50000	15,00	787,50
10	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění 35*1,5	m2	52,50000 52,50000	17,00	892,50
11	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním 170.*1,0	m2	170,00000 170,00000	21,00	3 570,00
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 humózní hlína 100mm	m2	52,50000	41,00	2 152,50
13	P.C.	Dodání humózní hlíny 30,0*0,1	M3	3,00000 3,00000	733,00	2 199,00
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 30,0*0,03*1,02	kg	0,91800 0,91800	166,00	152,39
15	P.C.	POPLATEK ZA SKLÁDKU 21,98*1,6	T	39,56000 39,56400	13,00	514,28
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>125 508,40</b>
16	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam,drcené tl.20 cm 170,0*0,50+18*0,3	m2	90,40000 90,40000	62,00	5 604,80
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živiče tl. 10 cm 170,0*0,50+18*0,3	m2	90,40000 90,40000	244,00	22 057,60
18	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm patky obruby 170*0,3	m2	51,00000 51,00000	366,00	18 666,00
19	113151314R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm celá šířka komunikace 697	m2	697,00000 697,00000	52,00	36 244,00
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	170,00000	62,00	10 540,00
21	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	188,00000	142,00	26 696,00
22	P.C.	Rozebrání stávajících chodníků, sjezdů, zpětné využití materiálu napojení na stávající stav 116*0,7+18,8	m2	100,00000 100,00000	57,00	5 700,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>323 941,60</b>

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1
R:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	170,00000	216,00	36 720,00
24	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	100,00000	232,00	23 200,00
25	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	88,50000	232,00	20 532,00
26	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm	m2	88,50000	395,00	34 957,50
		170,*0,5		85,00000		
27	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	769,02000	11,00	8 459,22
		697-kostka+88,5;769,02				
28	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	680,52000	294,00	200 072,88
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>64 928,00</b>
29	592451190	Dlažba zámková slepečká 20x10x6 cm červená	m2	18,20000	534,00	9 718,80
30	596211113	Kladení zámkové dlažby do lože komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	18,00000	256,00	4 608,00
31	Před.cena	Obnova napojení stáv. Chodníků, vjezdů vč. podkladních vrstev ŠD	m2	96,20000	526,00	50 601,20
		116,0*0,7+15,0		96,20000		
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>14 196,00</b>
32	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	3,00000	4 732,00	14 196,00
		výměna stávající mříže				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>224 086,20</b>
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	1 960,00	5 880,00
34	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	13,00000	1 377,00	17 901,00
35	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	20,00000	306,00	6 120,00
		Aktualizace-Název v DZ: Osaz sloupků, montáž svislých dopr značek, Pro celou stavbu				
		19+1		20,00000		
36	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	10,10000	1 084,00	10 948,40
		Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.				
		8+2,1		10,10000		
37	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,10000	271,00	2 737,10
38	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	188,00000	249,00	46 812,00
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	170,00000	318,00	54 060,00
		Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				
		54,0+116,0		170,00000		
40	919122111U00	Asfaltová zářívka	m	9,00000	51,00	459,00
41	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	t	0,02000	62 735,00	1 254,70
		9*0,002*1,02		0,01836		
42	40444940.A	Značka dopr	kus	20,00000	829,00	16 580,00
		Aktualizace-Název v DZ: velikost základni				
43	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	117,00000	115,00	13 455,00
		Aktualizace-Název v DZ: Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm,				
		115*1,01		116,15000		



## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádl, Uherský Brod
O:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1
R:	SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	37,00000	103,00	3 811,00
		37		37,00000		
45	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	9,00000	294,00	2 646,00
		9		9,00000		
46	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	9,00000	294,00	2 646,00
		9		9,00000		
47	P.C.	Zabetonování patek+ zemní práce	ks	12,00000	1 698,00	20 352,00
		beton c12/15 - patka pro značky 0,3x0,3x0,3m				
48	P.C.	Dodání sloupků AL60/5,1+ osazení	ks	12,00000	497,00	5 964,00
49	P.C.	Dodání přísušekství pro značky	ks	20,00000	623,00	12 460,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 764,84</b>
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	294,14000	6,00	1 764,84
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>77 308,18</b>
51	979082213R00	Vodorovná doprava sutí na skládku zhotovitele	t	200,60000	289,00	57 973,40
52	Před.cena	Poplatek za skládku-živice	t	96,56000	127,00	12 263,12
		19,89+76,67		96,56000		
53	Před.cena	Poplatek za skládku beton	t	64,26000	102,00	6 554,52
		18,36+45,90		64,26000		
54	Před.cena	Poplatek za skládku-suť	t	39,78000	13,00	517,14
		39,78		39,78000		
<b>Celkem</b>						<b>861 151,43</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2
R:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>30 853,68</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 165,375*0,2	m3	22,05000 33,07500	125,00	2 756,25
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	22,05000	12,00	264,60
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00000	835,00	3 340,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m násyp tam a zpět 18,075*2	m3	36,15000 36,15000	43,00	1 554,45
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele 22,05-18,075	m3	3,30000 3,97500	583,00	1 923,90
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,07500	62,00	1 120,65
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných (212,4-91,9)*0,15	m3	18,07500 18,07500	62,00	1 120,65
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m.	m3	3,30000	17,00	56,10
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	95,00000	15,00	1 425,00
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	95,00000	17,00	1 615,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 202,8*1,0	m2	202,80000 202,80000	21,00	4 258,80
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 humózní hlína 100mm	m2	95,00000	41,00	3 895,00
13	P.C.	Dodání humózní hlíny 95*0,1	M3	9,50000 9,50000	733,00	6 963,50
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 95*0,03*1,02	kg	2,90700 2,90700	166,00	482,56
15	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU 3,3*1,8	T	5,94000 5,94000	13,00	77,22
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>159 799,96</b>
16	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam,drcené tl.20 cm	m2	110,25000	62,00	6 835,50
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 220,5*0,50	m2	110,25000 110,25000	244,00	26 901,00
18	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm patky obruby 202,8*0,3	m2	60,84000 60,84000	366,00	22 267,44
19	113151314R00	Fréz živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm celá šířka komunikace celá šířka : 1177,73 odpočet SO01 : -137,77	m2	1 039,96000 1 177,73000 -137,77000	52,00	54 077,92
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 9,6+202,8	m	212,40000 212,40000	62,00	13 168,80
21	919735113R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm 202,8+15,7+2	m	220,50000 220,50000	142,00	31 311,00
22	P.C.	Rozebrání stávajících sjezdů, zpětné využití materiálu napojení na stávající stav	m2	91,90000	57,00	5 238,30

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2
R:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,3+8,9+13,2+12,7+3,6+18,4+4+4+3+5+2,6+3,5+6,6+3,1)*1		91,90000		

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>454 555,06</b>
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	141,96000	216,00	30 663,36
24	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	101,40000	232,00	23 524,80
25	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm	m2	101,40000	395,00	40 053,00

		202,8*0,5		101,40000		
26	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	1 279,10000	11,00	14 070,10
		1177,7+101,4		1 279,10000		

27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 177,70000	294,00	346 243,80
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

<b>Díl: 59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>					<b>48 339,40</b>
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

28	Před.cena	Obnova napojení stáv. vjezdů	m2	91,90000	526,00	48 339,40
		91,9		91,90000		

<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					<b>28 392,00</b>
----------------	---	--	--	--	--	------------------

29	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	6,00000	4 732,00	28 392,00
		výměna stávající mříže				

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>232 446,43</b>
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	1 960,00	11 760,00
31	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	16,00000	1 377,00	22 032,00
32	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	202,80000	249,00	50 497,20

		levá strana : 202,8		202,80000		
--	--	---------------------	--	-----------	--	--

33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	203,00000	318,00	64 554,00
		Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				

34	919122111U00	Asfaltová záilvka	m	10,00000	51,00	510,00
----	--------------	-------------------	---	----------	-------	--------

35	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	t	0,01500	62 735,00	941,03
		10,*0,0012*1,02		0,01224		

36	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	19,20000	115,00	2 208,00
		Aktualizace-Název v DZ: Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm, využití obruby z SO01*1,01				

37	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	137,36000	103,00	14 148,08
		(levá+pravá strana;136)*1,01				

38	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	24,24000	294,00	7 126,56
		(levá+pravá strana;24)*1,01				

39	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	24,24000	294,00	7 126,56
		(levá+pravá strana;24)*1,01				

40	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5, pravá strana 207,0	m	207,00000	249,00	51 543,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 152,98</b>
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	358,83000	6,00	2 152,98
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>103 585,75</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

42	979082222R00	Vodorovná doprava sutí na skládku zhotovitele	t	266,42000	290,00	77 261,80
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

43	Před.cena	Poplatek za skládku-živice	t	138,66000	127,00	17 609,82
		24,26+114,40		138,66000		

### Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2
R:	SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	Před.cena	Poplatek za skládku-beton 21,90+57,35	t	79,25000	102,00	8 083,50
				79,25000		
45	Před.cena	Poplatek za skládku-suf 48,51	t	48,51000	13,00	630,63
				48,51000		

<b>Celkem</b>					<b>1 060 125,26</b>
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3
R:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>43 449,51</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 144,375*0,2	m3	28,87500 28,87500	125,00	3 609,38
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	28,87500	12,00	346,50
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00000	835,00	3 340,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m násyp tam a zpět 25,5*2	m3	51,00000 51,00000	43,00	2 193,00
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 28,875-25,5	m3	3,37500 3,37500	583,00	1 967,63
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,50000	62,00	1 581,00
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných (192,5-22,5)*0,15	m3	25,50000 25,50000	62,00	1 581,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m.	m3	28,87500	17,00	490,88
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	160,00000	15,00	2 400,00
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	160,00000	17,00	2 720,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	192,40000	21,00	4 040,40
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 humózní hlína 100mm	m2	160,00000	41,00	6 560,00
13	P.C.	Dodání humózní hlíny 160*0,1	M3	16,00000 16,00000	733,00	11 728,00
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1 160*0,03*1,02	kg	4,89600 4,89600	166,00	812,74
15	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU 3,375*1,8	T	6,07500 6,07500	13,00	78,98
<b>Díl: 11 Přípravné a přídužené práce</b>						<b>160 039,61</b>
16	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	222,47650	62,00	13 793,54
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 106,2*0,75+86,3*1,655	m2	222,47650 222,47650	244,00	54 284,27
18	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm patky obruby 192,5*0,3	m2	57,75000 57,75000	366,00	21 136,50
19	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm celá šířka komunikace	m2	573,40000	52,00	29 816,80
20	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	192,50000	62,00	11 935,00
21	819735113R00	Řezání stávajícího živličného krytu tl. 10 - 15 cm 106,2+86,3	m	192,50000 192,50000	142,00	27 335,00
22	P.C.	Rozebrání stávajících sjezdů, materiál zpětně bude zpětně použit napojení na stávající stav (3+4,5+4+14,5)*1,0	m2	30,50000 26,00000	57,00	1 738,50
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>253 946,48</b>
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 192,4*0,7	m2	134,68000 134,68000	216,00	29 090,88
24	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	96,20000	232,00	22 318,40

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3
R:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		96,2		96,20000		
25	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm	m2	96,20000	395,00	37 999,00
		192,4*0,5		96,20000		
26	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	632,20000	11,00	6 954,20
		96,2+536		632,20000		
27	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	536,00000	294,00	157 584,00
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>16 043,00</b>
28	Před.cena	Obnova napojení stáv.vjezdů	m2	30,50000	526,00	16 043,00
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>4 732,00</b>
29	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou výměna stávající mříže	kus	1,00000	4 732,00	4 732,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>159 100,28</b>
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	1 960,00	9 800,00
31	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	10,00000	1 377,00	13 770,00
32	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	86,30000	249,00	21 488,70
33	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	106,10000	249,00	26 418,90
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	192,40000	318,00	61 183,20
		Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15, 106,1+86,3		192,40000		
35	919122111U00	Asfaltová zálička	m	20,00000	51,00	1 020,00
36	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	t	0,02450	62 735,00	1 537,01
		20*0,0012*1,02		0,02448		
37	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	161,49900	115,00	18 572,39
		Aktualizace-Název v DZ: Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm, 192,4*1,01		194,32400		
		odpočet nájezdový a přechodový : -(22,5+5+5)*1,01		-32,82500		
38	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	22,72500	103,00	2 340,68
		(3+4,5+4+11)*1,01		22,72500		
39	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	5,05000	294,00	1 484,70
		5*1,01		5,05000		
40	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,05000	294,00	1 484,70
		5*1,01		5,05000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 561,56</b>
41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	260,26000	6,00	1 561,56
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>75 887,59</b>
42	979082222R00	Vodorovná doprava sutí na skládku zhotovitele	t	201,59297	305,00	61 485,86
43	Před.cena	Poplatek za skládku-živice	t	103,34230	127,00	13 124,47
		40,26825+63,074		103,34225		
44	Před.cena	Poplatek za skládku-suť, beton	t	98,25070	13,00	1 277,26
		201,5930-103,3423		98,25070		
<b>Celkem</b>						<b>714 760,03</b>

### Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod
O:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3
R:	SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 05	Chodník úsek 2
R:	SO 05	Chodník úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>88 013,62</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 68°0,7	m3	47,60000 47,60000	125,00	5 950,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	47,60000	12,00	571,20
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,00000	835,00	16 700,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m násyp tam a zpět 13,6*2	m3	27,20000 27,20000	43,00	1 169,60
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 47,6-13,6	m3	34,00000 34,00000	583,00	19 822,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,60000	62,00	843,20
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 68°0,2	m3	13,60000 13,60000	62,00	843,20
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,	m3	47,60000	17,00	809,20
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	85,00000	15,00	1 275,00
10	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	159,00000	19,00	3 021,00
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	85,00000	17,00	1 445,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 97+5	m2	102,00000 102,00000	21,00	2 142,00
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 humózní hlína 100mm	m2	85,00000	41,00	3 485,00
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	159,00000	22,00	3 498,00
15	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	159,00000	41,00	6 519,00
16	P.C.	Dodání humózní hlíny (159+85)*0,1	M3	24,40000 24,40000	733,00	17 885,20
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI (85+159)*0,03*1,02	kg	7,46640 7,46640	166,00	1 239,42
18	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU 34*1,8	T	61,20000 61,20000	13,00	795,60
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>137 399,30</b>
19	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm 52-25	m	27,00000 27,00000	899,00	24 273,00
20	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	25,00000	1 674,00	41 850,00
21	592284420	Palisáda betonová přírodní šedá O 200, výška 800 17/0,17*1,01	kus	101,00000 101,00000	221,00	22 321,00
22	592284430	Palisáda betonová přírodní šedá O 200, výška 1000 25/0,17*1,01	kus	148,52940 148,52941	266,00	39 508,82
23	59228450	Palisáda betonová přírodní šedá O 200, výška 600 10/0,17*1,01	kus	59,41180 59,41176	159,00	9 446,48
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>21 033,00</b>
24	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 73,2+4,7	m2	77,90000 77,90000	108,00	8 413,20
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	77,90000	162,00	12 619,80
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>40 667,13</b>



## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 05	Chodník úsek 2
R:	SO 05	Chodník úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <small>Aktualizace-Název v DZ: Klad zámk di tl60 skA 300m2- chod.</small>	m2	73,20000	256,00	18 739,20
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	67,00000	85,00	5 695,00
28	59245020	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní <small>73,2*1,01</small>	m2	73,93200 <small>73,93200</small>	213,00	15 747,52
29	59245309	Dlažba pro nevidomé 20x10x6 cm <small>0,9*1,01</small>	m2	0,90900 <small>0,90900</small>	534,00	485,41
<b>Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>22 555,30</b>
30	711482020RZ1	D+M Izolační systém nopyové folie, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků	m2	42,00000	172,00	7 224,00
31	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 377,00	1 377,00
32	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 <small>17,9+2,4+9</small>	m	29,30000 <small>29,30000</small>	411,00	12 042,30
33	P.C.	Zajištění sloupu NN během stavby zídky	ks	1,00000	1 912,00	1 912,00
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>515,70</b>
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	85,95051	6,00	515,70
<b>Celkem</b>						<b>310 184,05</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 06	Chodník úsek 3
R:	SO 06	Chodník úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>86 379,09</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 199*0,35	m3	69,65000 69,65000	125,00	8 706,25
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	69,65000	12,00	835,80
3	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00000	835,00	8 350,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m násyp tam a zpět 30,9*2	m3	61,80000 61,80000	43,00	2 657,40
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 69,65-30,9	m3	38,75000 38,75000	583,00	22 591,25
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,90000	62,00	1 915,80
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných (129+77)*0,16	m3	30,90000 30,90000	62,00	1 915,80
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m.	m3	69,65000	17,00	1 184,05
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 73,1+68,8+18+4+6+8+41	m2	218,90000 218,90000	15,00	3 283,50
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	218,90000	17,00	3 721,30
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	199,00000	21,00	4 179,00
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 humózní hlína 100mm 218,9	m2	218,90000 218,90000	41,00	8 974,90
13	P.C.	Dodání humózní hlíny 218,9*0,1	M3	21,89000 21,89000	733,00	16 045,37
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1 218,9*1,02*0,03	kg	6,69830 6,69834	166,00	1 111,92
15	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU 38,75*1,8	T	69,75000 69,75000	13,00	906,75
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>77 019,20</b>
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	197,00000	57,00	11 229,00
17	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	54,75000	62,00	3 394,50
18	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	54,75000	244,00	13 359,00
19	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	197,00000	50,00	9 850,00
20	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm patky obruby 77*0,3	m2	23,10000 23,10000	366,00	8 454,60
21	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm 73*0,75	m2	54,75000 54,75000	52,00	2 847,00
22	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých komunikce : 77,0	m	77,00000 77,00000	62,00	4 774,00
23	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek VYTRHÁNÍ TROJŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY pro zpětné použití	m	77,00000	104,00	8 008,00
24	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 33,5+9+10,5+7,5+31,2	m	91,70000 91,70000	45,00	4 126,50
25	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	77,30000	142,00	10 976,60

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 06	Chodník úsek 3
R:	SO 06	Chodník úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>52 937,50</b>
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 77*1,0	m2	77,00000	216,00	16 632,00
27	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	38,50000	232,00	8 932,00
28	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm 77*0,5	m2	38,50000	395,00	15 207,50
29	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 77*0,5*2	m2	77,00000	11,00	847,00
30	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 77*0,5	m2	38,50000	294,00	11 319,00
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>53 730,00</b>
31	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	199,00000	108,00	21 492,00
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	199,00000	162,00	32 238,00
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>103 641,35</b>
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Aktualizace-Název v DZ: Klad zámk dl tl60 skA 300m2- chod,	m2	199,00000	256,00	50 944,00
34	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	80,00000	85,00	6 800,00
35	59245020	Dlažba zámková skladebná 20x10x6 cm přírodní 199*1,01 odpočet nevidoma : -9,6152	m2	191,37480	213,00	40 762,83
36	59245309	Dlažba pro nevidomé (1,8+7,0+5,0+5,0+5,0)*0,4*1,01	m2	9,61520	534,00	5 134,52
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>136 587,39</b>
37	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	8,00000	1 377,00	11 016,00
38	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	77,00000	179,00	13 783,00
39	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	77,00000	179,00	13 783,00
40	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 37,2+10+11,5+13,6+18,0+24,5+14,6	m	129,40000	411,00	53 183,40
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15,	m	77,00000	318,00	24 486,00
42	919122111U00	Asfaltová závlhka	m	77,00000	61,00	3 927,00
43	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A 77*0,0012*1,02	t	0,09420	62 735,00	5 909,64
44	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm Aktualizace-Název v DZ: Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm, (77-20,8-5-5)*1,01	kus	46,66200	115,00	5 366,13
45	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (1,8+7,0+4,0+4,0+4,0)*1,01	kus	21,00800	103,00	2 163,82
46	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 5*1,01	kus	5,05000	294,00	1 484,70
47	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,05000	294,00	1 484,70

### Položkový rozpočet

S:	19ZAK1181	Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořadí, Uherský Brod
O:	SO 06	Chodník úsek 3
R:	SO 06	Chodník úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5*1.01		5,05000		

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 518,12</b>
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	253,01970	6,00	1 518,12
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>55 839,46</b>
49	979082222R00	Vodorovná doprava sutí na skládku zhotovitele	t	145,07000	280,00	40 619,60
50	Před.cena	Poplatek za skládku-živice	t	16,91780	127,00	2 148,56
		9,90975+7,008		16,91775		
51	Před.cena	Poplatek za skládku-sut, beton	t	128,15000	102,00	13 071,30
		145,07-16,9178		128,15220		

<b>Celkem</b>						<b>567 652,11</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

# HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



„Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská-Uh. Brod Část  
 Stavba: B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul.  
 Pořadí, Uherský Brod“

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

Realizace	Zahájení stavby dle SoD	Ukončení stavby dle SoD	Časová jednotka	Juli 2019																																			
				červenec							srpen							září							říjen				listopad										
2019	srpen 2019	listopad 2019	tyden	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Objekt	Název objektu																																						
SO 01	Chodník úsek 1																																						
SO 02	Rekonstrukce komunikace úsek 1																																						
SO 03	Rekonstrukce komunikace úsek 2																																						
SO 04	Rekonstrukce komunikace úsek 3																																						
SO 05	Chodník úsek 2																																						
SO 06	Chodník úsek 3																																						

dlší termín dokonšení SO 01 do 16.9.2019

