

Dodatek č. 2 SMLOUVY č. 1701 2 7280

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

„STRK – Modernizace pracovišť STRK“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: [redacted], ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláři: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha I
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
[redacted]
tel.: [redacted] fax: [redacted]
email: [redacted]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních
dnech) [redacted]
[redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06
jehož jménem jedná: [redacted], ředitel státního podniku
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4
číslo účtu: [redacted]
[redacted]

tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

[REDACTED]
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

v souladu se zněním článku 8 Smlouvy č. 1701 2 7280 o poskytnutí podpory na řešení programového vývojového projektu ze dne 15. června 2017 uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 2).

Článek 1 Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je jeho prostřednictvím změnit termíny ukončení Etapy č. 9 – Vojenské zkoušky, úprava prototypu po vojenských zkouškách a Etapy č. 10 – Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO, úprava výrobní dokumentace prototypu po provedených zkouškách a návrh technických podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p. V rámci řešení dotčeného projektu nebylo dosud vydáno stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ačkoliv podklady pro vydání stanoviska byly příjemcem podpory zaslány v požadovaných termínech. V důsledku výše uvedených změn se adekvátně upravují i termíny ukončení Etap č. 11 a 12.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 2

Smlouva se mění takto:

1. Článek 2, odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Etapa č. 1: Předběžný projekt pro modernizaci pracoviště PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p, součástí předběžného projektu bude ideový návrh zástavby CCI zařízení.

Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu.

Termín (včetně oponentního řízení): do 31. 10. 2017.

Požadavky na součinnost: Přistavení pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy na dobu minimálně dvou týdnů do prostor příjemce podpory, zapůjčení technické a provozní dokumentace pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p na celou dobu řešení projektu.

Další požadavky: Příjemce podpory zhodnotí technický stav pracoviště R 7M1p z pohledu vhodnosti pro modernizaci, přičemž v předběžném projektu budou zahrnuty i návrhy na potřebné opravy, bude-li to nutné, tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro úspěšné splnění cílů projektu.

Etapa č. 2: Konečný projekt pro modernizaci pracoviště PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p, součástí konečného projektu bude i projekt zástavby CCI zařízení.

Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu.

Termín (včetně oponentního řízení): do 30. 4. 2018.

Požadavky na součinnost: přistavení pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p (shodných v.č. a RZ jak bylo realizováno v etapě č. 1) nejpozději 31.1.2018 na dobu minimálně dvou týdnů do prostor příjemce podpory, bude-li to ze strany příjemce podpory v rámci kontrolního dne vyžadováno; požadavek bude sdělen minimálně 1 měsíc před přistavením.

Etapa č. 3: Výrobní dokumentace prototypu R 7M2p.

Výstup: Výrobní dokumentace prototypu R 7M2p.

Termín: do 31. 8. 2018.

Etapa č. 4: Výroba prototypu R 7M2p.

Výstup: Vyrobený prototyp R 7M2p.

Termín: do 31. 12. 2018.

Požadavky na součinnost: Přistavení pracoviště R 7M1p cestou VZ 5512 Štěpánov (shodného v.č. a RZ jak bylo realizováno v etapě č. 1) nejpozději do 31.8.2018 k provedení modernizace a potřebných zkoušek, prototyp bude uživateli navrácen po ukončení řešení projektu jako upravený prototyp R 7M2p.

Etapa č. 5: Průvodní a provozní dokumentace.

Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu R 7M2p.

Termín: do 31. 12. 2018.

Etapa č. 6: Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách.

Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách.

Termín: do 31. 1. 2019.

Etapa č. 7: Kontrolní a schvalovací zkoušky.

Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách.

Termín: do 31. 3. 2019.

Etapa č. 8: Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách.

Výstup: Upravený prototyp po kontrolních zkouškách.

Termín: do 30. 4. 2019.

Etapa č. 9: Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách.

Výstup: Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek, upravený prototyp po vojskových zkouškách.

Termín: do 31. 12. 2019.

Etapa č. 10: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, úprava výrobní dokumentace prototypu po provedených zkouškách, návrh technických podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p.

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, upravená výrobní dokumentace prototypu, návrh technických podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p.

Termín: do 31. 12. 2019.

Etapa č. 11: Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu.

Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě.

Termín: do 30. 2. 2020.

Etapa č. 12: Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení.

Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci, projektová dokumentace pro modernizaci pracovišť PRM M1p a VR IM1p LR, předání prototypu R 7M2p.

Termín: do 31. 3. 2020.

2. Článek 4, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2019. Období hodnocení výsledků a výpořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2020 do 30. června 2020.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.

V Praze dne: 27. 06. 2019

V Praze dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

ředitel
podepsáno elektronicky

2019.07.15
7 +02'00'

ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky