

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU - 002302, ev.č. 235/16, uzavřené dne 29.7. 2016 ISPROFOND 5001110007.30563

mezi

OBJEDNATELEM : Ředitelství silni a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 25 Praha 4
ZASTOUPENÝM : ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM : Ing. Josef Moravec
K Hladíkovu 196, Staré Čívce
530 06 Pardubice
ZASTOUPENÝ : Ing. Josefem Moravcem, OSVČ
K Hladíkovu 196, Staré Čívce
530 06 Pardubice

na realizaci díla

I/14 TŘEBOVICE - Mosty 14-136 a 14-137, VÝKON TDI, SLUŽBA

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující článek původní objednávky :

I. Doba plnění

Mění se termín doby plnění z termínu 29.11. 2016 - na nový termín 31.5. 2017

Zdůvodnění změny : změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu změny termínu dokončení prací zhotovitelem

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 22.11. 2016

Objednatel :

Zhotovitel :

Ředitelství silni a dálnic