

DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č. VZ01/2016 UP-32 ze dne 6. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	314 B 37	300	715,00	214 500	4.-8. 2016
Vypouští se	333 D 27	150	620,00	93 000	6.-8. 2016

Důvod: Změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 12. 12. 2016
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]

V Dolních Štěpanicích, dne: 12. 12. 2016
oprávněný zástupce

Hanuš Zdeněk
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
tel. 481 544 341, 604 924 849
IČO: 49992431, DIČ CZ6404251623
vešni dřev. a lesov. arh.

Zdeněk Hanuš
zhotovitel