

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele **841/RC/064/2016**,

č. smlouvy objednatele: **11PU-002203**, evidenční číslo: **157/16**

ze dne 25.5.2016 na stavbu

„I/35 VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVÁ, VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVY“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednáající jménem zadavatele: ředitel Správy Pardubice

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: referát zakázky
ve věcech technických: vedoucí provozního úseku

1. 2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
ředitel oblasti Hradec Králové
ekonom oblasti Hradec Králové
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RCOD**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RC/064/2016 ze dne 25.5.2016.
2. Z důvodu koordinace staveb na silnici I/35 a rekonstrukci mostu na I/35 ve Vysokém Mýtě se na žádost objednatele ve Smlouvě o dílo upravuje čl. 9.2 a dle dodatku č.1, č.2 a č.3, mění se původní termín dokončení: do 30.11.2016 a nahrazuje se tímto novým termínem: zimní přestávka od 1.12.2016 – do období vhodných klimatických podmínek, termín dokončení nejpozději do 31.5.2017.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a dodatku č.1, č.2 a č.3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.4 je vypracován v 5 vyhotoveních, ze kterých 3 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne 24.11.2016

Objednatel: 30. 11. 2016 Zhotovitel:

ředitel oblasti Hradec Králové
ekonom oblasti Hradec Králové