

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 1065/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

Ing. Antonín Kropáček, člen představenstva

č. smlouvy: GTC/2019/155

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Článek 1.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem: **TT Kobyličky – Zdiby, předběžný GTP dle TP 76** (dále jen „Zakázka“).
- 1.2. Z důvodu komplikace při projednávání dopravně inženýrských opatření na TSK a dlouhodobém nedostatku kapacit vrtných společností nebylo možné zahájit technické práce.
- 1.3. Poskytovateli není umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 4.3. písm. e) Smlouvy se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

### **Článek 2.**

#### **Předmět Dodatku**

- 2.1. Vzhledem ke komplikacím uvedených v bodě 1.2. Dodatku dojde k prodloužení termínu provádění Zakázky a dochází ke změně v Článku 4., bod č. 4.1. Smlouvy následovně:  
Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 24 týdnů** od účinnosti smlouvy.

### **Článek 3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Zdeněk Dvořák, ředitel

\_\_\_\_\_  
GeoTec-GS, a.s.  
Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
GeoTec-GS, a.s.  
Mgr. Filip Dudík, místopředseda  
představenstva