

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.109/01/15**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**

Na Zahradách 1151/16, 69002 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

Ing. Pavel Balcar

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- problémových jednání ve věci majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou, které nemohl objednatel z objektivních důvodů zajistit a zhotoviteli předat v dohodnuté

době.

- v návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke:

- změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.

### **Článek III. Změny**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ odst. 1, bod b), c), d) a odst. 2** se ruší a nahrazuje textem:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem,<br>odborný odhad stavebních nákladů                         | <b>30.06.2017</b> |
| b) zpracování PD a předání 1 paré DSP   | <b>13.09.2017</b> |
| c) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a<br>předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací | <b>10.01.2018</b> |

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí<br>s doložkou právní moci                                  | <b>30.06.2017</b> |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí<br>s doložkami o nabytí právní moci | <b>10.01.2018</b> |

### **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tato smlouva bude objednatel - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně, dne 10. 12. 2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti