

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„MÚ Sokolov – oprava střechy po krupobití“**


**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
**Číslo účtu:** 521391/0100


*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

a

**Zhotovitel:** **BANOSTAV – SB, s.r.o.**  
**Se sídlem:** Božičany 88, 362 25 Božičany  
**IČ:** 643 56 221  
**DIČ:** cz64356221

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 6742

**Bankovní spojení:** 

**Číslo účtu:** 

**Jednající:** Martin Bartůšek  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 06. 2019:

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 06. 2019 smlouvu o dílo č. SML/1097/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „MÚ Sokolov – oprava střechy po krupobití“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) vč. víceprací provedených na základě tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu rozpočtu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo z **863 890,00 Kč bez DPH** o **169 130,00 Kč bez DPH**, tj. celková cena díla se sjednává ve výši **1 033 020,00 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 1/15bRM/2019 ze dne 12. 07 2019.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha č. 1:
  - a) Změnový list rozpočtu č. 1

V Sokolově dne 15.7.2019V Sokolově dne 15.7.2019Renata Oulehlová  
starostka města

Objednatel

Martin Bartůšek  
jednatel společnosti

Zhotovitel

BANOSTAV - SB, s.r.o.  
362 26 Božičany 88  
DIČ: CZ64356221 ①

## Změnový list č. 1

---

### „MÚ Sokolov – oprava střechy po krupobití“

Datum vydání požadavku: 8. 7. 2019

**Objednatel:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

**Zhotovitel:** BANOSTAV – SB, s.r.o.  
Se sídlem: Božičany 88, 362 25 Božičany

Název stavby dotčené změnou: plochá střecha budovy A (nad 7. patrem) Městského úřadu v Sokolově

#### Popis změny:

Během provádění stavebních prací na opravě střechy Městského úřadu v Sokolově bylo zjištěno, že při krupobití došlo i k poškození střechy na budově „A“ v 7. patře. Pro zdárné dokončení díla je nezbytné provést opravu i této části střechy na budově „A“ MÚ Sokolov.

#### Předpokládaný vliv na termín, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla.



BANOSTAV - SB, s.r.o.  
362 26 Božičany 88  
DIČ: CZ64356221 ①



## ROZPOČET

Stavba: Městský úřad Sokolov  
 Objekt: Oprava nejvyšší střechy - fólie FATRAFOL tl.  
 1,8mm

Objednatel:

Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.

Místo: Sokolov

Zpracoval: Vladimír

Mládenec

Datum: 8. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 715,00**

**997 Přesun sutě 1 715,00**

1	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,500		
2	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,000		
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500		
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,000		
5	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,500		

**PSV Práce a dodávky PSV 156 485,00**

**712 Povlakové krytiny 156 485,00**

6	764002842	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek k dalšímu použití	m	44,000		
7	764204109	Zpětná montáž oplechování horních ploch a atik rš do 800 mm	m	44,000		
8	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé vč.lišt	m2	155,000		
9	712600832	Odstranění povlakové krytiny střech vytažených na atiku dvouvrstvé vč.lišt	m2	31,000		
11	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt okapnice široká rš 250 mm	m	9,000		
12	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt koutová lišta rš 100 mm	m	88,000		
13	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	186,000		
14	69311172	textilie 300g/m2	m2	213,900		
15	712363602	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu tl přes 200 mm	m2	155,000		
16	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	178,250		
17	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií	m2	31,000		
18	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	37,200		

19	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	3,000		
20	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 120	kus	2,000		
24	721273154	Tvarovka kruhová na stožár DN 100	kus	2,000		
25	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	1 508,290		

**M Práce a dodávky M 2 880,00**

**21-M Elektromontáže 2 880,00**

22	21-M	Hromosvod - demontáž a zpětná montáž	m	48,000		
----	------	--------------------------------------	---	--------	--	--

**Ostatní Ostatní 8 050,00**

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 050,00**

23	091003000	VRN 5 %	%	5,000		
----	-----------	---------	---	-------	--	--

**Celkem 169 130,00**