

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0040110504732 ze dne 22. 11. 2011 na „Zajištění realizace projektu
Metropolitní síť Brno – Propojení magistrátu s úřady městských částí – fáze III“ (dále jen
„smlouva o dílo“)

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném
znění a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění

Smluvní strany

1. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 2:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:


Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města
Brna Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)


2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zastoupená: [REDACTED]
Se sídlem: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
Zapsána v OR, vedeném v Praze, oddíl B, vložka 20623
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
Číslo účtu: [REDACTED]

3. UNIS COMPUTERS, a.s.

Zastoupená: Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva
Se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno 24
IČ: 63476223
DIČ: CZ63476223
Zapsána v OR, vedeném v Brně, oddíl B, vložka 6087
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 

4. InfoTel, spol. s r.o.



Zastoupená: Ing. Pavlem Košťálem, jednatelem
Se sídlem: Novolišeňská 18, 628 00 Brno 28
IČ: 46981071
DIČ: CZ46981071
Zapsána v OR, vedeném v Brně, oddíl C, vložka 8142
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitelé dále společně jako „Smluvní strany“ a každý zvlášť jako „Smluvní strana“)

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

A) Text v tomto znění:

„Společnost: O2 Czech Republic, a.s.
Zastoupená: 
Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Zapsána v OR, vedeném v Praze, oddíl B, vložka 2322
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – Centrála Praha
Číslo účtu: 

se nahrazuje tímto textem:

„Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zastoupená: [REDACTED]

Se sídlem: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsána v OR, vedeném v Praze, oddíl B, vložka 20623

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: [REDACTED]

z důvodu právního nástupnictví s účinností od 1. 6. 2015.

B) Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o dodatečné plnění.

Předmětem plnění dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- provedení dočasné přeložky optické kabeláže budovy radnice MČ Brno-Ivanovice, Mácova 3 (označené jako ETAPA I)
 - vrácení stávající technologie zpět do nově vybudovaného datového centra v zrekonstruované budově včetně zajištění servisu (označené jako ETAPA II)
- a to dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo a na základě cenové nabídky Zhotovitelů č. NO-B-16-MGMB-047 ze dne 2. 11. 2016.

V rámci plnění dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo se Zhotovitelé zavazují:

- poskytnout veškerá užívací práva pro naplnění účelu tohoto dodatku k těm prvkům přenosových tras, k nimž nebude na Objednatele převedeno vlastnické právo, zejména, nikoli však výlučně, se jedná o zařízení Zhotovitelů či jiných osob, v nichž budou uložena a vedena optická vlákna;
- poskytovat servis na všechna, v rámci plnění předmětu dodaná zařízení a optické prvky komunikační infrastruktury včetně prvků zahrnutých do servisu, které budou dodány na základě tohoto dodatku.

- C) Cena plnění dle tohoto dodatku smlouvy o dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitelů č. NO-B-16-MGMB-047 ze dne 2. 11. 2016 a činí:

ETAPA I	Cena bez DPH:	109.080 Kč
	DPH (21%):	22.907 Kč
	Cena včetně DPH:	131.987 Kč

ETAPA II	Cena bez DPH:	82.290 Kč
	DPH (21%):	17.281 Kč
	Cena včetně DPH:	99.571 Kč

Plnění dle tohoto dodatku smlouvy o dílo bude fakturováno společností
UNIS COMPUTERS, a.s.

- D) Cena za plnění dle tohoto dodatku smlouvy o dílo bude Objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, kterou je zhotovitel UNIS COMPUTERS, a.s. oprávněn vystavit po předání každé jednotlivé etapy.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Tento dodatek, smlouva o dílo a dodatek č. 1 ze dne 23. 7. 2014 podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo, dodatek č. 1 a tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitelů č. NO-B-16-MGMB-047 ze dne 2. 11. 2016


Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi R7/090 dne 29. 11. 2016.

V Brně dne

- 8 -12- 2016

Objednatel:



.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Zhotovitelé:

- 2 -12- 2016



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.



UNIS COMPUTERS, a.s.

Ing. Vítězslav Mach

člen představenstva



InfoTel, spol. s r.o.

Ing. Pavel Košťál

jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Přeložka optické kabeláže ÚMČ Brno -Ivanovice

Pro zajištění provozu sídla ÚMČ Brno-Ivanovice bude nutné po dobu jeho rekonstrukce přemístit dočasně provoz úřadu do prostor náhradních kontejnerů. Aby bylo možno napojit toto dočasné pracoviště na stávající MAN infrastrukturu, je potřeba zajistit přeložku stávajícího optického kabelu z rekonstruované budovy radnice do těchto kontejnerů. K tomuto účelu bude provedena do dočasného pracoviště instalace nového optického kabelu převěsem včetně jeho připojení na přívod z distribučního bodu MAN. Po instalaci optického kabelu a jeho proměření bude proveden přesun stávající technologie (aktivní prvky, UPS, RMS..) včetně rozvaděče do dočasných prostor kontejnerů a proveden test celého připojení v rámci MAN.

Po ukončení rekonstrukce radnice bude provedena přeložka zpět do "stávající budovy" s tím, že bude instalován nový optický kabel z přípojného bodu MAN (spojky) do nově vybudovaného datového centra v zrekonstruované budově. Po zavaření a proměření optického kabelu bude zajištěn přesun stávající technologie (aktivní prvky, UPS, RMS..) včetně rozvaděče z dočasného pracoviště zpět do rekonstruované budovy. Současně s tím bude provedena demontáž závěsného kabelu a dalších částí souvisejících s přesunem do náhradních prostor.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitelů č. NO-B-16-MGMB-047 ze dne 2. 11. 2016

1. Úvod

Společností UNIS COMPUTERS, a.s., InfoTel, spol. s r.o. a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. předkládají následující cenovou nabídku na přeložku UMČ Ivanovice. Nabídka je určena pro zákazníka: statutární město Brno, a.s.

2. Cenová nabídka

Množ.	P/N	Název	Cena/ks	Cena celkem
Přeložka UMČ Ivanovice				
120		pro dočasné pracoviště		
8		SM optický závěsný kabel	26,4 Kč	3 168,0 Kč
4		závěsná kabelová kotva	84,0 Kč	672,0 Kč
8		sloupové objímky	180,0 Kč	720,0 Kč
1		karabinové oka	30,0 Kč	240,0 Kč
1		kabelový stožár - buňkoviště	5 400,0 Kč	5 400,0 Kč
1		optická spojka ribbon	7 800,0 Kč	7 800,0 Kč
10		mikrotrubička 12/8	18,0 Kč	180,0 Kč
1		zemní box	7 800,0 Kč	7 800,0 Kč
1		HDPE spojka matrix	2 160,0 Kč	2 160,0 Kč
1		drobný instalační materiál	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč
1				
1		zemní práce - obnažení HDPE	5 400,0 Kč	5 400,0 Kč
1		osazení zemního boxu	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
1		instalace MT ze zemního boxu	3 840,0 Kč	3 840,0 Kč
1		vysmyčkování stávajícího kabelu do boxu	1 020,0 Kč	1 020,0 Kč
1		instalace závěsného kabelu - výškové práce + plošina	42 000,0 Kč	42 000,0 Kč
1		instalace stožáru buňkoviště	4 200,0 Kč	4 200,0 Kč

1		demontáž stávajícího ODF	420,0 Kč	420,0 Kč
1		instalace a sestavení optické spojky	2 940,0 Kč	2 940,0 Kč
1		instalace ODF	420,0 Kč	420,0 Kč
3		příprava optického kabelu pro svařování	1 620,0 Kč	4 860,0 Kč
2		svaření vlákna ribbon 6	1 410,0 Kč	2 820,0 Kč
2		měření OTDR	1 050,0 Kč	2 100,0 Kč
6		inženýring	420,0 Kč	2 520,0 Kč
6	SKO	Přesun rozvaděče (montáž, demontáž zařízení), oživení komponent, kontrola	600,0 Kč	3 600,0 Kč
		Přeložka UMČ Ivanovice do nové serverovny		
50				
50		SM optický kabel 12 vl. ribbon	50,4 Kč	2 520,0 Kč
1		mikrotubička 10/8	18,0 Kč	900,0 Kč
		drobný instalační materiál	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč
1		zemní práce - obnažení HDPE	5 400,0 Kč	5 400,0 Kč
1		demontáž zemní komory, zpětné propojení HDPE	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
1				
1		demontáž MT ze zemního boxu	540,0 Kč	540,0 Kč
1		protažení kabelu vnitřní trasou	9 000,0 Kč	9 000,0 Kč
1		vysmyčkování stávajícího kabelu zpět do objektu	1 020,0 Kč	1 020,0 Kč
1		demontáž závěsného kabelu - výškové práce + plošina	22 800,0 Kč	22 800,0 Kč
1		demontáž stožáru buňkoviště	540,0 Kč	540,0 Kč
1		demontáž stávajícího ODF	420,0 Kč	420,0 Kč

1	instalace optické spojky	1 740,0 Kč	1 740,0 Kč
1	instalace ODF	420,0 Kč	420,0 Kč
3	příprava optického kabelu pro svařování	4 860,0 Kč	
3	svaření vlákna ribbon 6	1 620,0 Kč	
6	měření OTDR	1 410,0 Kč	
2	měření CD/PMD	1 050,0 Kč	
1		2 340,0 Kč	
6	dokumentace skutečného stavu inženýring	6 000,0 Kč	6 000,0 Kč
	Přesun rozvaděče (montáž, demontáž zařízení), oživení komponent, kontrola	420,0 Kč	2 520,0 Kč
6	SKO	600,0 Kč	3 600,0 Kč

Poznámka:

Cenová nabídka **neobsahuje** zajištění souhlasu s umístěním závěsného vedení a pronájmu sloupů VO a dále instalaci samostatně jištěné zásuvky 230 V/16A D pro dočasné napájení rozvaděče MMB včetně revizní zprávy a dále **neobsahuje** vnitřní vybudování trasy pro vedení optického kabelu od vstupu HDPE do budovy po novou serverovnu a instalaci samostatně jištěné zásuvky 230 V/16A D v nové serverovně pro napájení rozvaděče MMB včetně revizní zprávy.

ETAPA I – Příloška pro dočasné pracoviště

Cena Etapa I (bez DPH) 109.080 Kč

ETAPA II – Příloška do nové serverovny

Cena Etapa II (bez DPH) 82.290 Kč

3. Platební podmínky

Platba po jednotlivých etapách vždy po ukončení a předání dané etapy. Splatnost faktur – 30 dnů.

