



# DODATEK Č. 1

k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) ze dne 23.08.2016  
„D35 Časy – Ostrov, doplnění PDPS SO 100 a 200“  
č. smlouvy objednatele: 11PT-001027, ev. č. 219/16  
č. smlouvy poskytovatele: 16LI33013

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
Statutární zástupce: generální ředitel ŘSD ČR

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupený:

ředitelem Správy Pardubice, ŘSD ČR

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## 2. Sdružení Valbek - Metroprojekt

**vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zastoupený:

jednatel

jednatel

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2016 Prováděcí smlouvu dle RS uzavřené 15.07.2015 na akci „**D35 Časy – Ostrov, doplnění PDPS SO 100 a 200**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III. – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ustanovení článku části III. – Termín plnění, se mění a nyní zní následovně:

1. *Původní termín plnění:*

*ukončení prací:*

*předpoklad 02/2017*

1. *Vyhotovení konceptu PDPS:*

*do 4 měsíců (od podpisu smlouvy)*

1. *Nový termín plnění:*

*ukončení prací:*

*předpoklad 05/2017*

1. *Vyhotovení konceptu PDPS:*

*do 10.02.2017*

**Zdůvodnění:** *Z důvodu projednání dodatečných požadavků na úpravu projektové dokumentace SŽDC, s.o..*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 byl sepsán v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Kde objednavatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a poskytovatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Datum: 12. 12. 2016

**Sdružení Valbek - Metroprojekt**

Valbek, spol. s r.o. – vedoucí sdružení

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: jednatel

Datum: - 6 - 12 - 2016