

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené na realizaci stavby

## Tábor – přepojení kanalizace z Hošťálkovy do štoly pod tratí ČD

č.j. objednatele 13/2018/R      č.j. zhotovitele D6B106.030/INV/2019/1

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti  
IČ: 260 69 539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice  
číslo účtu: XXX  
telefon/fax: XXX  
e-mail: XXX  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029  
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka  
zástupce pro věci technické Michal Sviták, [XXX](#)  
TDI + KOO BOZP Ing. Přemysl Pěknice  
(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: HOCHTIEF CZ a. s.  
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
jednající: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva  
Jörg Mathew, člen představenstva  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 od 1. května 1992  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel závodu Jih  
Ing. Michal Takács, vedoucí útvaru  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Kafka, stavbyvedoucí  
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka  
číslo účtu: XXX  
tel. 387 729 111 e-mail: [info@hochtief.cz](mailto:info@hochtief.cz)

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č.j. objednatele 13/2018/R ( č.j. zhotovitele D6B106.030/INV/2019/1) uzavřené dne 21. 1. 2019 takto:

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

Čl. II. Předmět plnění (dílo) se mění v rozsahu, který je specifikován změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## V. CENA

V Čl. V. Cena se v odst. 5.1 mění cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

Rekapitulace:

Cena dle SoD bez DPH	2 240 484,58	Kč
Ponížení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	- 454 928,78	Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 785 555,80</b>	<b>Kč</b>

Sazba DPH 21 %

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha: **Změnový list č. 1**

V Táboře dne 3.6.2019

V Českých Budějovicích dne 27.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.:

.....  
Ing. Milan Míka  
ředitel společnosti

.....  
Ing. Zdeněk Šmitmajer,  
ředitel závodu Jih

.....  
Ing. Michal Takács,  
vedoucí útvaru