

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
ID DS: z49per3  
IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon / fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
Telefon / fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 7s47646  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

## Čl. I

### Vymezení rozsahu změn

#### Změna termínů ukončení

**Příloha č. 1a** Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	335	200,00	67 000,00	1. 4. 2016

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	335	200,00	67 000,00	<b>1. 6. 2016</b>

Ostatní údaje Přílohy č. 1a zůstávají beze změny.

**Příloha č. 1b** Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	273	200,00	54 600,00	1. 4. 2016

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	273	200,00	54 600,00	<b>1. 6. 2016</b>

Ostatní údaje Přílohy č. 1b zůstávají beze změny.

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

11.4.2016

V Karlových Varech dne.....

15.4.2016

V Plzni dne.....

.....  
za objednatele:  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.