

Dodatek č. 1 KŘPJ-13359-27/ČJ-2016-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-13359-24/ČJ-2016-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany


1. Objednatel:


Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku

IČ: 72052147

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Pověřený pracovník objednatele: 

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:


obchodní firma: **WANDEL CZECH s.r.o.**


se sídlem: Havlíčkova 408, 594 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: Martinem Vavříčkou, jednatelem společnosti

IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

pověřený pracovník zhotovitele: 

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 11. 07. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-13359-24/ČJ-2016-1600VZ jejímž předmětem je provedení díla, a to půdní vestavby šaten sociálního zařízení pro policisty, (dále jen „dílo“) v objektu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava.

III.

1. V souladu s odst. 11.1 smlouvy se obě smluvní strany dohodly z důvodů překážek nezaviněných ani jednou ze smluvních stran na změně článku 3, odstavec 3.3 smlouvy, který nově zní:

3.3 Předmět díla bude dokončen: do 15. 12. 2016

2. Dále se obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méněprací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy, který nově zní:

Celková cena za dílo nově činí:

Cena bez DPH:	4.552.804,30 Kč
DPH :	956.088,90 Kč
Cena celkem s DPH :	5.508.893,20 Kč

slovy: pět milionů pět set osm tisíc osm set devadesát tři korun českých 20/100

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 11. 07. 2016 č.j. KPRJ-13359-24/ČJ-2016-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Příloha: Změnové listy

V Jihlavě dne 8. 12. 2016

V Jihlavě dne 8. 12. 2016

Za objednatele



plk. RNDr. Miloslav Klodner

náměstek ředitele pro ekonomiku

KPRJ-13359-24/ČJ-2016-1600VZ
Strana 2 z 2
12.12.2016 14:00:00

Za zhotovitele



Martin Vavříčka

jednatel společnosti

WANDEL CZECH s.r.o.

Průmyslová 408
Ledeč nad Sázavou
277955 DIČ: CZ28977955
728 220