

## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO

č. 20/2017

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dodatek č. 2“)

na veřejnou zakázku

**„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“,**

#### objednatel:

Název objednatele: Město Sedlčany  
Sídlo objednatele: nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany  
IČO: 00243272  
V zastoupení: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-521722359/0800  
Webové stránky: <http://www.mesto-sedlcany.cz>  
Datová schránka: frsbn7e

#### zhotovitel:

Název zhotovitele: 1. SčV, a. s.  
Sídlo zhotovitele: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
V zastoupení: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem  
IČO: 47549793  
Telefon: 725 971 227  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: KB Přeborn, č. ú. 51-8082990277/0100  
Webové stránky: [www.1scv.cz](http://www.1scv.cz)  
Datová schránka: mw2g7ve

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat [REDACTED]

Kontaktní údaje: [REDACTED]

### 1. Odůvodnění tohoto Dodatku č. 2

- 1.1. V průběhu provádění stavebních prací se vyskytly nepředvídatelné, koordinační a další nutné práce včetně, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které měly zásadní vliv na termín plnění stavebních prací, např. nepříznivé klimatické podmínky. Dle znění ustanovení § 222 odst. 5, 6 a 9 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) se nejedná podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty týkající se postupu při zjišťování potřeby změny jsou dokumentovány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů stavby. Tento Dodatek č. 2 je sestaven dle znění původní smlouvy o dílo na zakázku „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku č. 20/2017 ze dne 20. listopadu 2017 (dále jen smlouvy) a dodatku č. 1 ze dne 12.10.2019 (dále jen dodatku) sjednává následující změnu uvedenou v článku č. 2.

## 2. Předmět tohoto Dodatku č. 2


- 2.1. V odstavci 2.3. dodatku dochází ke změně doby plnění prodloužením této doby o 62 dní a to z důvodu nepředvídatelných, koordinačních a dalších prací uvedených v odstavci 1.1 tohoto Dodatku č. 2. Tedy nejzazším možným datem dokončení díla bude datum 25. červenec roku 2019.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dodatečné stavební práce).
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejněn na profilu objednatele včetně všech jejích příloh.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2 původní smlouvy.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

### Objednatel

V Sedlčanech dne 15.7.2019



**Město Sedlčany**

Ing. Miroslav Hölzel  
starosta města

### Zhotovitel

V Příbrami dne 20.5.2019



**1. SčV, a. s.**

Ing. Ivan Eis  
generální a finanční ředitel