

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 83654/2016
ev. č. DS201600469
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Vybudování a rekonstrukce kontejnerových stání v Lounech“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Michal Bajušev
Sídlo: Veletice 1, Žatec – Holedeč 438 01
Zastoupený: Michalem Bajušev
IČ: 44536968
DIČ: CZ7108302740
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace došlo k posunu stavby z důvodu kořenového systému přiléhajícího stromu. V důsledku toho se stavba posunula nad nízkonapěťové elektrické vedení firmy ČEZ Distribuce, a.s. Dle požadavku zástupců firmy bylo nutné provést nad rámec PD odkopání kabelů a jejich uložení do chráničky.

U stavby v ul. Přemyslovců nedošlo ke kácení plánovaného stromu a dále nebyla po předchozí konzultaci s projektantem provedena překládka stávající dlažby, která se nechala v původním stavu.

Po započtení všech méněprací a víceprací byla celková cena díla navýšena o **Kč 19 251,-** včetně DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 83654/2016, ev. č. DS201600469 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 147.143,79 Kč

DPH 21 % 30.900,20 Kč

Cena díla celkem: 178.043,99 Kč

Slovy:

Jednostopadesátosmtisícšedmsetdevadesátdvakorunadevadesátdevěthaléřů

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Přílohy:

- 1) Soupis méněprací a víceprací

Ve Veleticích dne: 14. 12. 2016

V Lounech dne: 14. 12. 2016

.....
za zhotovitele:
Michal Bajušev

.....
za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata
starosta města