



## II.

Vzhledem k provedenému průzkumu výskytu raka kamenáče v zájmovém úseku Vrbového potoka bude Agenturou ochrany přírody a krajiny vydáno stanovisko k návrhu technického řešení. Vzhledem k tomu, že místní šetření, na základě kterého bude stanovisko vydáno proběhlo až dne 28.6.2019, dochází k prodloužení termínu pro:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby - **nejpozději do 30.08.2019**

Zároveň dochází k nezbytnému prodloužení navazujících dílčích plnění a to následovně:

- b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záboru pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění písemného vyjádření všech vlastníků - **nejpozději do 31.12.2019**
- c) uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ a souhlas Lesní správy, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ - **nejpozději do 31.5.2020**
- d) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby - **nejpozději do 31.5.2020**
- e) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby - **nejpozději do 30.11.2020**

## III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 8.7.2019

Lesy České republiky, s.p.



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s. p.

V Praze dne 4/7/2019



jednatel společnosti  
Envisystem s.r.o.