

Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 – 1,400; Dodatek č. 4

II.

Vzhledem ke stále přetrvávajícímu řešení majetkoprávních vztahů mezi objednatelem a obcí Ludvíkovice dochází k prodloužení termínu pro:

c) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním (vodoprávním) úřadem se prodlužuje termín **nejpozději do 31.10.2019**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 4.7.2019

V Praze dne 2/7/2019

