



## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 161/149/2018

na zhotovení architektonického návrhu řešení nové stálé expozice skla na pardubickém zámku

Smluvní strany

1. **Východočeské muzeum v Pardubicích**

se sídlem: Zámek 2, 530 02 Pardubice  
IČ: 14450542  
DIČ: CZ14450542  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: [REDACTED]

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel [REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED] nebo [REDACTED]

**jako objednatel (dále jen „objednatel“)**

a

2. **GEM architects, s.r.o.**

se sídlem: Na Míčánce 1906/16, 160 00 Praha 6  
IČ: 27105563  
DIČ: není plátce DPH  
zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96626  
zastoupená: Ing. arch. Reginou Loukotovou, Ph.D., jednatelkou  
[REDACTED]

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

**jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 161/149/2018 na zhotovení architektonického návrhu řešení nové stálé expozice skla na pardubickém zámku (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší upřesnění rozdělení rozsahu díla a změnu dílčích termínů odevzdání díla. Důvodem jsou nutné změny koncepce vzhledem k realizovanému projektu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č.p. 1 a č.p. 2.

### Článek I.

**Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. smlouvy mění takto:**

V bodě 1. článku III. se text ve znění



- a. faktura na částku 70 000 ,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) Etapy 1 dle čl. I, 1.1.1. a) této smlouvy;
- b. faktura na částku 70 000 ,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) Etapy 2 dle čl. čl. I, 1.1.1. b) této smlouvy.
- c. faktura na částku 190 000,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) Etapy 3 dle čl. čl. I, 1.1.1. c, d, e) této smlouvy.
- d. faktura na částku 20 000 ,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) Etapy 4 dle čl. čl. I, 1.2 této smlouvy.

nahrazuje textem

- a. faktura na částku 70 000 ,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. I bod 1.1.1. písm. a) v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy.
- b. faktura na částku 73 630,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. I bod 1.1.1. písm. b) v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy.
- c. faktura na částku 109 500,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. I bod 1.1.1. písm. c, d, e) v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy.
- d. faktura na částku 48 000,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. čl. I bod. 1.2 v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy.
- e. faktura na částku 20 000,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. I bod 1.1.1. písm. a) a b) v rozsahu Etapy 2 dle čl. IV. bod 1. písm. b) této smlouvy.
- f. faktura na částku 20 000,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. I bod 1.1.1. písm. c, d, e) v rozsahu Etapy 2 dle čl. IV. bod 1. písm. b) této smlouvy.
- g. faktura na částku 12 500,- Kč bude vystavena a předána nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení (předání díla) dle čl. I bod 1.2 v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. b) této smlouvy.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

**Dále se smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku IV. smlouvy mění takto:**

V bodě 2. článku IV. se text ve znění

- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. a) této smlouvy bude předána nejdéle do 100 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;
- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. b) této smlouvy bude předána nejdéle do 100 kalendářních dnů od schválení architektonického návrhu vnitřního vybavení a expozice (čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. a) této smlouvy) objednatelům;



- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. c), d), e) této smlouvy bude předána nejdéle do 120 kalendářních dnů od předání kompletní dokumentace pro realizaci expozice (technický scénář) ze strany objednatele.

nahrazuje textem

- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. a) v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy bude předána nejdéle do 100 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;
- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. b) v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy bude předána nejdéle do 100 kalendářních dnů od schválení architektonického návrhu vnitřního vybavení a expozice (čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. a) této smlouvy) objednatelem;
- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. c), d), e) v rozsahu Etapy 1 dle čl. IV. bod 1. písm. a) této smlouvy bude předána nejdéle do 120 kalendářních dnů od předání kompletní dokumentace pro realizaci expozice (technický scénář) ze strany objednatele.
- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. a) a b) v rozsahu Etapy 2 dle čl. IV. bod 1. písm. b) této smlouvy bude předána nejdéle do 100 kalendářních dnů od předání kompletní dokumentace pro realizaci expozice (technický scénář) ze strany objednatele;
- část díla uvedená v čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. c), d), e) v rozsahu Etapy 2 dle čl. IV. bod 1. písm. b) této smlouvy bude předána nejdéle do 120 kalendářních dnů od schválení koncepční studie výstavních prostor a celkového řešení výstavních prostor (čl. I odst. 1 bod 1.1 písm. a) a b).

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.

V Pardubicích dne 15.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Tomáš Libánek  
ředitel

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D.  
jednatelka společnosti