

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o Dílo

uzavřená dne 26. 7. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**ŽST Louky nad Olší - oprava provozní budovy - PD**“
č. smlouvy zhotovitele: xx
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-897/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: MARPO s.r.o.
se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 410 33 078
DIČ: CZ41033078
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 1229
Zastoupen: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Kontaktní osoba:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 6. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5., bodu 5.2 a 5.3 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

Bod 5.2.: Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytí, právní moci nejpozději do **30.09.2019**.

Bod 5.3.: Konečné dílo bude řádně splněno předáním zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby včetně zpracovaných připomínek, výkazů výměr a realizačních rozpočtů nejpozději do **31.10.2019**.

- 2.2. Dále se smluvní strany dohodly na doplnění předpokládané doby pro výkon autorského dozoru, který se zhotovitel zavázal provádět po celou dobu realizace stavby v souladu s čl. 5, bodem 5.4 Smlouvy o dílo. Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru: 3/2020-11/2020.
- 2.3. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace díla a to změnou poskytnutých podkladů, které byly vyvolány dokončením stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“, a zpracováním dokumentace skutečného provedení této stavby. Na základě dokumentace skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že došlo ke změně vedení trasy dešťové kanalizace a kabelových tras, které jsou rozhodné pro řádné plnění díla dle této Smlouvy o dílo, což v době zadání předmětu díla nebylo smluvním stranám známo. Předmětné změny vyvolaly potřebu nezbytných úprav již zpracované a projednané dokumentace.
- 2.4. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost o uzavření dodatku ze dne 26. 6. 2019

V Ostravě dne 27. 6. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Jiří BOBEK
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 337803

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef40d8c5-79ec-4a84-aa98-518efb13594d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2019 08:35:59



e9b6d72d-25fb-4f21-9ca0-0885c5e8f9a8