

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 116/01/15**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK”**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK ”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**

Na Zahrádkách 1151/16, 69002 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

Ing. Pavel Balcar

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 116/01/15 ze dne 4.8.2015 z těchto důvodů:**

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z těchto důvodů:

- v průběhu zpracování díla bylo dohodnuto snížení rozsahu zakázky o dokumentaci rekonstrukce mostů ev. č. 437-034, 437-035 z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu IROP pro uznatelnost nákladů. V návaznosti na skutečné zaměření terénu a návrh požadované kategorie silnice není třeba umístění nové opěrné zdi v km 6,561-6,671 uzl. staničení ani rekonstrukce opěrné zdi v km 8,165-8,235. Zakázka bude o tyto projektové práce ponížena,
- dále v průběhu zpracování díla došlo při návrhu silnice v požadované kategorii k rozšíření krajnic a nové umístění podélné příkopy v extravilánu za obcí Ratiboř. Vzhledem k rozšiřování silnice v tomto úseku - km 0,900-1,600 uzl. staničení (uzl. úsek 42 „Ratiboř“) bude pro tento úsek nutné zpracovat DÚR,
- v návaznosti na výše popsané změny ve zpracování projektové dokumentace dochází ke:
  - změně rozsahu díla a příkazní činnosti,
  - snížení ceny díla a příkazní činnosti.

### **Článek III. Změny**

#### **1. Článek III. - 1. „Smlouva o dílo“**

**V Bodu 1.** se vymazává text:

Pro opěrné zdi bude vypracována realizační dokumentace (RDS).

**Dosavadní text v Bodu 4** se ruší a nahrazuje textem:

4. Pro úsek v km 0,900-1,600 uzl. staničení uzl. úseku 42 „Ratiboř“ bude zpracována samostatně DÚR. Tyto úseky budou zahrnuty do DSP celého úseku silnice II/437 řešeného v rámci této zakázky.

**Dosavadní text v Bodu 5** se ruší a nahrazuje textem:

5. Most ev. č. 437-034 je v dobrém stavebním stavu (nosná konstrukce i spodní stavba). V průjezdním profilu mostu bude provedena výměna krytových vrstev vozovky.

**Dosavadní text v Bodu 6** se ruší a nahrazuje textem:

6. Most ev. č. 437-035 je v uspokojivém stavebním stavu (nosná konstrukce i spodní stavba). Bude provedena výměna krytových vrstev vozovky a celková úprava křižovatky se silnicí III/43733 v návaznosti na zlepšení bezpečnostních a směrových poměrů (oddělení parkovacích ploch, přehledné vyznačení jízdních pruhů apod.).

**Dosavadní text v odrážce páté** se ruší a nahrazuje textem:

- **podrobný geotechnický průzkum** (TP 76, tj. včetně geologického průzkumu) nezbytný pro rozšíření silničního tělesa.

**Dosavadní text v odrážce šesté** se ruší a nahrazuje textem:

- geologický průzkum pro zajištění stability silničního tělesa v úseku „K“ podle TP 76.

**Bod 9, písm. c)** se dosavadní text ruší a nahrazuje textem:

- c) předání 5 paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. oceněného výkazu výměr.

## **2. Článek III. - 2. „Příkazní smlouva“**

**Dosavadní text v Bodu 1., odrážka čtvrtá** se ruší bez náhrady.

## **3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písm. d)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a  
předání 5 paré DSP/PDPS vč. oceněného soupisu prací

**31.03.2017**

## **4. Článek V. „Cena“, bod 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

- a) Smlouva o dílo:

DÚR (vč. dokladové části a odhadu nákladů) bez DPH	89 820,00,- Kč
DSP/PDPS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH	1 202 000,00,- Kč
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	1 291 820,00,- Kč
DPH 21 %	271 282,20,- Kč
<b>Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH</b>	<b>1 563 102,20,- Kč</b>
<b>(slovy jedenmilionpětsetšedesáttřítisícejednostodvě koruny české, 20/100)</b>	

- b) Příkazní smlouva:

Územní rozhodnutí bez DPH	17 000,00,- Kč
Stavební povolení bez DPH	151 500,00,- Kč
Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH	168 500,00,- Kč
DPH 21 %	35 385,00,- Kč
<b>Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH</b>	<b>203 885,00,- Kč</b>
<b>(slovy dvěšestřítisíceosmsetosmdesátpět korun českých)</b>	

## **5. Článek VI. „Zaplacení ceny“**

**Dosavadní text v Bodu 2, písm. c)** se ruší a nahrazuje textem:

- c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS.

**Dosavadní text v Bodu 2, písm. d)** se ruší a nahrazuje textem:

- d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b), věta druhá.

## **6. Článek VII. „Provádění závazků“**

**Dosavadní text v Bodu 4** se ruší a nahrazuje textem:

4. Zhotovitel zajistí minimálně 1x projednání DÚR a 2x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků.

**Dosavadní text v Bodu 5** se ruší a nahrazuje textem:

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.

V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. b) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na územní řízení 1 paré DÚR potvrzené povolujícím SÚ. V termínu dle čl. IV, odst. 1., písm. d) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na stavební řízení 2 paré DSP potvrzené povolujícím SÚ a 5 paré DSP/PDPS, potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

**Dosavadní text v Bodu 6, odrážka třetí** se ruší a nahrazuje textem:

- 5x DSP/PDPS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf).

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne 25. 11. 2015

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti