

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“

uzavřené dne 17. 10. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3520/2018**

ISPROFOND: 5003720004

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatelem společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno
(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18060/18**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě rozhodnutí Objednatele došlo v plánu investiční výstavby k rozdělení stavby „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“ na dvě samostatné stavby:

- „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa“, ISPROFIN: 5003720004, S-kód: S621900134,
- „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“, ISPROFIN: 5623520053, S-kód: S621900064.

Předmět plnění již byl v článku 3.1 Smlouvy a přílohách č. 4 a 5 rozdělen na dvě etapy, přičemž první etapa zahrnovala úsek Brno – Střelice (včetně) a druhá etapa úsek Střelice – Zastávka u Brna (včetně).

Uzavřením tohoto dodatku dochází k rozdělení stavby „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“ na dvě samostatné stavby, jak je uvedeno shora.

Pro stavbu „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa“ platí Rozpis Ceny Díla pro první etapu, jak je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, a Harmonogram plnění první etapy, jak je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy.

Pro stavbu „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“ platí Rozpis Ceny Díla pro druhou etapu, jak je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, a Harmonogram plnění druhé etapy, jak je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy.

Daňové doklady pro účely zaplacení Ceny Díla bude Zhotovitel vystavovat na každou stavbu samostatně. Na daňových dokladech bude vždy uveden název a ISPROFIN stavby, na kterou bude daňový doklad vystaven.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 8.7.2019

V Brně dne 21.6.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 338880

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9d04424c-4b93-4f1a-be63-8d37f11d80db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2019 14:56:00



399b66cf-260a-433d-b37d-8319a4d38804