

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1 ze dne 3.5.2019

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Dětský domov Uherské Hradiště ,příspěvková organizace

Sídlo : Jiřího z Poděbrad 313.6686 01 Uherské Hradiště

IČ: 70993360

bankovní spojení: Komerční banka ,a.s.

č.ú. 5558340277/0100

zastoupen: Mgr.Ivanou Lackovou ,ředitelkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Mgr.Ivana Lacková, ředitelka

Telefon 572 552 345

e-mail: reditelka @detskydomov.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Aleš Rygulski

Sídlo : Javorovec 423 ,687 12 Mistřice

IČO: 62808940

DIČ: CZ 7510214591

Bankovní ústav: Moneta Money Bank,a.s.

Číslo účtu :5216032514/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Aleš Rygulski

Telefon 606 900 499

e-mail ales.rygulski@gmail.com

Ooba oprávněná jednat ve věcech technických : Aleš Rygulski

Telefon 606 900 499

e-m,ail ales.rygulski@gmail.com

dále jen zhotovitel

II.

V souladu s čl. XVIII bod 4 Smlouvy o dílo č.1 na akci „VÝMĚNA TOPNÉHO ZDROJE V PLYNOVÉ KOTELNĚ DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ“ uzavřené dne 3.5.2019 po vzájemné dohodě obou smluvních stran se na základě požadavků objednatele na termín zahájení prací a vícepráce upravuje doba plnění a cena díla.

IV.

Článek V Cena díla

Bod 1 – Původní cena díla 446 984 Kč se nahrazuje novou smluvní cenou 476 000,00 Kč (slovy čtyřistasedmdesátšesttisíc korun českých)

**Bod 2 – Celková nová smluvní cena uvedená v prvním odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen DPH):476 000,00 Kč
DPH 15% ze základu 413 913.00 Kč ve výši 62 087,00 Kč.**

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran .
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.5.2019 se nemění.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Uherském Hradišti dne 15.7.2019

V Javorovci dne 15.7.2019

.....
za objednatele
Mgr.Ivana Lacková.
ředitelka dětského domova

.....
za zhotovitele
Aleš Rygulski