

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
„Nová parkovací stání na území MČ Praha 15“

číslo smlouvy objednatele: SML-2018-10349

číslo smlouvy zhotovitele: 1830

uzavřena níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1) Městská část Praha 15,

sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15

(dále jen "objednatel")

a

2) REINVEST spol. s r.o.

sídlo: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČ: 65410840 DIČ: CZ65410840

společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném MS v Praze odd. C, vl. 44457

zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 13.7.2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. SML-2018-10349, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení („DUR“) a dokumentace ke stavebnímu povolení („DSP“) včetně všech potřebných průzkumů a studií a prováděcí projektové dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění autorského dozoru na akci „Nová parkovací stání na území MČ Praha 15“.
2. Uvedené smluvní strany se dohodly na změně výše specifikované smlouvy z důvodu zajištění výchozích podkladů pro zahájení zpracování díla (viz čl. III. SOD)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

V článku IV. Smlouvy se stávající text mění takto:

DOBA PLNĚNÍ a MÍSTO PLNĚNÍ

1. STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY

Zpracování této části zahájí zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele a je rozděleno do částí, jmenovitě:

- Dopracování – 1 týden od odsouhlasení objednatelem
- Odsouhlasení objednatelem – 1 týden
- Inženýring (projednání s Policií ČR a Odborem dopravy v součinnosti s odborem dopravy) – do **2 měsíců od podpisu Dodatku č.1**

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DUR)

Zpracování této části zahájí zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele a vypracování této části projektové dokumentace tj. projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí provede a předá zhotovitel v těchto termínech:

- Dopracování – 1 týden od odsouhlasení objednatelem
- Odsouhlasení objednatelem – 1 týden
- Předání pravomocného územního rozhodnutí a předání schválené dokumentace pro povolení stavby do **4 měsíců od podpisu Dodatku č.1**

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ (DSP) včetně všech potřebných průzkumů a studií

Zpracování této části zahájí zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele a vypracování této části projektové dokumentace tj. projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně všech potřebných průzkumů a studií provede a předá zhotovitel v těchto termínech:

- Dopracování – 1 týden od odsouhlasení objednatelem
- Odsouhlasení objednatelem – 1 týden
- Předání pravomocného stavebního povolení a předání schválené dokumentace pro povolení stavby do **4 měsíců od podpisu Dodatku č.1**

4. PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zpracování této části zahájí zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele a vypracování této části projektové dokumentace tj. prováděcí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (tato dokumentace bude odpovídat podmínkám uvedeným v zákonu č.134/2016 Sb. v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu - projektová dokumentace, slepý výkaz výměr, oceněný výkaz výměr pro stanovení předpokládané ceny zhotovení stavebního díla) provede a předá zhotovitel do **30-ti dnů** od obdržení výzvy objednatele k zahájení prací na této části díla.

5. AUTORSKÝ DOZOR A DOHLED

Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor a dohled ve sjednaném rozsahu. Na základě výzvy objednatele je povinen zúčastnit se jednání a kontrolních dnů na stavbě. Je povinen spolupracovat při řešení problémů týkajících se jím zpracované projektové dokumentace.

6. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R -267 ze dne 12.6.2019
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

V Praze dne 13.6.2019

.....
za objednatele
Ing. Hana Černá,
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-267 ze dne 12.6.2019

V Praze dne 24.06.2019

za zhotovitele
Ing. Marek Raška
jednatel