

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 14

STAVBA:	„Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly“
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D70295/INV/2018/202 / 29.6.2018
OBJEDNATEL / IČ:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. / IČ:25911368
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ : 46678468

Popis změny:

Dle požadavku objednatele ze dne 18.4.2019 musí hrací plochy SO 02, SO 03 i SO 04 splňovat aktualizované požadavky pro certifikaci FAČR ze dne 28.6.2018.

Technické řešení změny:

Pro splnění podmínek certifikace FAČR je nutné upravit spádování hracích ploch SO 03 a SO 04. Hrací plocha SO 03 musí být doplněna o pískovou filtrační vrstvu z důvodu výrazně rozdílných materiálů v rovině HTÚ. V hlavní hrací ploše je nutné provést výměnu stávajícího zavlažovacího systému z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících rozvodů a postřikovačů.

Cenová kalkulace změny:

- viz příloha č.1- ZL 14: 3.469.915,95,-


Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- ANO

Přílohy:

- Příloha č.1 – rozpočet ZL 14

Dopad do ceny díla:	Navýšení
Dopad do termínu:	ANO. Prodloužení termínu předání části díla SO 03 do 30.9.2019
Jiná ujednání:	

DATUM PODÁNÍ:	30.4.2019	
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:		
ZPRACOVATEL:	Ing. Tomáš Michalec	
SCHVÁLIL:	Jméno a Příjmení	Podpis
Zástupce investora, TDS	Zbyněk Novák	
GP	Ing. Pavel Krátký	
Zhotovitel	Ing. Petr Slezáček Ing. Tomáš Michalec	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160276	OSTRAVA-Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly
O:	SO 02	Tréninkové hřiště 1 (hlavní hrací plocha)
R:	2016A1	Vícepráce SO02 - závlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 871		Automatická závlaha				-164 121,31
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	--------------------

29	12346-9091.NC	Vynucené úpravy stávajících rozvodů závlahy, odhadovaný předpoklad	kompl.	-1,00000	164 121,31	-164 121,31
----	---------------	--	--------	----------	------------	-------------

Díl: 1		Zemní práce				115 713,99
---------------	--	--------------------	--	--	--	-------------------

2	10201001	Vytýčení tras potrubí a postřikovačů	soubor	1,00000	3 819,01	3 819,01
---	----------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

3	10201002	Demontáž stávajících postřikovačů	soubor	1,00000	13 239,12	13 239,12
---	----------	-----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

4	10201003	Hloubení rýhy hl 0,40,š.0,20 m	bm	686,00000	-41,56	28 510,16
---	----------	--------------------------------	----	-----------	--------	-----------

5	10201004	Zásyp potrubí a kabelů neostrohanným materiálem	bm	686,00000	71,31	48 918,66
---	----------	---	----	-----------	-------	-----------

6	10201005	Ruční hloubení jam pro postřikovače	ks	24,00000	311,61	7 478,64
---	----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

7	10201006	Drenáž pro postřikovače	ks	24,00000	572,85	13 748,40
---	----------	-------------------------	----	----------	--------	-----------

Díl: 87P		Potrubí a armatury				145 440,98
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------

8	87P0201001	Rozváděcí potrubí 63 PN 10/PE-HD	bm	840,00000	105,93	88 981,20
---	------------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

9	87P0201002	Fítky	kpl.	1,00000	56 459,78	56 459,78
---	------------	-------	------	---------	-----------	-----------

Díl: 88Z		Postřikovače, ventilové šachty				550 993,50
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

11	88U0201001	Kruhový úderový postřikovač RVR přírodní trávnik (cena dle dodavatele systému)	ks	8,00000	18 185,80	145 486,36
----	------------	--	----	---------	-----------	------------

12	88U0201002	Výšečový postřikovač LVZR SVAC zelené víko, elektroventil (cena dle dodavatele systému)	ks	16,00000	18 162,27	290 596,25
----	------------	---	----	----------	-----------	------------

13	88U0201003	Kloubová spojka (Swing Joint) 6/4"	ks	24,00000	2 267,30	54 415,29
----	------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------

14	88U0201004	Instalace postřikovače	ks	24,00000	2 520,65	60 495,60
----	------------	------------------------	----	----------	----------	-----------

Díl: M11OVL		Ovládací systém				333 671,74
--------------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

15	M110201001	Elektroventil 2" včetně armatur	ks	8,00000	14 945,05	119 560,40
----	------------	---------------------------------	----	---------	-----------	------------

16	M110201002	Ventilová šachta, komplet včetně montáže	ks	8,00000	4 834,33	38 678,64
----	------------	--	----	---------	----------	-----------

17	M110201003	Řídicí jednotka	ks	1,00000	22 736,70	22 786,70
----	------------	-----------------	----	---------	-----------	-----------

18	M110201004	Rozšiřovací modul 4	ks	5,00000	4 073,62	20 368,10
----	------------	---------------------	----	---------	----------	-----------

19	M110201005	Ovládací kabel 5 x 1,5 mm2	m	1 100,00000	61,09	67 199,00
----	------------	----------------------------	---	-------------	-------	-----------

20	M110201006	Kabelová spojka DBY	ks	60,00000	129,89	7 793,40
----	------------	---------------------	----	----------	--------	----------

21	M110201007	Instalace ovládání, ventilů, ovládacích kabelů	h	50,00000	1 145,71	57 285,50
----	------------	--	---	----------	----------	-----------

Celkem za SO 02						981 698,90
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160276	OSTRAVA-Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly
O:	SO 03	Tréninkové hřiště 2 (travnaté hřiště)
R:	2016B1	Vícepráce SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				1 141 563,54
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------------

1	181301111E1	Rozprostření písku, rovina, tl.15 cm,nad 500m2	m2	8 502,00000	6,27	53 307,54
---	-------------	--	----	-------------	------	-----------

/rozprostření písku - pískový filtr/

vnitřní travnatá plocha : (113,0*74,5)+83,5

8502

2	564221111E	Dodávka písku do pískového filtru 15 cm, (písek pro filtrační vrstvy hracích ploch)	m2	8 502,00000	128,00	1 088 256,00
---	------------	---	----	-------------	--------	--------------

/Dodávka písku pro vrstvu pískového filtru/

vnitřní travnatá plocha : (113,0*74,5)+83,5

8502

Díl: 99		Přesun hmot				212 501,27
----------------	--	--------------------	--	--	--	-------------------

3	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3 378,93572	62,89	212 501,27
---	--------------	---	---	-------------	-------	------------

/dodávka a montáž/

Díl: 1		Zemní práce				1 134 152,24
---------------	--	--------------------	--	--	--	---------------------

122201104	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem přes 5000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	3073,5	42,4	130 316,40
-----------	-----------	--	----	--------	------	------------

162701105	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	3073,5	113,45	348 688,58
-----------	-----------	--	----	--------	--------	------------

171201211	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	6147	106,58	655 147,26
-----------	-----------	--	---	------	--------	------------

Celkem za SO 03						2 488 217,05
------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Celkem za SO 02 a SO 03						3 469 915,95
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------