

## Dodatek č.5 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 057/2018-SD

### DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

#### „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“



#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

###### městský obvod Hošťálkovice


sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

##### 2. Zhotovitel:

###### šmíragroup a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava  
IČ: 04670329  
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení: 

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo



## Dodatek č.5 smlouvy o dílo

### Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 7. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0057/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 5.

### Článek III. Účel dodatku

1. V souvislosti s provedenou kontrolou již schválených materiálů bylo zjištěno, že je nutné upravit **Článek IV. Předmět dodatku**, a to v Dodatku č. 3 a Dodatku č.4, bod 1) odstavec c).

### Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

#### Dodatek č. 3)

- c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, bodu 4) odst. 2b) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši **526 601,91 Kč** (tj. 6,14 % původní ceny díla), a dále se pak jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, bodu 6) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši **908 551,94 Kč** (tj. 10,59 % původní ceny díla).

Vícepráce v Dodatku č.3 jsou v celkové výši **1 435 153,85 Kč**, (tj. 16,73 % původní ceny díla). Celkově se tak vícepráce u této veřejné zakázky navýšily od zahájení realizace o **2 195 154,96 Kč** bez DPH a činí nárůst o **25,59 %** původní ceny díla.

#### Dodatek č. 4)

- c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, bodu 6) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Celkově se cena díla navyšuje o cenu víceprací ve výši **2 195 154,96 Kč** (tj. 25,59 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací (méněpráce) ve výši **515 722,12 Kč** (tj. 5,59 % původní ceny díla).

Z celkové výše víceprací ve výši **2 195 154,96 Kč** bez DPH, bylo posuzováno dle § 222 odst. 4 bodu 2b) celkem: **1 286 603,02 Kč**

- Změnový list č. 1 vícepráce ve výši 226 820,04 Kč
- Změnový list č. 2 vícepráce ve výši 533 181,07 Kč
- Změnový list č. 3 vícepráce ve výši 526 601,91 Kč

dle § 222 odst. 6) celkem: **908 551,94 Kč**



## Dodatek č.5 smlouvy o dílo

- Změnový list č. 3 vícepráce ve výši 908 551,94 Kč

Cena neprovedených prací (méněpráce) ve výši **515 722,12 Kč** (tj. 5,59 % původní ceny díla).

- Změnový list č. 4 méněpráce ve výši 515 722,12 Kč

Celková výše posuzovaných víceprací a méněprací činí nárůst o **31,58 %** z původní ceny díla, ve smyslu kritérií stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.

### Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.5 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.5 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.


### Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **22-06/2019 ze dne 24.6.2019.**

**Přílohy:** Změnový list č.3  
Změnový list č.4

Za Objednatele


Datum:  
Místo: Ostrava



Mgr. Jíří Jureček  
starosta

Za Zhotovitele

Datum:  
Místo:



Ing. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA  
statutární ředitel



# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmíragroup a.s., Boňvojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT S002 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo         | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH   |
|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|               |         | 1 435 153,85 | 301 382,31   | 1 736 536,16 |
| <b>Celkem</b> |         |              |              |              |

|   | Cena bez DPH      | DPH základní      | Zaokrouhlení | Cena s DPH          | Změna v %    |
|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Smluvní cena VZ - Smlouva č.57/2018-SD              | 8 576 578,32      | 1 801 081,45      | 0,00         | 10 377 659,77       |              |
| Vícepráce - Změnový list č.1 - Dodatek č.1          | 226 820,04        | 47 632,21         | -0,25        | 274 452,00          | 2,64         |
| Vícepráce - Změnový list č.2 - Dodatek č.2          | 533 181,07        | 111 968,02        | -0,09        | 645 149,00          | 6,22         |
| Vícepráce - Změnový list č.3 - Dodatek č.3 - celkem | 1 435 153,85      | 301 382,31        | -0,16        | 1 736 536,00        | 16,73        |
| <b>Z toho celkem dle §222 *</b>                     | <b>526 601,91</b> | <b>110 586,40</b> | <b>-0,31</b> | <b>637 188,00</b>   | <b>6,14</b>  |
| <b>Z toho celkem dle §222 **</b>                    | <b>908 551,94</b> | <b>190 795,91</b> | <b>0,15</b>  | <b>1 099 348,00</b> | <b>10,59</b> |

)\* Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. b z

)\*\* Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, v bodě 6)

|  | Cena bez DPH         | DPH základní        | Zaokrouhlení | Cena s DPH           | Změna v %    |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>Celková cena vč. víceprací Změnový list č.1+č.2+č.3</b> | <b>10 771 733,28</b> | <b>2 262 063,99</b> | <b>-0,50</b> | <b>13 033 796,77</b> | <b>25,59</b> |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo | Zakázka                            | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 9     | Ostatní konstrukce a práce,bourání | 1 312,80         | 275,69          | 1 588,49         |
| 76z   | Konstrukce tesarske                | 24 115,92        | 5 064,34        | 29 180,26        |
|       | <b>CELKEM</b>                      | <b>25 428,72</b> | <b>5 340,03</b> | <b>30 768,75</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO04/ VCP 20 - D+M okapového systému

| Číslo | Zakázka              | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 764   | Konstrukce kemptrske | 15 887,27        | 3 336,33        | 19 223,60        |
|       | <b>CELKEM</b>        | <b>15 887,27</b> | <b>3 336,33</b> | <b>19 223,60</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO03 / VCP 21 - Sklad

| Číslo | Zakázka             | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 712   | Povlakové krytiny   | 13 301,80        | 2 793,38        | 16 095,18        |
| 76z   | Konstrukce tesarske | -461,71          | -96,96          | -558,67          |
|       | <b>CELKEM</b>       | <b>12 840,09</b> | <b>2 696,42</b> | <b>15 536,51</b> |

REKAPITULACE: ZMĚNOVÝ LIST Č.3

|      |                                  |                   |                  |                   |
|------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SO01 | Rekonstrukce stávajícího objektu | 286 806,06        | 60 229,27        | 347 035,33        |
| SO02 | Přístavba                        | 175 146,02        | 36 780,66        | 211 926,68        |
| SO03 | Sušící věž                       | 12 840,09         | 2 696,42         | 15 536,51         |
| SO04 | Sklad                            | 52 452,99         | 11 015,13        | 63 468,12         |
| SO05 | Zpevněné plochy                  | 728 395,93        | 152 963,15       | 881 359,08        |
|      | <b>Ostatní</b>                   | <b>179 512,76</b> | <b>37 697,68</b> | <b>217 210,44</b> |



# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění sítěšní konstrukce

| Číslo | Zakázka        | Cena bez DPH      | DPH základní     | Cena s DPH        |
|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| M21   | Elektromontáže | 115 970,50        | 24 353,81        | 140 324,31        |
|       | <b>Celkem</b>  | <b>115 970,50</b> | <b>24 353,81</b> | <b>140 324,31</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO04/ VCP 16 - Zámečnické výrobky

| Číslo | Zakázka               | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 767   | Konstrukce zámečnické | 36 565,72        | 7 678,80        | 44 244,52        |
|       | <b>Celkem</b>         | <b>36 565,72</b> | <b>7 678,80</b> | <b>44 244,52</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01/ VCP 17 - VZT - odvětrání garáže

| Číslo | Zakázka                             | Cena bez DPH     | DPH základní     | Cena s DPH       |
|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| M24   | Montáže vzduchotechnických zařízení | 57 601,00        | 12 096,21        | 69 697,21        |
|       | <b>Celkem</b>                       | <b>57 601,00</b> | <b>12 096,21</b> | <b>69 697,21</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01-04/ VCP 18 - Profil FAB 200 D KZT

| Číslo | Zakázka               | Cena bez DPH    | DPH základní    | Cena s DPH      |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 766   | Konstrukce trümiarské | 7 822,30        | 1 642,68        | 9 464,98        |
|       | <b>Celkem</b>         | <b>7 822,30</b> | <b>1 642,68</b> | <b>9 464,98</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01 / VCP 19 - Konstrukce pro podepření a ukotvení hřebene

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|
|       |         |              |              |            |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění sítěšní konstrukce

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|
|-------|---------|--------------|--------------|------------|

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01 / VCP 13 - Změny dřevěných a ocelových dveří

| Číslo | Zakázka               | Cena bez DPH    | DPH základní    | Cena s DPH      |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 64    | Výplně otvorů         | 6 690,60        | 1 405,03        | 8 095,63        |
| 766   | Konstrukce truhlářské | 1 071,40        | 224,99          | 1 296,39        |
|       | <b>Celkem</b>         | <b>7 762,00</b> | <b>1 630,02</b> | <b>9 392,02</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 14 - Změny dřevěných a ocelových dveří

| Číslo | Zakázka               | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 766   | Konstrukce truhlářské | 5 550,00         | 1 165,50        | 6 715,50         |
| 767   | Konstrukce zámečnické | 25 199,00        | 5 291,79        | 30 490,79        |
|       | <b>Celkem</b>         | <b>30 749,00</b> | <b>6 457,29</b> | <b>37 206,29</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01-04 Elektroinstalace/ VCP 15 - EZS, Slaboproud

| Číslo | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|
|-------|---------|--------------|--------------|------------|

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění střešní konstrukce

| Číslo         | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|               |         | 27 859,98    | 5 850,60     | 33 710,58  |
| <b>Celkem</b> |         |              |              |            |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 10b - Zařizovací předměty

| Číslo | Zakázka                       | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | 2 283,96         | 479,63          | 2 763,59         |
| 99    | Staveništní přesun hmot       | 58,38            | 12,26           | 70,64            |
| 725   | Zařizovací předměty           | 25 517,64        | 5 358,70        | 30 876,34        |
|       | <b>Celkem</b>                 | <b>27 859,98</b> | <b>5 850,60</b> | <b>33 710,58</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02/ VCP 11 - Změna konstrukce ker.stropu za kazetový podhled

| Číslo | Zakázka                   | Cena bez DPH     | DPH základní     | Cena s DPH       |
|-------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7631  | Konstrukce sádkokartonové | 72 425,98        | 15 209,46        | 87 635,44        |
|       | <b>Celkem</b>             | <b>72 425,98</b> | <b>15 209,46</b> | <b>87 635,44</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01/ VCP 12 - Sjednocení kazetového podhledu

| Číslo | Zakázka                   | Cena bez DPH     | DPH základní    | Cena s DPH       |
|-------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 7631  | Konstrukce sádkokartonové | 46 708,11        | 9 808,70        | 56 516,81        |
|       | <b>Celkem</b>             | <b>46 708,11</b> | <b>9 808,70</b> | <b>56 516,81</b> |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťalkovice**

Objednatel: SMO, MOB Hošťalkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Boňovojsa 650/48, 718 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO02 / VCP 5b - Doplnění sítěšni konstrukce

| Číslo | Zakázka             | Cena bez DPH     | DPH základní     | Cena s DPH       |
|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 712   | Povlakové krytiny   | 15 634,89        | 3 283,33         | 18 918,22        |
| 762   | Konstrukce tesarské | 56 336,15        | 11 830,59        | 68 166,74        |
|       | <b>Celkem</b>       | <b>71 971,04</b> | <b>15 113,92</b> | <b>87 084,96</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO01 / VCP 8 - Vodorovné stropy nad 1.NP

| Číslo | Zakázka                 | Cena bez DPH      | DPH základní     | Cena s DPH        |
|-------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4     | Vodorovné konstrukce    | 144 783,94        | 30 404,63        | 175 188,57        |
| 99    | Staveništní přesun hmot | 4 522,29          | 949,68           | 5 471,97          |
|       | <b>Celkem</b>           | <b>149 306,23</b> | <b>31 354,31</b> | <b>180 660,54</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3, OBJEKT SO05 / VCP 9 - Zpevněné plochy

| Číslo | Zakázka                        | Cena bez DPH      | DPH základní      | Cena s DPH        |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5     | Podlahy a podlahové konstrukce | 678 943,03        | 142 578,04        | 821 521,07        |
| 8     | Trubní vedení                  | 49 452,90         | 10 385,11         | 59 838,01         |
|       | <b>Celkem</b>                  | <b>728 395,93</b> | <b>152 963,15</b> | <b>881 359,08</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 OBJEKT SO01 / VCP 10 - Zařizovací předměty

| Číslo | Zakázka                       | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | 2 283,96     | 479,63       | 2 763,59   |
| 99    | Staveništní přesun hmot       | 58,38        | 12,26        | 70,64      |
| 725   | Zařizovací předměty           | 25 517,64    | 5 358,70     | 30 876,34  |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.3

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hostšálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hostšálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

## MĚNĚPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO05 / MNP - Zpevněné plochy

| Číslo | Zakázka         | Cena bez DPH     | DPH základní     | Cena s DPH       |
|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|       | Zpevněné plochy | -7 607,25        | -1 597,52        | -9 204,77        |
|       | <b>Celkem</b>   | <b>-7 607,25</b> | <b>-1 597,52</b> | <b>-9 204,77</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 OBJEKT SO01 / MNP - Rekonstrukce stávajícího objektu

| Číslo | Zakázka   | Cena bez DPH       | DPH základní      | Cena s DPH         |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|       | Rekonstrukce stávajícího objektu-stavební práce | -111 054,43        | -23 321,43        | -134 375,86        |
|       | <b>Celkem</b>                                   | <b>-111 054,43</b> | <b>-23 321,43</b> | <b>-134 375,86</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO02 / MNP - Přístavba - stavební práce

| Číslo | Zakázka                    | Cena bez DPH       | DPH základní      | Cena s DPH         |
|-------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       | Přístavba - stavební práce | -285 059,58        | -59 862,51        | -344 922,09        |
|       | <b>Celkem</b>              | <b>-285 059,58</b> | <b>-59 862,51</b> | <b>-344 922,09</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO04/ MNP - Sušící věž

| Číslo | Zakázka       | Cena bez DPH      | DPH základní     | Cena s DPH        |
|-------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | Sušící věž    | -37 520,00        | -7 879,20        | -45 399,20        |
|       | <b>Celkem</b> | <b>-37 520,00</b> | <b>-7 879,20</b> | <b>-45 399,20</b> |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.3

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmiragroup a.s., Boňovoja 650/48, 718 00 Ostrava

## MĚNĚPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO01/ MNP - Rek.stáv.objektu - Vedl a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání

| Číslo | Zakázka                                      | Cena bez DPH     | DPH základní     | Cena s DPH        |
|-------|--|------------------|------------------|-------------------|
|       | Vedl a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání | -9 250,00        | -1 942,50        | -11 192,50        |
|       | <b>Celkem</b>                                | <b>-9 250,00</b> | <b>-1 942,50</b> | <b>-11 192,50</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO02 / MNP - Přístavba - Vytápění a odvětrávání

| Číslo | Zakázka                                      | Cena bez DPH     | DPH základní     | Cena s DPH        |
|-------|--|------------------|------------------|-------------------|
|       | Ved. a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání | -9 250,00        | -1 942,50        | -11 192,50        |
|       | <b>Celkem</b>                                | <b>-9 250,00</b> | <b>-1 942,50</b> | <b>-11 192,50</b> |

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO06.3 / MNP 14 - Přípojka dešťové kanalizace

| Číslo | Zakázka                     | Cena bez DPH      | DPH základní      | Cena s DPH        |
|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | Přípojka dešťové kanalizace | -55 980,86        | -11 755,98        | -67 736,84        |
|       | <b>Celkem</b>               | <b>-55 980,86</b> | <b>-11 755,98</b> | <b>-67 736,84</b> |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.3

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277  
**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

**REKAPITULACE:** **MÉNĚPRÁCE ZMĚNOVÝ LIST Č.4**

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SO05 Zpevněné plochy                                       | -7 607,25          | -1 597,52          | -9 204,77          |
| SO01 Rekonstrukce stávajícího objektu                      | -111 054,43        | -23 321,43         | -134 375,86        |
| SO02 Přístavba   | -285 059,58        | -59 862,51         | -344 922,09        |
| SO04 Sušící věž  | -37 520,00         | -7 879,20          | -45 399,20         |
| SO01 Rekonstrukce stávajícího objektu - ved. a ost.náklady | -9 250,00          | -1 942,50          | -11 192,50         |
| SO02 Přístavba - ved. a ost. náklady                       | -9 250,00          | -1 942,50          | -11 192,50         |
| SO05.3 Přípojka deštové kanalizace                         | -55 980,86         | -11 755,98         | -67 736,84         |
| <b>Celkem</b>  | <b>-515 722,12</b> | <b>-108 301,65</b> | <b>-624 023,77</b> |

|   | Cena bez DPH      | DPH základní      | Zaokrouhlení | Cena s DPH          | Změna v %    |
|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Smluvní cena VZ - Smlouva č.57/2018-SD              | 8 576 578,32      | 1 801 081,45      | 0,00         | 10 377 659,77       |              |
| Vícepráce - Změnový list č.1 - Dodatek č.1          | 226 820,04        | 47 632,21         | -0,25        | 274 452,00          | 2,64         |
| Vícepráce - Změnový list č.2 - Dodatek č.2          | 533 181,07        | 111 968,02        | -0,09        | 645 149,00          | 6,22         |
| Vícepráce - Změnový list č.3 - Dodatek č.3 - celkem | 1 435 153,85      | 301 382,31        | -0,16        | 1 736 536,00        | 16,73        |
| <b>z toho celkem dle §222 )*</b>                    | <b>526 601,91</b> | <b>110 586,40</b> | <b>-0,31</b> | <b>637 188,00</b>   | <b>6,14</b>  |
| <b>z toho celkem dle §222 )**</b>                   | <b>908 551,94</b> | <b>190 795,91</b> | <b>0,15</b>  | <b>1 099 348,00</b> | <b>10,59</b> |

)\* Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. b 2.) a bodě 6)

)\*\* Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) a bodě 6)

|  | Cena bez DPH         | DPH základní        | Zaokrouhlení | Cena s DPH           | Změna v %    |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>Celková cena vč. víceprací Změnový list č.1+č.2+č.3</b> | <b>10 771 733,28</b> | <b>2 262 063,99</b> | <b>-0,50</b> | <b>13 033 796,77</b> | <b>25,59</b> |

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.3

**Stavba:**

**Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice**

**Objednatel:**

SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:**

šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

## MĚNĚPRÁCE

|  | Cena bez DPH | DPH základní | Zaokrouhlení | Cena s DPH  | Změna v % |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Měněpráce - Změnový list č.4 - Dodatek č.4 | -515 722,12  | -108 301,65  | 0,77         | -624 023,00 | 5,99      |

|   | Cena bez DPH  | DPH základní | Zaokrouhlení | Cena s DPH    | Změna v % |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Celková cena - Změnový list č.1+č.2+č.3+č.4 | 10 256 011,16 | 2 153 762,35 | 0,26         | 12 409 773,77 | 31,58     |