



## Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Adamov - Blansko, BC“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3496/2018**

ISPROFOND: 5623120004

a

následující **společníci** společnosti o názvu

**Společnost SUBO-PRODEX o. s. pro DSP+AD „Adamov-Blansko, BC“**

založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 18.7.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník:

### **Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti  
**Ing. Radomír Hanák**, jednatel společnosti  
**Ing. Martin Mráz**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18056/18**

a

**Společník 2:**

**PRODEX spol. s r.o., organizační složka**

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 01 76 12 00 DIČ: CZ683286704

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl A, vložka 76169

jejímž jménem jedná: Ing. Lubomír Turinič, jednatel

Dr. Ing. Ján Bušovský, jednatel

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Peter Lastovecký

**Korespondenční adresa:**

PRODEX spol. s r.o., organizační složka,  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

*(společník č. 2 je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD „Adamov-Blansko, BC“** (založené společenskou smlouvou ze dne 18.7.2018 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Adamov - Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 12.10.2018.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je upřesnění rozsahu technického řešení v jednotlivých profesích a rozhodnutí dodavatele o rozšíření předmětu plnění nad rámec zadávacích podmínek a Záměru projektu. Podrobný popis změn je popsán v příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1.

- 1.2 Dodatečné práce byly oceněny ve výši 4.429.143,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce dle tohoto dodatku budou odevzdány ve 2a. Dílčí etapě.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

**S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

### 2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

*Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

<i>Cena Díla bez DPH dle SOD:.....</i>	<i>111.327.000,- Kč</i>
<i>Změna dle Dodatku č. 1:.....</i>	<i>4.429.143,- Kč</i>
<b><i>Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:.....</i></b>	<b><i>115.756.143,- Kč</i></b>

*slovy: **jednostopatnáctmilionůsedmsetpadesátšesttisícstočtyřicettři korun českých***

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

### 2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

### 2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo u 2a Dílčí etapy k doplnění plnění o dodatečné práce.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1  
Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1  
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1
- 3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 8.7.2019

V Brně dne 13.6.2019

Za společníky společnosti o názvu Společnost  
SUBO-PRODEX o.s. pro DSP+AD „Adamov-  
Blansko, BC“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a  
PRODEX spol. s r.o., organizační složka

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**  
**ve znění dodatku č. 1**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i DUR, dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položky 1 (1.1 – 1.11), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

**Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce dle dodatku č. 1**

Objekty přidání oproti ZP	
Název	Vysvětlení provedených změn
Mbst v km 172,229	Z důvodu změny řešení nástupiště v Adamově zastávka na ostrovní ja nově navržena přestavba mostu v km 172,229, z kterého bude přístup na nástupiště pomocí schodiště. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Mbst v km 172,372	Z důvodu změny řešení nástupiště v Adamově zastávka na ostrovní ja nově navržena přestavba mostu v km 172,372, z kterého bude přístup na nástupiště pomocí rampy. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Nová zárubní zeď od km 172,352 do km 172,468 vlevo	Nová zárubní zeď v km 172,352-172,468 z důvodu změny kolejového řešení v zastávce Adamov. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Sanace skalního svahu od km 173,120 do km 173,240 (kd. č. 1)	Sanace skalního svahu, které byl na základě prohlídky a geotechnického průzkumu spol. GeoTec-GS, a.s. navržen na sanační opatření (sítování, záchytné ploty apod.). Jedná se o skalní svah mimo rozsah zadání stavby
Sanace skalního svahu od km 174,400 do km 174,560 (kd. č. 2)	Sanace skalního svahu, které byl na základě prohlídky a geotechnického průzkumu spol. GeoTec-GS, a.s. navržen na sanační opatření (sítování, záchytné ploty apod.). Jedná se o skalní svah mimo rozsah zadání stavby
Sanace skalního svahu od km 176,680 do km 176,720 (kd. č. 1)	Sanace skalního svahu, které byl na základě prohlídky a geotechnického průzkumu spol. GeoTec-GS, a.s. navržen na sanační opatření (sítování, záchytné ploty apod.). Jedná se o skalní svah mimo rozsah zadání stavby
Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	Úpravy komunikace z důvodu přestavby a zvětšení světlosti mostu v km 172,229. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	Přístupový chodník pro přístup cestujících na nástupiště (pod mostem v km 172,229). Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Dešťová kanalizace pod mostem v ev. km 172,229	Oprava odvodnění mostu v km 172,229 včetně vodorovné kanalizace pod mostním objektem. Řešení je v souladu se závěry vstupní porady dne 5.12.2018 a následně bylo odsouhlaseno na vstupní poradě ke kolejovému řešení 23.1.2019
Plnohodnotný kamerový systém v Adamov - zastávka (z ZP pouze příprava na kamerový systém)	Na základě porady zabezpečovacího zařízení z 5.2.2019, kde zástupci investora požadovali plnohodnotný kamerový systém oproti ZP, kde byla navržena pouze příprava na budoucí kamerový systém
ČD-T požaduje zvýšit optiku 72M. - změna a navýšení počtu přeložek	Na základě porady zabezpečovacího zařízení z 5.2.2019, kde zástupci ČD-T požadovali oproti ZP navýšení optiky 72M. do traťového kabelovodu.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**  
 ve znění dodatku č. 1

- Cena za zpracování DUR, DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

**1. Základní služby na zpracování DUR a DSP**

Pol ožk a	Popis	Měrná jednot ka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1.	Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. <i>Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.</i>	hod			56.000,- Kč
1.1	Železniční spodek a svršek 19 % z ceny za zpracování DUR	hod			10.640,- Kč
1.2	Nástupiště 0,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			280,- Kč
1.3	Mosty, propustky a zdi 33 % z ceny za zpracování DUR	hod			18.480,- Kč
1.4	Přeložky inženýrských sítí 0,5 % z ceny za zpracování DUR	hod			280,- Kč
1.5	Železniční tunely 32 % z ceny za zpracování DUR	hod			17.920,- Kč
1.6	Přeložky inženýrských sítí, potrubní vedení 0,2 % z ceny za zpracování DUR	hod			112,- Kč
1.7	Pozemní stavební objekty 0,8 % z ceny za zpracování DUR	hod			448,- Kč
1.8	Protihlukové objekty 3 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.680,- Kč
1.9	Sílnoproudá zařízení včetně DŘT, NS TV 5 % z ceny za zpracování DUR	hod			2.800,- Kč
1.10	Sdělovací a zabezpečovací zařízení 4 % z ceny za zpracování DUR	hod			2.240,- Kč
1.11	Trakční zařízení 2 % z ceny za zpracování DUR	hod			1.120,- Kč
2	Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			72.845.432,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu	hod			1.969.955,- Kč

	přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4.944.148,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4.027.318,- Kč
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			20.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			2.500,- Kč
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			600.000,- Kč
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					84.477.353,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Pol očk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			72.000,- Kč
11	Geodetické práce	kpl			2.472.074,- Kč
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			1.075.000,- Kč
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			12.231.935,- Kč
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			221.600,- Kč
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			6.587.838,- Kč
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			550.000,- Kč
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			67.200,- Kč
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			28.000,- Kč
19	Aktualizace ZP	hod			72.000,- Kč
19	<u>Práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SOD</u>	hod			4.429.143,- Kč



a				
Celkem za dodatečné služby:		27.806.790,- Kč		

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Pol ožk a	Popis	Mě řná jedn otka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle Zadávací dokumentace	hod			3.472.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "31" měsíců) v celkovém počtu 4.960 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>115.756.143,- Kč</u>	<u>24.308.790,03,- Kč</u>	<u>140.064.933,03,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DUR</u>		
<u>78.500,- Kč</u>	<u>16.485,- Kč</u>	<u>94.985,- Kč</u>
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>112.205.643,- Kč</u>	<u>23.563.185,03,- Kč</u>	<u>135.768.828,03,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>3.472.000,- Kč</u>	<u>729.120,- Kč</u>	<u>4.201.120,- Kč</u>

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUR, DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa DSP</u>	<u>21.555.300,- Kč</u>	<u>26.081.913,- Kč</u>
<u>2.a) Dílčí etapa DSP</u>	<u>25.984.443,- Kč</u>	<u>31.441.176,03,- Kč</u>
<u>2.b) Dílčí etapa DUR</u>	<u>78.500,- Kč</u>	<u>94.985,- Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa DSP</u>	<u>43.110.600,- Kč</u>	<u>52.163.826,- Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa DSP</u>	<u>21.555.300,- Kč</u>	<u>26.081.913,- Kč</u>
<u>5. Výkon autorského dozoru</u>	<u>3.472.000,- Kč</u>	<u>4.201.120,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>115.756.143,- Kč</u>	<u>140.064.933,03,- Kč</u>

## Příloha č. 5

Harmonogram plnění  
ve znění dodatku č. 1

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>	<b>5 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace ve výši: 21.555.300,- Kč)	Provedení podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b><u>2.a) Dílčí etapa</u></b>	<b>13 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace ve výši: 25.984.443,- Kč )	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele., včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.  Dodatečné práce dle dodatku č. 1.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b><u>2.b) Dílčí etapa</u></b>	<b>do 13 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace ve výši 78.500,- Kč)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace ve výši: 43.110.600,- Kč)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b><u>4. Dílčí etapa</u></b>	<b>1 měsíc</b> po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (konečná fakturace ve výši: 21.555.300,- Kč)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a podání vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Kopie žádosti pro vydání stavebního povolení předaná objednateli

<p><b><u>5. Dílčí etapa</u></b></p>	<p>31 měsíců (předpoklad 2/2021 - 9/2023)  (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<p><b><u>Termín dokončení Díla</u></b></p>	<p><b><u>předpoklad do 9/2023</u></b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</p>		<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 339116

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fd877982-2f39-46d3-b679-d061cd63e8ce

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.07.2019 08:12:01



0ef24321-c145-4c30-8f66-f3603426bf8a