

Dodatek č. 2

k příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru investora

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek**“ a „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Příkazce: **Univerzita Karlova**
sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36
součást příkazce: Fakulta humanitních studií
adresa součásti příkazce: Praha 5, U Kříže 8, PSČ 158 00
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy:
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Příkazce**“)
na straně jedné,

a

Příkazník: **FRAM Consult a.s.**
Sídlo: Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 64948790
DIČ: CZ64948790
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Roman Klimt
funkce: předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 3682

(dále jen „**Příkazník**“)
na straně druhé,

(oba společně dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu dne 22. června 2017 uzavřely příkazní smlouvu na provedení činností a služeb technického dozoru investora (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci přestavby objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK (dále jen „**Přestavba**“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Přestavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „**Služby TDI**“);
- (B) Smluvní strany spolu dne 22. 02. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě.

- (C) Dochází k prodloužení s provedením Přestavby, a proto je nezbytné zajistit poskytování Služeb TDI v průběhu prodloužené doby pro provedení Přestavby;
- (D) Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„Příkazník je povinen zahájit výkon Služeb TDI podle pokynu Objednatele.

Příkazník je povinen vykonávat Služby TDI v rozsahu dle čl. 1 a 2 Přílohy č. 2 této smlouvy po celou dobu realizace Přestavby, a to až do doby vydání kolaudačního souhlasu ve vztahu k dozorované Přestavbě.

*Předpokládaný termín dokončení Přestavby je do **16. srpna 2019.**“*

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„Odměna za výkon Služeb TDI dle této smlouvy je sjednána v maximální výši:

3 031 500,- Kč bez DPH.

(slovy: třímilionytřicetjednatisícipětset korun českých) bez DPH,

DPH ve výši 21% činí 636 615 Kč (slovy: šestsettřicetšesttisícšestsetpatnáct korun českých)

Celková odměna včetně DPH činí 3 668 115 Kč (slovy třímilionyšestsetosmtisícstopatnáct korun českých).

Odměna bude hrazena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené aktuálně platnými a účinnými právními předpisy. Předchozí věta se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy povinnost priznat a zaplatit daň má Příkazce na základě zákonného sdělení od Příkazníka.“

- 1.3. Dosavadní příloha č. 6 Smlouvy (Platební kalendář) se ruší a nahrazuje platebním kalendářem obsaženým v příloze tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tato Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Příkazce.

- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho následující Přílohy:
Příloha č. 1: Platební kalendář (nové znění přílohy č. 6 Smlouvy)
- 2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 28. 6. 2019

V Praze dne 28. 6. 2019

Příkazce
Univerzita Karlova
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.,
děkanka Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy

Příkazník
FRAM Consult a.s.
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu

PLATEBNÍ KALENDÁŘ DLE DODATKU Č. 2

Předpokládaný termín dokončení Přestavby je do 16. srpna 2019

Předmět plnění	Předpokládané měsíční plnění (fakturace) rok 2019	
	07/2019	08/2019
činnost TDI - měsíční fakturace v Kč	121 260	60 630

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

Datum: _____ 2019

Za zhotovitele:

Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

