



## **ČI. IV. CENA DÍLA**

V souvislosti se změnou rozsahu stavebních prací se cena **díla snižuje o 42 107,- Kč bez DPH.**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Cena díla bez DPH dle SOD:                          | 931 649,- Kč         |
| <u>Snížení ceny bez DPH dle Dodatku č. 1 k SOD:</u> | <u>- 42 107,- Kč</u> |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Cena díla bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1 k SOD: | 889 542,- Kč   |
| Výše DPH 21%:                                   | 186 804,- Kč   |
| Cena díla vč. DPH dle SOD a Dodatku č. 1 k SOD: | 1 076 346,- Kč |

Změna ceny za dílo je blíže specifikována v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nenápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: - položkové rozpočty

V Uherském Hradišti, dne 2.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Uherskohradištská nemocnice a.s.  
MUDr. Petr Sládek  
ředitel a místopředseda představenstva

.....  
STAVSPEKTRUM s.r.o.  
Ing. Jaroslav Martinák  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1 Obchodní tajemství**