

**Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 10501/2018/OIMH**

uzavřený dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ : 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav : XXXXXXXXXXX

Č.ú. : XXXXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

Ing. Milan Sedláček

Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXXX

IČ: 04786084

DIČ: ██████████ (neplátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXXX

Zapsán: v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 11.06.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10501/2018/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora pro realizaci stavby " **MŠ Repinova – rekonstrukce zahrady, II. část**“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.1 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu částečného přerušení bouracích prací na II. etapě stavby a prodloužení doby realizace stavby o 10 kalendářních dnů.

V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.3 ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaný termín zahájení realizace Stavby: Květen 2019

Doba realizace Stavby dle nové smlouvy o dílo č. 10097/2019/OIMH uzavřené se zhotovitelem Stavby 50 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora..... 51 840,00 Kč bez DPH
NEJSME PLÁTCI DPH
Cena celkem 51 840,00 Kč bez DPH

IV. Závěrečné ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č.0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 12.07.2019
Místo: Ostrava

Datum: 12.07.2019
Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic
a místního hospodářství

.....
XXXXXXXXXX