

D O D A T E K č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 12PT-002001 ze dne 12.3.2019

Název akce: **I/37 Sklené nad Oslavou - datový sklad DSS**

Z důvodu nutnosti doplnění datového skladu, mění se na základě dohody obou smluvních stran původní termín pro dokončení prací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 BRNO
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený:
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 12.3.2019 Smlouvu o dílo.

III.

Doba pro dokončení: 30.06.2019
Doba pro dokončení dle dodatku č. 1: 31.07.2019

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

